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PER QUÈ IMPLEMENTAR BIM 

 
El Modelatge dôInformaci· de la Construcció (BIM) és un conjunt de tecnologies, 

processos i polítiques que permeten a les parts interessades que intervenen en 

un procés constructiu, dissenyar, construir i operar un equipament o 

infraestructura, de forma col·laborativa, en un espai virtual prèviament a la seva 

gestió i execució real. 

 

En els darrers anys, les experiències realitzades per diferents organitzacions en 

el món han demostrat que la utilització de la metodologia BIM, entesa com 

lôaplicaci· de nous processos i tecnologies, està donant millors resultats que els 

models tradicionals de gestió de contractes, si bé requereix una implementació 

escalonada.  

 

Gràcies a aquesta metodologia, la informació generada durant tot el procés és 

més coherent, coordinada i fiable, i permet a tots els agents que intervenen en el 

procés constructiu ser més eficients en el disseny, execució i explotació de 

solucions més funcionals, sostenibles i optimitzades des del punt de vista 

econòmic. 

 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (en endavant 

Infraestructures.cat) ha decidit implementar la metodologia BIM amb la finalitat 

de millorar els processos de gestió de disseny, construcció i operació dels seus 

contractes dôedificaci· o infraestructura (en endavant equipament).  

 

Així mateix, com a resultat de la implementació, Infraestructures.cat lliurarà 

instal·lacions de millor qualitat als seus clients finals, incloent la informació 

generada durant el procés constructiu de forma estructurada i precisa, amb el 

format adequat per ser utilitzada en la presa de decisions al llarg de tot el procés 

amb majors garanties. Així mateix, aquesta informació es podrà fer servir en la 

fase de manteniment i operació, reduint els costos de gestió dôinformaci· 

redundant i/o inadequada. 

PROPÒSIT DE LA GUIA DE BIM  

 
Infraestructures.cat entén que un model BIM està constituït per una sèrie de 

models virtuals que permeten generar la representació digital de les 

característiques físiques i funcionals dôun equipament a partir de bases de dades 

dôinformaci· associada als elements que la componen, tan gràfica com no 

gràfica, dôacord amb els requeriments i usos específics de cadascuna de les 

fases del cicle de vida de lôequipament. 

 

El propòsit de la Guia de BIM és facilitar unes directrius obertes i compartides 

que permetin assegurar la consistència dels processos desenvolupats en un 

entorn col·laboratiu, basats en models BIM constituïts per objectes, i que seran 

utilitzat pels diferents agents que intervenen en cadascun dels diversos tipus i 

fases dels contractes gestionats per Infraestructures.cat. Així mateix, la Guia 

persegueix garantir la fiabilitat de la informació que sôutilitzar¨ en la gestió dels 

contractes, mitjançant les aplicacions BIM específiques per a cada fase. 

 

En definitiva, la Guia de BIM de Infraestructures.cat vol fixar unes pautes per 

utilitzar la metodologia BIM com a canal de traspàs dôinformaci· i comunicació 

entre els agents que intervenen durant tot el cicle de vida de lôequipament. 

 

La Guia de BIM sôha desenvolupat basant-se en les ñmillors pr¨ctiquesò vigents 

en el sector. No obstant, degut a lôevoluci· constant de les tecnologies i 

coneixements de BIM, aquesta guia serà revisada i actualitzada de forma 

periòdica. 

 

Infraestructures.cat considera la Guia de BIM com un document col·laboratiu 

en la seva primera fase de desenvolupament i per tant està oberta a la 

consideració de qualsevol proposta de modificació i/o millora suggerida per les 

parts interessades que intervenen en el procés constructiu de qualsevol 

equipament. 

CONSIDERACIONS GENERALS 
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ÀMBIT DôAPLICACIč DE LA GUIA DE BIM 

 
Aquesta Guia BIM serà dôaplicaci· per a qualsevol contracte de nova 

construcció o de rehabilitació i millora dôequipaments en totes les seves fases de 

desenvolupament. 

 

Les directrius recollides en la Guia de BIM afecten a totes les activitats basades 

en models BIM de les diferents fases del procés constructiu dôun equipament. El 

seu abast inclou la fase de creació del model base de la informació estructurada 

sobre el que poder realitzar els processos dôan¨lisi necessaris per detallar i 

visualitzar la solució projectada, segueix amb la utilització del model per 

adaptar-lo a les necessitats de la fase de construcció i finalitza en lôestabliment 

dels models dôinformaci· que sôhauran de fer servir com a referència per al 

manteniment i operació de lôequipament objecte del contracte. 

 

Amb periodicitat anual, Infraestructures.cat publicarà els objectius BIM a 

assolir en les successives etapes del procés dôimplementaci· de la metodologia 

BIM, específics per a cadascuna de les fases del procés constructiu dels 

diferents tipus dôequipament, i que sôhauran de tenir en compte per al correcte 

desenvolupament dels contractes als que apliqui aquesta guia. 

 

(Els objectius i usos associats vigents per a la fase dôimplementaci· de la 

metodologia BIM a Infraestructures.cat sôinclouen com a Annex núm. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIP DE DIRECCIÓ BIM 

 
Per maximitzar els beneficis de la implementació de BIM, Infraestructures.cat 

ha constituït el Grup dôIntegraci· de Noves Tecnologies (GINT), que actua com 

únic interlocutor per facilitar la transició des de CAD a BIM, GMAO i GIS 

 

El Director del GINT, conjuntament amb els responsables de BIM de cada 

divisió, desenvoluparà les funcions específiques relacionades amb l'ús de BIM, 

tant en els procediments interns de lôorganitzaci· com en les relacions amb els 

seus proveïdors. El GINT serà responsable de les següents activitats: 

 
Á mantenir la Guia de BIM i impulsar la seva aplicació en els contractes 

Á establir els objectius BIM anuals fixant els criteris per a el seu seguiment i 

avaluació i els usos BIM mínims a implementar per assolir-los; 

Á revisar la classificació dels objectes i les propietats corresponents 

Á actualitzar els criteris per establir el nivell de definició dels models en els 

contractes dôacord amb els usos BIM vigents; 

Á coordinar els canvis de tecnologies, prioritzant els formats oberts 

Á fixar els protocols dels sistemes de gestió d'informació i comunicació, a aplicar en 

els contractes, 

Á donar suport als responsables de BIM dels contractes; 

Á facilitar les normes de bones pr¨ctiques BIM i el model del Pla dôExecuci· BIM de 

referència i validar les propostes de millora dels proveïdors 

Á establir les pautes dôauditoria dels models en les interfases para garantir la seva 

qualitat i conformitat amb les normes de bones pràctiques BIM; 

Á coordinar la integració entre els sistemes BIM, GMAO i GIS; 

Á revisar les tecnologies emergents i les normes per a la seva incorporació en el 

Pla dôImplementaci· BIM de Infraestructures.cat. 

Á elaborar el Pla de Formació BIM anual de Infraestructures.cat, dôacord amb els 

objectius vigents 
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Abans de començar qualsevol actuació en que sôutilitzi la metodologia BIM en el 

seu desenvolupament es constituirà lôequip de BIM del contracte que comptarà 

amb les parts interessades del cicle de vida de lôequipament objecte del 

contracte, o que tinguin alguna responsabilitat en el mateix.  

 

Lôequip inicial haurà dôincloure, com a mínim, als agents implicats en totes les 

fase del procés constructiu, des de la conceptualització inicial fins a la seva 

posta en servei, es a dir, el gestor del contracte i el responsable de la seva 

posterior operació i manteniment. La resta dôagents específics de cadascuna 

que han de participar en les diferents fases sôhi incorporaran quant abans millor, 

sempre i quant les condicions contractuals ho permetin. 

 

El propòsit dôaquest equip serà definir els requeriments dôinformaci· necessària 

per assolir els objectius fixats per tot el procés constructiu de lôequipament i 

vetllar per el seu compliment, tant en els continguts com els formats. Així mateix, 

lôequip de BIM haurà de desenvolupar i implementar un procés col·laboratiu 

entre tots els agent implicats que garanteixi la transferència dôinformaci·, precisa 

i consistent, en cadascuna de les seves fases i entre elles, de manera que 

sôaconsegueixi una major eficiència de tot el procés constructiu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS BIM 

 
El procés BIM contemplarà com a mínim les següents activitats: 

 

Å Infraestructures.cat i el usuari final de lôequipament definiran clarament els 

objectius BIM a aconseguir amb la utilització de la metodologia BIM en el 

contracte en qüestió que sôinclouran en la documentació de licitació del 

contracte. 

 

Å Lôagent principal adjudicatari de cada fase del contracte (projectista, 

contractista, operador) designarà un Responsable de BIM que serà 

lôencarregat de redactar el corresponent Pla dôExecuci· BIM, on es fixaran 

les normes BIM a seguir en el desenvolupament de cadascuna de les fases 

per assolir els objectius del contracte. 

 

Å Els diferents agents que participin en cadascuna de les fases generaran els 

seus corresponents Models de Disciplina (p. ex. en fase de projecte, els 

models dôestructures, instal·lacions, etc). La revisió dôaquests models serà 

responsabilitat dels respectius coordinadors de BIM de disciplina amb la 

finalitat dôassegurar la qualitat de la informació continguda, tan gràfica com 

no gràfica, abans de compartir-la amb la resta dôagents del contracte. 

 
 

EL PROCÈS BIM A INFRAESTRUCTURES.CAT 
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Fig. 1: proc®s BIM dôInfraestructures.cat 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Å El Responsable de BIM del contracte federarà i/o integrarà els models de 

disciplina compartits per realitzar la seva coordinació i la detecció de 

col·lisions. En les reunions de coordinació entre tots els agents, pautades en 

el PEB, el responsable de BIM assignarà la resolució de les incidències als 

corresponents coordinadors de BIM. Aquestes activitats de revisió es 

desenvoluparan emprant models en format obert IFC. Com a resum de les 

tasques de coordinació i gestió de col·lisions, el Responsable de BIM 

elaborarà lôinforme final del model de cada fase per donar traçabilitat a les 

decisions preses. 

 

Å Com a resultat del procés anterior, i un cop obtinguda la aprovació dels 

responsables del contracte, lôequip BIM disposarà dels Models BIM del 

contracte, que podran ser de Projecte, Construcció, Obra Executada i/o 

Operació i Manteniment, en funció de la fase en que es desenvolupi el 

contracte. 

 

Å Els models BIM sôutilitzar¨ per aplicar els usos BIM necessaris per elaborar 

els lliurables esperats segons els requeriments de la fase corresponent, 

dôacord amb els objectius definits en el PEB. 
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ESPECIFICACIONS DEL PROCÉS BIM 

 
Durant la fase de Projecte, el Projectista principal anirà coordinant els models de 

disciplina segons el procés descrit en el punt anterior. Com a resultat del procés 

de disseny, el Projectista principal lliurarà el Model de Projecte, que inclourà el 

model coordinat i els corresponents models de disciplina. Aquest Model de 

Projecte serà la base per generar els lliurables necessaris per complir els 

requeriments BIM del contracte. 

 

El Model de Projecte sôinclour¨ com a part de la documentació contractual de 

referència en la fase de licitació de lôobra. 

 

Durant la fase de Construcció, el Contractista principal anirà actualitzant el 

Model de Projecte amb la informació de detall facilitada pels agents que 

intervinguin en aquesta fase (models de disciplina dels subcontractistes), 

segons el procediment descrit en punts anteriors, generant el Model de 

Construcció que, prèvia aprovació per part del Responsable de BIM del 

contracte, sôutilitzar¨ com a base per generar els lliurables dôacord amb els 

requeriments de la fase de construcció, incloent els documents vàlids per a 

lôexecuci· de la obra. 

 

Paral·lelament, a mesura que sôexecuti lôobra, la Direcció dôObra coordinarà la 

recopilació i arxiu de tota la informació que sôutilitzi en la gestió dôobra basada 

en els models, de manera que, una cop finalitzada, pugui conformar el Model 

dôObra Executada. 

 

Finalment, en la fase de posta en marxa, lliurament i recepció de lôequipament, 

la Direcció dôObra elaborarà el Model per a Manteniment i Operacions dôacord 

amb els requeriments fixats en el PEB per part de lôoperador de lôequipament. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fig. 2: evolució dels models BIM durant el procés constructiu 

 
 

 



9 

ROLS I RESPONSABILITATS BIM 

 
Els rols i responsabilitats BIM de lôequip involucrat en el desenvolupament dôun 

procés constructiu variaran en funció de les condicions específiques del 

contracte i la fase en que es trobi el mateix. En qualsevol cas, els rols i 

responsabilitats mínimes que sôhauran de contemplar en un contracte son els 

següents: 

 

Responsable de BIM del contracte 

 
El Responsable de BIM del Contracte realitzarà les funcions dôinterlocutor 

general front als representants de Infraestructures.cat en tots els aspectes 

relacionats amb el procés BIM del contracte, sent el responsable de les activitats 

basades en el model BIM de la corresponent fase del contracte. La persona 

designada tindrà els coneixements tècnics i de gestió adequats als objectius i 

complexitat de contracte, i experiència tant en implantació de BIM com 

competència demostrable en els Usos BIM associats als objectius proposats i en 

la utilització de les eines BIM de suport. Les responsabilitats del Responsable de 

BIM del Contracte seran, com a mínim, les següents: 

 
Á desenvolupar el PEB i assegurar el seu compliment, 

Á garantir lôaplicaci· i compliment de la Guia de BIM en el Contracte, 

Á gestionar i mantenir la creació dels continguts BIM del Contracte, 

Á coordinar i dirigir les reunions amb els representants de BIM dels agents, 

Á garantir la idoneïtat de lôentorn tecnològic implementat, incloent la prescripció de 

programari, maquinari i xarxa estructurada, 

Á gestionar els processos de coordinació i detecció de col·lisions, elaborant els 

corresponents informes dôidentificaci· i resolució de conflictes detectats 

Á garantir lôexportaci· i extracció de dades dels models actualitzats, dôacord amb els 

requisits de cada ús BIM específic. 

Á assegurar que les transferències dôinformaci· i els lliurables es realitzen en els 

formats prescrits. 

 

 

 

 

 
Aquestes responsabilitats seran assumides pel Responsable del Contracte, 

directament quant acrediti les competències de BIM necessàries, o bé comptant 

amb el recolzament dôun especialista en BIM. La designació del Responsable de 

BIM sôinclour¨ en el punt corresponent del PEB. 

 

 

Coordinadors de BIM de disciplina 

 
Els Coordinadors de BIM de Disciplina realitzaran les funcions de responsables 

BIM en la seva disciplina, en fase de projecte, o ofici o Subcontractista, en fase 

de construcció. Les persones que realitzin aquests rols hauran de tenir 

experiència per a la correcta implementació de BIM en la seva disciplina o ofici i 

competència en la coordinació del seu equip amb la resta de lôequip de projecte 

o construcció en un entorn de treball col·laboratiu. Les responsabilitats dels 

Coordinadors de BIM seran, com a mínim, les següents: 

 
Á Gestionar la generació del model relacionat amb la seva disciplina tècnica. 

Á Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els aspectes BIM del 

contracte 

Á Assessorar a lôequip en lô¼s de les eines BIM necess¨ries 

Á Crear els continguts BIM específics de la disciplina 

Á Exportar el model de disciplina dôacord amb els requeriments establerts per a la 

seva coordinació o integració amb els de les altres disciplines. 

Á Realitzar el control de qualitat i la resolució de les col·lisions específiques de la 

seva disciplina 

Á Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina dôacord amb els formats 

prescrits. 

 
Aquestes responsabilitats seran assumides pels Responsables de Disciplina, 

directament quant acrediti les competències de BIM necessàries, o bé comptant 

amb el recolzament dôun especialista en BIM. La designació dels Coordinadors 

de BIM sôinclouran en el punt corresponent del PEB. 
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Per desenvolupar qualsevol contracte aplicant la metodologia BIM caldrà definir 

un marc de treball específic que ha de complir una sèrie de requeriments sobre 

la relació entre els seus agents i lôentorn tecnològic a implantar.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LôENTORN COL·LABORATIU 

 
Per aquest motiu, Infraestructures.cat considera que en el procés de 

llançament del contracte caldrà definir les línies bàsiques següents: 

 

Á Una base de dades, estructurada i basada en formats oberts, que garanteixi 

la interoperabilitat entre els diferents actors que participin en els contractes 

Á Un marc de treball col·laboratiu per a la gestió de documentació i de 

coordinació del contracte, amb protocols dôaccessibilitat per generar i 

compartir els models BIM creats, tant pels responsables 

dôInfraestructures.cat com per qualsevol dels agents que intervenen en el 

contracte. 

Á Un entorn tecnològic que inclogui el programari, el maquinari i la xarxa 

informàtica estructurada a utilitzar en la gestió i execució de les activitats 

basades en el model BIM per facilitar lôassoliment dels objectius del 

contracte. 

Á Un espai o sala de BIM amb els mitjans audiovisuals i la connectivitat 

necessària per facilitar el treball col·laboratiu 

 

En el PEB sôinclour¨ el detall i característiques que defineixen lôentorn 

col·laboratiu en el que es desenvoluparà el contracte, de manera que siguin 

compatibles amb les solucions dôentorn tecnològic que disposi 

Infraestructures.cat en el moment en que es desenvolupi el contracte. 

 

ENTORN COLĿLABORATIU DôEXCUCIč DEL CONTRACTE BIM 
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ÀREES DE TREBALL EN LôENTORN COL·LABORATIU 

 
Infraestructures.cat defineix un entorn col·laboratiu comú per a qualsevol tipus 

de contracte, en el que sôespecifiquen 4 àrees de treball per les que es 

realitzaran les activitats basades en els models durant el seu procés de 

generació i les posteriors ampliacions i/o modificacions de la informació que 

continguin. Dôaquesta manera, els agents que intervenen en la elaboració 

dôaquesta informació o bé tenen alguna responsabilitat sobre la mateixa o la 

utilitzen en les tasques de gestió, en tot moment estaran al corrent de la situació 

en la que es troba i així es podrà garantir que tots ells treballen amb informació 

fiable i consistent. 

 

Les àrees de lôentorn de treball col·laboratiu són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3: esquema de les àrees de treball en un procés BIM  

 

 

 

 

 

1.- Treball en procés 

Àrees de treball privades, controlades pels respectius Coordinadors de BIM de 

disciplina, amb accés restringit al equip responsable de seu desenvolupament, 

en les que es generen els models de disciplina específics de cadascuna de les 

fases del projecte. 

La documentació generada a partir dels models BIM dôaquestes àrees serà dô¼s 

intern i no tindrà validesa contractual. 

 

2.- Compartida 

Àrea de treball controlada pel Responsable de BIM de la fase del contracte en 

qüestió, amb accés limitat a aquells agents implicats en el contracte i que tinguin 

alguna responsabilitat en el procés de coordinació i validació dels Models de 

Projecte, Construcció o Operació i Explotació. 

La documentació generada a partir dels models BIM dôaquesta àrea serà dô¼s 

compartit per presa de decisions però no tindrà validesa contractual. 

 

3.- Publicada 

Àrea de gestió de documentació controlada pel Responsable de BIM de la fase 

del contracte en la que es localitza el Model BIM de Projecte, Construcció o 

Operació i Explotació, parcial o global, aprovat pel responsable del contracte i 

validat pel representant de Infraestructures.cat en el contracte. Aquests 

models permetran generar els lliurables que compliran els objectius i 

requeriments de precisió i contingut dôinformaci·, fixats en el PEB de cada fase 

del contracte. 

Els models BIM publicats, lliurats en format obert, tindran caràcter contractual i 

seran accessible a tots els agents implicats en cadascuna de les fases del 

contracte, que els podran utilitzar per al desenvolupament de les activitats 

basades en models que siguin de la seva responsabilitat. 

 

4.- Arxivada 

Àrea de gestió de documentació controlada pel GINT de Infraestructures.cat 

en la que sôemmagatzemaran els models BIM lliurats al finalitzar els contractes. 

Lôacc®s a aquesta àrea de gestió serà restringit als agents i/o usuaris que 

Infraestructures.cat estimi oportú. 
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INTEROPERABILITAT TÈCNICA 

 
La interoperabilitat tècnica es defineix com el intercanvi fluid de dades a nivell de 

programari entre varies aplicacions. La interoperabilitat sôassoleix acoblant 

lôestructura interna de dades de cada aplicació amb una referència universal 

oberta. 

 

Qualsevol programari que sôutilitzi per a la generació de models o lôaplicaci· dels 

usos BIM durant la redacció de projectes i/o lôexecuci· de les obres 

dôInfraestructures.cat haurà de ser compatible amb la versió actualitzada del 

format de fitxers IFC (Industry Fondation Class) per garantir la seva 

interoperabilitat amb les aplicacions de gestió i entorns de col·laboració 

disponibles en el mercat dôest¨ndard obert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: diagrama de flux del llan­ament dôun contracte BIM 

 

 

 

 

PLA DôEXECUCIč BIM 

 
El procés BIM es basa en la generació dôun model virtual dôun equipament que 

permeti optimitzar la seva definició i simular la seva construcció i posterior 

operació i manteniment, abans de fer-ho realment. Comptar amb una 

planificació anticipada del procés BIM i una estructuració de la informació 

basada en els objectes que sôinclouen en el model virtual permetrà millorar la 

gestió de tot el procés constructiu, garantirà la presa de decisions basades en 

informació fiable i coherent i fomentarà la col·laboració entre totes les parts 

interessades. 

 

El Pla dôExecuci· BIM (en endavant, PEB) és lôeina de planificació que ha 

dôajudar a gestionar del procés BIM. El propòsit del PEB és establir les normes 

bàsiques a aplicar en el marc de treball en el que es desenvoluparà el contracte 

basat en un model BIM. El PEB serà redactat pel Responsable BIM del 

contracte i contemplarà com a mínim els aspectes següents: lôestabliment dels 

objectius específics per al contracte, lôassignaci· de rols i responsabilitats, la 

definició dels Usos BIM per aconseguir-los i les especificacions de lôentorn 

tecnològic a implementar per treballar en un entorn col·laboratiu que permeti 

compartir la informació generada durant tot el procés. 

 

Per desenvolupar un PEB amb èxit és bàsic aconseguir una comprensió 

compartida dels objectius i usos del model BIM per part dels agents que 

intervindran durant les fases de Projecte, Construcció i Operació de 

lôequipament. Per aquest motiu, el PEB haurà de comptar amb lôaprovaci· dels 

agents que intervinguin en el contracte.  

 

A continuació, el PEB es presentarà al Responsable de contracte de 

Infraestructures.cat per a la seva validació, dôacord amb els terminis fixats en 

les bases BIM del contracte. 

 

(Com a Annex núm.2 dôaquesta Guia de BIM sôinclou lô²ndex dôun PEB de 

referència, a utilitzar en la redacció del PEB per part del Responsable de BIM 

del contracte corresponent). 
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Com ja sôha comentat en lôapartat Consideracions Generals, Infraestructures.cat 

entén que un model BIM està constituït per una sèrie de models virtuals que 

permeten generar la representació digital de les característiques físiques i 

funcionals dôun equipament a partir de bases de dades dôinformaci·, tan gràfica 

com no gràfica, associades als elements que la componen, dôacord amb els 

requeriments i usos específics de cadascuna de les fases del cicle de vida de 

lôequipament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Distribució de la informació continguda en els models a llarg del cicle 

 

 

TIPUS DE MODELS 

 
Per a facilitar lôassoliment dels objectius BIM, lôaplicaci· del procés BIM i garantir 

la comunicació entre les parts interessades que intervenen en els diferents tipus 

de contractes de Infraestructures.cat, a continuació es presenten les definicions 

dels tipus de model que sôutilitzaran durant el procés BIM, des de la 

conceptualització fins la operació dels equipaments objecte dels contractes. 

 

 

 

 

Model de Disciplina 

 
Models específics de cadascuna de les disciplines definides en la fase de projecte 

(arquitectura, estructura, instal·lacions, etc.) o oficis i/o subcontractistes en la fase 

de construcció (estructura, façana, instal·lacions, etc.), gestionats pels 

coordinadors de BIM de disciplina o ofici, generats de forma col·laborativa en les 

seves respectives àrees de treball privades. Els models de disciplina o ofici, un 

cop assegurada la seva qualitat pel corresponent coordinador BIM, es 

compartiran amb la resta de membres de lôequip o agents que intervenen en el 

contracte per a la seva coordinació, federació, integració i/o utilització, en els de 

desenvolupament de cada fase. 

 

Model de Coordinació 

 
Model de la solució aprovada del projecte en cadascuna de les etapes del 

Projecte, desenvolupat pel Responsable de BIM del projecte, i que es generarà 

de la combinació i/o coordinació dels diferents models de disciplina. Aquest model 

sôutilitzar¨ per a la coordinació i la gestió de col·lisions de cadascuna de les 

etapes del projecte. El Model de Coordinació permetrà generar la documentació 

del projecte en els lliuraments parcial de seguiment del mateix, i, un cop aprovat, 

servirà de referència per a les tasques que es desenvolupin fins la finalització del 

projecte. 

 

Model de Projecte 

 
Model de la solució definitiva del projecte, desenvolupat pel Responsable de 

BIM del projecte, com a resultat de la combinació o federació dels diferents 

models de disciplina. Aquest model sôutilitzar¨ anàlisis i la presa de decisions 

i per a lôaplicaci· del usos de model establerts per tal dôassolir els objectius 

fixat. També servirà per la generació dels lliurables finals. 

Un cop aprovat, el Model de Projecte permetrà generar la documentació del 

projecte, la realització de maquetes virtuals, els documents de prescripció i 

sôinclour¨ com a document contractual en les fases de licitació i execució de 

lôobra. 

MODELS BIM I USOS DE MODEL 
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Model de Construcció 
 

Model desenvolupat pel Contractista principal que, partint del Model de Projecte, 

incorpora la informació de més detall facilitada pels oficis o subcontractistes, 

garanteix la coordinació de les diferents disciplines i estableix les 

especificacions per a la fabricació dels components de lôobra i la seva correcta 

posta en obra.  

 

El Model de Construcció sôutilitza per a la generació de la documentació de 

construcció, una vegada revisat i aprovat pel responsable del contracte. 

 

Model dôObra Executada 

 
Model final desenvolupat per la Direcció dôObra, amb el suport del Contractista, 

que contempla lôactualitzaci· del Model de Construcció mitjançant la introducció 

de la informació requerida per Infraestructures.cat, tant de les característiques 

dels components de lôobra executada com de la gestió de la seva fabricació, 

execució i/o posta en obra. 

 

 

Model per a Manteniment i Operacions 
 

Model generat per la Direcció dôObra a partir del Model dôObra Executada que 

reflexa les característiques específiques dels components, equips i espais de 

lôobra executada necessaris per al correcte manteniment i operació de 

lôequipament, dôacord amb els criteris fixats pel gestor de lôactiu. Aquest model 

sôutilitzar¨ per a la posta en marxa de lôequipament. 

 

 

 

 

 

 

USOS BIM DELS MODELS 

 
Un Ús BIM es defineix com una activitat basada en un model BIM, entre totes 

aquelles que son necessàries per lôexecuci· completa dôun contracte, que 

afegeix valor al desenvolupament del mateix i permet assolir algun dels 

objectius prèviament establerts per al contracte. Per tant, la definició de cada  

Ús BIM ha de contemplar quin valor aporta, quins objectes cal incloure, qui és el 

responsable de cadascun dôaquests objectes, amb quin nivell de definició sôhan 

de modelar i quins són els resultats esperats i els lliurables que sôhan de 

produir. 

 

Finalment, per poder executar un Ús BIM caldrà determinar quins atributs 

dôinformaci· es necessiten i el programari que sôemprar¨, de manera que 

permeti el desenvolupament eficient del procés BIM, garantint una correcta 

transferència de la informació entre les etapes i fases del contracte. 

 

Dôacord amb els objectius BIM establerts, Infraestructures.cat fixarà els Usos 

BIM que representaran el punt de partida de la fase actual del procés 

dôimplementaci· de la metodologia BIM i que permetran avaluar els beneficis de 

la seva aplicació. 

 

Per tant, les parts interessades que intervinguin en qualsevol fase del contracte 

hauran de considerar aquests usos com les activitats mínimes a realitzar, si bé 

podran proposar usos addicionals, dôacord amb lôevoluci· de la metodologia 

BIM, la tecnologia i les eines de programari especialitzat en el sector. 

 

(En lôAnnex núm. 3 dôaquesta Guia de BIM es recull la definició dels Usos BIM 

mínims a implantar en les diferents fases dôun procés constructiu per tal 

dôassolir els objectius establert en cada contracte) 
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CARACTERÍSTIQUES DELS OBJECTES DEL MODEL 

 
Els objectes modelats inclouran tota la informació necessària per permetre la 

representació virtual de la solució proposada amb precisió i garantir lôaplicaci· 

dels usos de model establerts amb la finalitat dôassolir els objectius concrets de 

cadascuna de les fases del contracte. La informació associada als objectes 

evolucionarà dôacord amb el que sôestableixi com a requeriments del contracte  

 

Tant la informació associada a la representació gràfica com la introduïda en las 

bases de dades estaran referenciades a una estructuració dôelements comú, 

generant un conjunt dôinformaci· completa que sôutilitzar¨ durant tot el cicle de 

vida de lôequipament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fig. 5: els objectes BIM dôun model i les relacions entre les seves propietats 

 

 

La informació introduïda dels objectes del model sôadaptar¨ a les necessitats de la 

fase corresponent del contracte, sent responsabilitat del Responsable de BIM del 

contracte garantir que aquesta informació sigui la suficient i necessària dôacord amb 

els requeriments establerts i els usos especificats en el PEB. 

 

La informació dels paràmetres i atributs dels objectes sôintroduir¨ en el format 

adequat per garantir la seva utilització en totes les fases posteriors del cicle de vida 

de lôequipament objecte del contracte. 

 

A excepció dôaquells aspectes o objectes que estiguin subjectes a patent o copyright 

atorgat per lôag¯ncia corresponent, tots els models que elaborin els agents que 

intervinguin en el procés constructiu de qualsevol contracte seran de propietat sola i 

exclusiva de Infraestructures.cat, tant si els treballs estan en procés dôexecuci· o 

finalitzats. 
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Els estàndards de modelat de Infraestructures.cat són les normes establertes 

per a la realització de models de cara a garantir que els models que es generen 

en les primeres fases del procés constrictiu contemplin els requeriments de les 

fases posterior de tot el cicle de vida de lôequipament. 

 

En aquesta primera versió de la guia, sôinclouen unes especificacions generals 

per a la generació de models que fan referència als conceptes principals que 

sôhauran de tenir en compte en qualsevol tipus de contracte i que són els 

següents: 

 

 

 

SISTEMES DE CLASSIFICACIÓ 

 
Infraestructures.cat ha establert una classificació dels objectes o elements en 

base a la funció que desenvolupen en el procés de construcció de lôequipament. 

Es farà servir per establir i gestionar el compliment dels requeriments 

dôinformaci· (objectes, nivell de detall i nivell dôinformaci·) a tenir en compte per 

a la generació del model i per a lôaplicaci· dels usos corresponents, tant en la 

fase de projecte com de construcció, posta en marxa, lliurament i/o manteniment 

i operació de lôequipament, optimitzant els processos dôintercanvi i transferència 

dôinformaci· entre les mateixes. 

 

Així mateix, la classificació de Infraestructures.cat sôutilitzar¨ com a referència 

per establir les relacions amb altres classificacions, siguin dô¨mbit internacional o 

dôaplicaci· específica, que els agents que intervinguin en els contractes vulguin 

utilitzar en el desenvolupament de qualsevol de les fases del procés constructiu. 

 

 

Per altra banda, el sistema de classificació és en si mateix un diccionari de 

termes de manera que, per mantenir una coherència documental de tot el 

procés constructiu, sôutilitzaran aquests termes en tots els documents que es 

generin durant tot el cicle de vida de les instal·lacions 

 

(Com a Annex núm. 4 dôaquesta Guia de BIM es fa referència al sistema de 

classificació BIM dôobjectes o elements ñper funci·ò, publicada en un arxiu 

adjunt). 

ESTÀNDARDS DE MODELATGE 
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NIVELL DE DEFINICIÓ DEL MODEL 

 
En aquesta guia el Nivell de Definició del Model, o també Nivell de 

Desenvolupament del Model, sôent®n com la mètrica de BIM que sôutilitza per 

identificar la informació a introduir de cada objecte o sistema en un model. Es 

defineix com la combinació del Nivell de Detall gràfic i el Nivell de Informació no 

gràfica. Dôaquesta manera, el Nivell de Definició del Model és flexible i sôanir¨ 

adaptant a les necessitats dôinformaci· de les diferents fases del procés, es a 

dir, disseny, construcció i posterior operació i manteniment. 

 

El Nivell de Detall gràfic es defineix en base a lôescala en que sôhauran de 

representar els objectes o sistemes dins del model, per obtenir tots el lliurables 

relacionats amb la geometria. Per tant, el Nivell de Detall permetrà determinar 

els paràmetres geomètrics dels objectes, la necessitat de definir els seus 

components dels objectes i les mides mínimes dels objectes que caldrà incloure 

en el model gràfic, dôacord amb els requeriments del contracte. 

 

El Nivell dôInformaci· es defineix com els atributs i/o propietats a especificar dels 

objectes o sistemes del model, tenint en compte els usos del model que es 

vulguin implementar. Per tant, per a cada ús de model que Infraestructures.cat 

es planteja aplicar, definirà les necessitats dôinformaci· en forma de paràmetres 

dels atributs específics dels objectes o sistemes. 

 

Aquests paràmetres que informen els atributs i/o propietats dels objectes als 

que es fa referència en la definició del Nivell dôInformaci· podran ser concrets 

(p. ex. material, resistència al foc, etc.) o escalables, es a dir, que la definició 

evolucionarà dôacord amb un criteri per a la seva especificació (p. ex. 

localització, paràmetres temporals, de cost, etc.) 

 

 

 

PROTOCOLS DE DENOMINACIÓ 

 
A continuació, sôestableixen les convencions de denominació generals que 

seran dôaplicaci· en el desenvolupament de qualsevol contracte de 

Infraestructures.cat en que sôimplementi la metodologia BIM.  

 

Á Tota la documentació electrònica del contracte haurà de seguir els criteris de 

denominació establerts en el corresponent Protocol de fitxers digitals de 

Infraestructures.cat 

 

Á Com a norma general, tots els fitxers relacionats amb el model dôinformaci· 

inclouran com a mínim, el codi de contracte, la fase i la disciplina a la que 

fan referència 

 

Á Qualsevol objecte que s'utilitzi en el model haurà de tenir una denominació 

de tipus que es basarà en les seves propietats genèriques. 

 

Les especificacions dels protocols de denominació es acordaran entre tots els 

agents que participin en el contracte abans dôiniciar el procés BIM i es recolliran 

en el PEB del mateix. 
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ESPECIFICACIONS GENERALS DELS MODELS DE CONTRACTE 

 
A continuació es detallen els factors mínims a tenir en compte en els contractes 

dôInfraestructures.cat al realitzar un model i/o els seus components per 

optimitzar-ne el seu rendiment i facilitar-ne la seva gestió. 

 

Codi de contracte 

 
Cada contracte dôInfraestructures.cat tindrà un codi específic, que sôutilitzar¨ 

per a la identificació de qualsevol document del contracte, i que sôestablir¨ 

dôacord amb els criteris definits en el protocol vigent. 

 

Aquesta codificació inicial es complementarà amb la corresponent definició curta 

de lôequipament i la seva ubicació general 

 

Origen del model gràfic 

 
El punt base de referència dels models del contracte es defineix com a (0, 0, 0) 

del sistema de coordenades del projecte. Sôutilitzar¨ per posicionar lôequipament 

en el seu emplaçament. Aquest punt no haurà de variar a llarg del tot el procés 

constructiu. Tots els models hauran de referir-se a aquest punt. 

 

Nivells de referència 

 
Abans dôiniciar la generació dels models gràfics del contracte que serviran de 

base per lôestructuraci· de la informació de la resta dôactivitats del contracte 

basades en objectes, sôacordar¨ entre tots els participants del mateix els nivells 

de referència a utilitzar, tant en els models gràfics de coordinació i de disciplines 

com en la documentació del contracte. 

 

Aquests nivells dels models serviran de base para a la verificació de la qualitat i 

coherència de la informació introduïda en els models corresponents a cadascuna 

de les fases del procés constructiu. 

 

 

Subdivisió del model 

 
A lôhora de subdividir els models caldrà tenir en compte la seva utilitat com una 

segregació de dades per optimitzar els fluxos de treball, facilitar la bona gestió 

de les dades o permetre l'obertura, aprovació i/o tancament de parts d'un 

contracte de forma selectiva 

 

Els models de grans dimensions es dividiran en diversos arxius dôuns 250 MB, 

vinculant els arxius de contracte resultants, si bé es podran adaptar a les 

necessitats dels models de les disciplines considerades en el desenvolupament 

del mateix. 

 

Compartició de models 

 
Com a norma general, els models que sôhagin de compartir en el 

desenvolupament dels contractes de Infraestructures.cat es transferiran en 

format obert IFC. 

 

En el cas de compartir fitxers natius, abans transferir-los a les àrees de treball 

compartida i/o publicada, sôeliminaran les vinculacions amb els diferents fitxers 

de treball intern (informació no compartida) dels responsables dels models, a fi 

de facilitar la seva utilització per part dels altres participants en el contracte 

 

Entorn tecnològic 

 
Els equips de treball del contracte comptaran amb un sistema de comunicació i 

normes de traspàs i càrrega de submodels per ajudar a coordinar lô¼s dels 

models federats i/o integrats per part de tots els participants en el projecte. 

 

Per altra banda, els recursos tecnològics de tots els participants del contracte 

hauran de complir unes especificacions equivalents, tant de programari com de 

maquinari i xarxa, dôacord amb els usos de model prefixats, per tal de garantir un 

intercanvi i transferència dôinformaci· adequat als requeriments del contracte. 



19 

 

 
El procés BIM dôInfraestructures.cat contempla el lliurament dels models BIM 

corresponents, que hauran de complir els requeriments especificats per a cada 

fase del procés constructiu. 

 

Per a la elaboració de la documentació gràfica basada en el model 

corresponent a qualsevol fase del contracte serà dôaplicaci· la Guia vigent de 

Infraestructures.cat. 

 

Per altra banda, en la definició de cadascun dels usos de model a implementar 

per tal dôassolir els objectius establerts pel contracte es contemplaran els 

lliurables concrets, que es recolliran el lôapartat corresponent del PEB 

 

Les versions electròniques dels lliurables BIM, es a dir, els diferents tipus de 

models corresponents a cada fase de desenvolupament del contracte que es 

presenten en el gràfic següent, es lliuraran en format obert i natiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: tipus de models a lliurar en el desenvolupament de les fases del procés 

constructiu 

 

PRESENTACIONS I LLIURABLES 
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referències: 

 

1. BIM Guidelines for vertical and horizontal construction. 2015 v 1.2. 
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5. AEC (UK) BIM Protocol. Implementing UK BIM Standards for the 
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12. Lean and BIM Synergy in Practice ï A General Overview. Lean 
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Huddersfield. 

 

13. Episode 24: Understanding BIM Uses. BIM Thinkspace blog. Dr. Bilal 

Succar. Change Agents AEC. 
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Procesos SL. 
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ANNEX NÚM. 1:  

OBJECTIUS DE LA IMPLEMENTACIÓ DE BIM 


