
 

Expedient : 36/2020

Assumpte: Licitació direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l’obra
de rehabilitació del cos central de l’Ajuntament.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROCEDIMENT: Contracte de serveis per Procediment obert simplificat de
direcció  d’obra  facultativa  i  coordinació  de  seguretat  i  salut  de  l’obra
anomenada  REHABILITACIÓ  DEL  COS  CENTRAL  DE  L’EDIFICI  DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR

1. OBJECTE

L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és descriure els treballs a des-
envolupar com a Direcció d’Obra, Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i
Salut de les obres de REHABILITACIÓ DEL COS CENTRAL DE L’EDIFIC DE L’AJUN-
TAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR, que compren els següents projectes tècnics:

• Projecte bàsic i d’execució d’arquitectura : rehabilitació de cos central pati i   formació de planta
sotacoberta a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ( amb pressupost 572.704’34€. IVA inclòs)

• Projecte bàsic i d’execució definint les instal.lacions elèctrica, calefacció, climatització, ventilació i
protecció contra incendis a l’actual edifici de l’Ajuntament (amb pressupost 189.614’03€ IVA in-
clòs)

2. TREBALLS A REALITZAR

2.1. DIRECTOR/A D’OBRA

El/la  Director/a  d’Obra  és l’agent  que,  formant  part  de  la  Direcció  facultativa,
exercirà les facultats del responsable del contracte d’obres d'acord amb l'article
62.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i
de conformitat amb el que disposen els articles 237 a 243 de la LSCP.

El/la  Director/a  d’Obra  és  la  persona  amb  l’habilitació  legalment  exigida  que
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics
i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix i les condicions
del contracte, a fi d'assegurar la seva adequació al fi proposat.
 

Les funcions del responsable del contracte d’obres són, a més de les establertes
als articles 237 a 243 de la LCSP, les següents:
 

a) Supervisar  el  compliment  per  part  del  contractista de les  obres de totes  les
obligacions i condicions contractuals.

b) Proposar, quan escaigui, l’aplicació de penalitats al contractista de les obres.

c) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte d’obres en el cas que
aquesta funció específica no correspongués a altres persones.

d) Adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions  necessàries  per  a  la  correcta



 

realització de la prestació pactada en el contracte d’obres.

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte d’obres. A banda de
totes aquelles altres informacions i informes que el responsable d’aquest contracte
de  serveis  consideri  procedents,  emetrà  un  informe  d’avaluació  final  de  la
contractació  de  les  obres  que  farà  referència  a  diferents  aspectes  de  la  seva
execució,  entre  els  quals  hi  figuraran  l’adequació  del  disseny,  l’assoliment  dels
objectius previstos amb la contractació, els resultats finals obtinguts i les qüestions
relacionades amb els aspectes tècnics i  els pressupostaris,  amb indicació de les
eventuals desviacions.

f) Les relacionades amb l’acte de recepció de les obres, les seves incidències i la
signatura de l’acta de recepció.

El punt 1 de l’article 238 de la LCSP disposa que les obres s’han d’executar amb
estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de clàusules administratives
particulars  i  al  projecte  que  serveix  de  base  al  contracte  i  d’acord  amb  les
instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció
facultativa  de les  obres.  Vigilarà  per  la  correcta  execució del  projecte tant en
l’aspecte tècnic  com en l’econòmic,  sens perjudici  de les  funcions dels  tècnics
municipals supervisors de l’obra.

El/la Director/a d’Obra té l'obligació de vetllar pel compliment de la legislació que
sigui d'aplicació en la execució de l'obra tant de caràcter general com sectorial i
exercir les funcions que la legislació li  atribueixi. En especial haurà de tenir en
compte:

§ La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

§ El  Reial  Decret  1098/2001, de 12 d’octubre, pel  qual  s’aprova el  Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

§ La legislació sectorial d'edificació, instal·lacions, accessibilitat, etc. en funció del
tipus s'obra a executar.

§ La legislació sectorial de l'àmbit social i mediambiental.

§ El  Decret  179/1995, de 13 de juny, pel  qual  s'aprova el  Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals

§ El  Plec  de  clàusules  administratives  i  plec  de  prescripcions  tècniques  que
regeixen la contractació de l'execució de les obres.

§ El Plec de prescripcions tècniques del projecte d'obres.

§ El projecte d’obres.



 

A més a més, l’abast dels treballs corresponents a la direcció d’obra inclou, sense
que la relació sigui limitadora, les següents activitats:

A) En fase d’inici d’obres:

· Subscriure l’acta de comprovació del replanteig, juntament amb el/la Directora/a
d’Execució, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el contractista.

· Subscriure l’acta d’inici de les obres, juntament amb el/la Directora/a d’execució
de l’obra, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el contractista

· Donar  la  conformitat  al  lloc  escollit  pel  contractista  per  a  la  “proposta
d’implantació en l’obra” (oficina d’obra, magatzems, etc.).

· Revisió  del  pla  de  treball  de  l’obra  i  la  planificació  temporal,  presentats  pel
contractista amb anàlisi dels objectius i necessitats de l’obra.

· Revisar i conformar el pla de control de qualitat, presentat pel contractista.
· Revisar  i  conformar  el  pla  de  desviaments  d’obra  i  senyalització  provisional
presentat  pel contractista.

. Revisar i conformar els aspecte relatius a la subcontractació, respectant sempre
la prèvia i preceptiva intervenció de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar a través
de l’òrgan de contractació.

B) En fase d’obra:

· Donar  les  instruccions  pertinents  al  contractista  per  l’execució  de  les  obres
descrites en el projecte.

· Exigir al contractista el compliment de les condicions imposades en el contracte
d’execució d’obra com: relació de maquinària i mitjans auxiliars, les condicions i
millores específiques ofertades pel contractista, etc.

· Comprovar que els materials a utilitzar en l’obra que hauran de ser subministrats
compleixen les característiques exigides per als mateixos en el projecte i en el
contracte.

· Supervisar el compliment del pla de control de qualitat, certificar la interpretació
dels documents de projecte i l’establiment d’adequacions i detalls gràfics que
siguin necessaris, així com dictar les instruccions que es considerin oportunes per
a la millor implementació pla en obra.

· Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar les instruccions
corresponents en el Llibre d’Ordres i Assistències per a la correcta interpretació del
projecte.

· Dur a terme un mínim de 2 visites d’inspecció a l’obra a la setmana dins els 30
mesos d’execució de l’obra, del  que quedarà constància en el  Llibre d’Ordres i
Assistències, així com de quantes incidències s’observin en l’execució de l’obra.

· Resoldre els problemes que plantegi el contractista en la interpretació tècnica i
en l’execució de l’obra, segons el punt 1 de l’article 238 de la LCSP.

· Efectuar els reconeixements i  definicions necessaris per a garantir la correcta
execució del projecte.

· Resolució de problemes i imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte



 

i  proposar  les  modificacions  d’obra  que  siguin  necessàries  degudament
justificades.

· Assumpció de la responsabilitat d’obres de manera que els errors de transcripció
o aritmètics, així com la certificació de la part d’obra no executada, constituiran
incompliment contractual.

· Supervisió i control de la posada en obra de cada una de les seves unitats i 
l’establiment  amb  el  contractista  de  la  documentació  de  constància  de
característiques i  condicions d’obres ocultes,  abans de la seva ocultació,  sense
perjudici  de  la  prèvia  comunicació  a  la  Intervenció  municipal  a  efectes  de  la
comprovació material de la inversió en els casos en què aquesta comunicació sigui
preceptiva.

· El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació
relativa  al  desenvolupament  de  l’obra  que  el  contractista  està  obligat  a
proporcionar.

· Ha de vetllar i fer complir les normes de seguretat i salut adoptades en el Pla de
Seguretat i Salut de l’obra.

· Control i seguiment de costos, verificació i seguiment dels preus contradictoris,
administració de les clàusules dels contractes a efectes de costos, comprovació de
certificacions i facturacions del contractista.

· Seguiment i control de les activitats a desenvolupar pel contractista o per tercers
(companyies de serveis, altres departaments municipals, etc.) i en les gestions
relacionades amb afeccions a tercers (companyies de serveis).

· Control  geomètric,  verificació de les dades de control  geomètric i  control  del
compliment de les toleràncies geomètriques previstes.

· Emetre  en  el  termini  de  cinc  (5)  dies  hàbils,  aquells  informes  parcials  i/o
documentació gràfica que li  sol·liciti  l’Ajuntament de Castellbell  i  el  Vilar sobre
qüestions puntuals relacionades amb els treballs del contractista de les obres que
afectin a l’obra.

· Realitzar  mensualment  la medició de les  unitats d’obra executades durant el
període de temps anterior. Prenent com a base els mesuraments de les unitats
d’obra executades i els preus contractats, el/la Directora/a d’Obra ha de redactar
mensualment la corresponent relació valorada a l’origen. Tot i que l’obra efectuada
hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar pot
demanar  la  relació  valorada  mensual,  llevat  que  la  manca  d’obra  es  degui  a
suspensió acordada pel propi ajuntament.

· El/la Director/a d’Obra haurà de sol·licitar al contractista per a la seva verificació,
sense que aquesta relació sigui limitadora:

- Relació  de  la  maquinària  i  mitjans  auxiliars  que  emprarà  durant  
l’execució dels treballs objecte de contractació.

- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com
la seva categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social;
havent de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi.

- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els  
seus  serveis  en  l’obra,  conforme  han  estat  informats  sobre  els  riscos  
respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells  
treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines 



 

especials.

· Elaboració de les certificacions d’obra, segons les prescripcions establertes en
l’article 240 de la LCSP. Sobre la base de les relacions valorades i a efectes del seu
pagament, el director d’obra expedirà la corresponent certificació d’obra en termini
màxim de deu dies següents al període a què correspongui. Aquesta certificació
d’obres  es  remetrà  tots  els  mesos  a  partir  de  la  data  de  comprovació  del
replanteig o de l’acta d’inici de les obres, tant si hi ha obra a acreditar com si no
n’hi ha, havent, en aquest cas, d’aclarir les raons de la certificació de quantia zero.

· Realització del control econòmic de l'obra i les instal·lacions. Elaborar i subscriure
les  certificacions  parcials  i  la  liquidació  final  de  les  unitats  d’obra  executades:
amidament, tancament i liquidació de les unitats d’obra, la confecció de relacions
valorades, d’acord amb les condicions establertes en el projecte i establiment de les
relacions quantitatives dels materials que s’han d’emprar a l’obra.

· Elaboració de les actes setmanals de visita d’obra, signades conjuntament amb la
Direcció  d’Execució,i  enviament  per  correu  electrònic  setmanalment  a
l’ajuntament.

· Seguir  i  complir,  en  tot  moment,  les  indicacions  que  es  rebin  de  la  unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de serveis i/o
del  seu  responsable municipal  respecte al  projecte,  l’execució de  les  obres,  la
recepció i la liquidació de l’obra. En cap cas el/la Directora/a d’Obra consentirà
l’execució d’obres no autoritzades per l’òrgan de contractació, inclòs allò que té
establert la normativa vigent en relació a les obres d’emergència, que, en tot cas,
precisarà l’ordre de l’òrgan de contractació, essent –en cas contrari– personalment
responsable de aquesta infracció.

· Ordenar  aquelles  unitats  d’obra  que  siguin  imprescindibles  per  garantir  la
permanència  de  l’obra  ja  executada  o  per  evitar  danys  immediats  a  tercers,
donant compte immediatament a l’òrgan de contractació.

· Redactar els informes en cas que calgui aplicar penalitzacions i sancions previstes
al Plec de clàusules administratives i a la resta de documentació que conforma el
contracte  d’execució  d’obres  i  enviar-los  al  responsable  municipal  d’aquest
contracte de serveis perquè faci la tramitació oportuna.

· Redactar  la  proposta  de  modificació  del  projecte  de  les  obres  que regeix  el
contracte,  quan  s’apreciï  aquesta  necessitat,  posant-ho  en  coneixement  de  la
unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  d’aquest  contracte  de
serveis i/o del  seu responsable municipal  a efectes de tramitar el  procediment
oportú.

· Subscriure  el  certificat  final  d’obra  (CFO),  juntament  amb  el/la  Director/a
d’Execució de l’obra.

· Assistir a la recepció de l’obra signant l’acta juntament amb el representant de
l’Administració  segons  determina  el  punt  1  de  l’article  243  de  la  LCSP  i  el
contractista.

 

C)  En fase post recepció de l’obra:
 

· Recopilar i presentar a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, un cop acabada les
obres, un projecte d'obra executada (as-built) amb els documents definitoris de
l’execució real, lliurant-lo a l’Ajuntament de Castellbell i  el Vilar a la finalització
dels  treballs,  signat  degudament  pel  Director/a  d’Obra  i  el/la  Director/a



 

d’Execució. El document as-built s’entregarà dintre el termini màxim de 60 dies
naturals a comptar des del lliurament del certificat final de l’obra.

 

El Projecte d’obra executada ha d’incorporar document
1. Memòria, document
2. Plànols i document
3. Control qualitat, en cd i paper imprès, a càrrec de l’adjudicatari. Per que el/la
Director  d’Obra pugui  redactar  aquest  document  el  contractista  de les  obres li
facilitarà  com  a  mínim  la  següent  documentació,  sense  que  aquesta  sigui
limitadora:
- Aixecament  topogràfic  i/o  plànols  i/o  representacions  gràfiques  que  permetin
situar, definir geomètricament les obres, els seus elements i la seva posició d’acord
a com han quedat finalment executades, incloent totes les notes i  observacions
necessàries que indiquin els tipus de materials dels elements que integren l’obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc.
- Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final.
-  Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o
materials han aportat amb adreça i telèfon de contacte.

- Certificats d’instal·lacions.

- Documents de legalització de les instal·lacions, si escau.
-  Documentació acreditativa que s’ha donat compliment als criteris d’adjudicació
que, com a millores, constin en el contracte d’obres.

 

Incorporat al Projecte d’obra executada o en un document independent s’haurà de
lliurar  l’Informe d’avaluació  final  de la  contractació que farà  referència  a
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, l’assoliment
dels objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també
als  aspectes  econòmics  i  pressupostaris,  als  de  caràcter  tècnic  i  el  grau  de
compliment dels criteris d’adjudicació que, com a millores, constin en el contracte
d’obres,  les  condicions  especials  d’execució,  les  obligacions  essencials  del
contracte, les obligacions del contractista i les penalitats i/o sancions imposades,
en cas que hi hagi.
· En el cas d’obres d’edificació que ho requereixin, elaboració del llibre de l’edifici,
el manual d’ús i manteniment i el document d’especificacions tècniques (DET).

· Emetre,  dins del  termini  dels 15 dies anteriors al  compliment del  termini  de
garantia de les obres, l’informe sobre l’estat de les mateixes en els termes de
l’article 243.3 de la LSCP.

 

2.2. DIRECTOR/A D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

 

El/la Director/a d’Execució és l’agent que, formant part de la Direcció facultativa,
assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i les instal·lacions
i  controlar  qualitativa  i  quantitativament  la  construcció  i  la  qualitat  del  que
s’edifica.

Son obligacions del Director/a d’Execució de l’obra:



 

· Direcció, organització i impuls de l’execució material de les obres, tenint cura del
seu control pràctic d’acord amb el projecte que les defineixen, amb les normes i
regles  de  la  bona  construcció  i  amb  les  instruccions  del/la  Director/a  d’Obra;
aportant  els  seus  coneixements  i  experiència  a  l’estudi  de  les  solucions
constructives  més  adients  per  garantir  el  millor  resultat  en  allò  referent  a
l’estabilitat de l’obra, a l’ús a la que està destinada, a l’economia general i al termini
d’execució.

A) En fase d’inici d’obres:

· Participar amb el contractista en la definició del Pla d'Obres i pressupost inicials,
així  com  fer  el  seguiment  temporal.  Control  del  compliment  dels  terminis
d'execució.

· Subscriure l’acta de comprovació del replanteig, juntament amb el/la Directora/a
d’Obra, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el contractista.

· Subscriure l’acta  d’inici  de les obres,  juntament amb el/la Directora/a d’Obra,
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el contractista.

B) En fase d’obra:

· Fer el seguiment de l’execució del pla de control de qualitat i certificar la seva
correcta  execució.  Tant  el  pla  de  control  inicial  com  les  modificacions  que
poguessin  introduir-se  durant  el  transcurs  de  les  obres,  hauran  de  ser
supervisades per l’administració.

· Ordenar  l’elaboració  i  la  posada  en  obra  de  cada  una  de  les  seves  unitats,
comprovant  les  dimensions  i  correcta  disposició  dels  elements  constructius,  i
establiment  amb  el  contractista  de  la  documentació  de  constància  de
característiques i  condicions d’obres ocultes,  abans de la seva ocultació,  sense
perjudici  de  la  prèvia  comunicació  a  la  Intervenció  municipal  a  efectes  de  la
comprovació material de la inversió en els casos en què aquesta comunicació sigui
preceptiva.

· Control  i  verificació del  grau de compliment de la planificació d’obra que se li
accepti al contractista.

· Vetllar pel  compliment de les normes de seguretat  i  salut adoptades a l’obra,
indicades en el Pla de Seguretat i Salut, i col·laborar amb el/la Coordinador/a de
Seguretat i Salut en allò que precisi pel desenvolupament de les seves funcions, així
com facilitar la informació que li sigui necessària.

· Dur a terme un mínim de 2 visites d’inspecció a l’obra a la setmana dins els  30
mesos d’execució  de  l’obra,  del  que quedarà constància  en el  Llibre d’Ordres  i
Assistències, així com de quantes incidències s’observin en l’execució de l’obra.

· El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació
relativa  al  desenvolupament  de  l’obra  que  el  contractista  està  obligat  a
proporcionar.

· L’aprovació de la implantació dels mitjans auxiliars a emprar a l’obra: replanteigs
de  detall,  maquinària  aportada  a  l’obra,  projecte,  muntatge  i  funcionament
d’instal·lacions  diverses;  zones  d’abassegament,  abocadors,  préstecs,  sistemes
constructius,  acabats,  plans de  detall  pels  diferents  talls  de  treball  (incloent
mètodes i mitjans d’execució), terminis i fites dels treballs subcontractats, plànols



 

d’obra, etc.

· En  cas  que l’obra  no  s’executi  com estava  previst  en  el  projecte,  ordenar  al
contractista la correcció o substitució, donant compte al/a la Director/a d’Obra de
les mesures adoptades i els motius.

· Valoració de les incidències d’obra amb repercussió econòmica.

· Elaborar un informe mensual de seguiment del projecte i control econòmic de
l’obra,  signat  conjuntament  amb  el/la  Directora/a  d’Obra,  que  serà  enviat  a
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar la primera setmana del mes següent.

· Col·laboració  amb  el/la  Director/a  d’Obra  en  la  realització  de  reformes  o
alteracions del projecte, la necessitat de les quals s’observi durant l’execució de
les obres, incloent-hi la possible proposta de preus contradictoris. Donar suport a
la direcció d’obra en l’elaboració de les modificacions del projecte a proposta de
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per ajustatges del projecte i les que es derivin
de  l’execució  de  les  obres.  Tot  això  sense  perjudici  de  la  tramitació  del
procediment de modificació oportú.

· Assistència a totes les reunions juntament amb el/la Directora/a d’Obra.

· Durant l’execució de les obres realitzarà mesures i aixecaments planimètrics que
s’utilitzaran pel seguiment econòmic de l’obra, el desenvolupament temporal de les
obres i per la posterior realització del projecte as-built.

· Dirigir l'execució material de les obres comprovant que s'ajusten al replanteig i al
projecte.

· Suport a la redacció d’actes de visites i instruccions d’obra.

· Resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i consignar les instruccions
corresponents en el Llibre d’Ordres i Assistències per a la correcta execució de les
obres contemplades al projecte. Aquest Llibre haurà d’ésser degudament diligenciat
a l’inici dels treballs.

· La  direcció d'execució de l’obra necessitarà  l'autorització  expressa i  escrita de
l’Ajuntament  de Castellbell  i  el  Vilar  per  modificar-ne  el  contingut  del  projecte,
especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de l'obra contractada.

· Elaborar els següents informes de seguiment:

- Informe mensual  de seguiment  i  estat  econòmic de l’obra:  signar els  
informes sistemàtics i  analítics de l’execució de l’obra, dels resultats del  
control  de  qualitat  efectuat,  dels  problemes  apareguts  i  la  forma  de  
solucionar-los.  Aquest informe s’enviarà per correu electrònic a la unitat  
encarregada  del  seguiment  i execució  ordinària  d’aquest  contracte  de  
serveis  i/o  al  seu  responsable  municipal  la  primera  setmana  del  mes  
següent.

- Informes puntuals: aquells que l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar cregui 
necessaris sobre qüestions puntuals que afectin l’obra.

- Informe final de seguiment de la direcció d’execució de l’obra.

· Treballs de control de qualitat:



 

- Elaboració del Programa de Control de Qualitat i subscriure el relatiu al pla 
d’assaigs  i  el  seu  compliment.  Inspecció  dels  materials  a  emprar,  
dosificacions  i  mescles,  exigint  les  comprovacions,  anàlisis  i  documents  
d’idoneïtat necessaris per a la seva acceptació, d’acord amb la sistemàtica 
de control de qualitat aprovada.

- Control i verificació de la documentació d’identificació de productes i dels 
distintius de qualitat exigits en projecte.

-Verificar  la  recepció en obra dels  productes  i  materials  de construcció,  
ordenant  la  realització  d’assaigs  i  proves  precises  segons  el  control  de  
qualitat establert.

- Informar a la direcció de l’obra i donar les ordres oportunes al contractista 
sobre els resultats del control de qualitat.

- Informar al director de l’obra de les incidències esdevingudes i la forma de 
solucionar-les.

· Subscriure el certificat final d’obra (CFO), juntament amb el Director/a d’Obra.

C) En fase post recepció de l’obra:

· Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció de
l’obra.
· En el cas d’obres que ho requereixin, suport en la elaboració del llibre de l’edifici i
el manual d’ús i manteniment i el document d’especificacions tècniques (DET

· Control i verificació del Projecte As Built.
 

2.3. COORDINADOR/A  EN  MATÈRIA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DURANT
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
 

Son obligacions del Coordinador/a en matèria de Seguretat i Salut (en endavant
CSS) durant l'execució de les obres les següents tasques:
 

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:

· En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els
diferents  treballs  o  fases  de  treball  que  vagin  a  desenvolupar-se  simultània  o
successivament.

·En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases
de treball.

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s’escau,
els  subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms apliquin de manera coherent  i
responsable durant l’execució de l’obra els principis de l'acció preventiva establerts
a  l’article  15  de  la  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  de  Prevenció  de  Riscos
Laborals, i en particular en els treballs o activitats a les que fa referència l’article
10 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

c) Informar sobre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres
per a la seva posterior aprovació per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar (article



 

7.2  RD 1627/97),  vigilant  fidelment que es troben ordenades i  identificades les
activitats  a  executar  i,  si  escau,  l'avaluació de riscos  i  planificació  de l'activitat
preventiva a les quals es refereix el capítol II del Reial decret 39/1997 de 17 de
gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laboralsd)
Trametre el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de les obres juntament
amb  l’informe  favorable  signat  pel  propi  CSS,  en  format  paper  i  digital,  a
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar per a la seva aprovació.

e) Si escau, informar sobre les modificacions del Pla de Seguretat i Salut aprovat
per l’Ajuntament de Castellbell i el  Vilar plantejades/proposades pel contractista
durant  l’execució  de  l’obra  amb  motiu  del  procés  d’execució  de  l’obra,  de  la
evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que sorgeixin
durant el transcurs de l’obra. (article 7.4 RD 1627/97), i trametre les modificacions
del Pla de Seguretat i Salut juntament amb el seu informe favorable, en format
paper i digital, a l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar per a la seva aprovació.

f) Remetre al responsable municipal d’aquest contracte de serveis la comunicació
d’obertura del centre de treball efectuada a l’autoritat laboral pel contractista de les
obres amb caràcter previ a l’inici dels treballs i vetllar perquè aquesta comunicació
tingui lloc.

g) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

h) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
i) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra.
j) Vigilar el  compliment sobre les obligacions de contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms indicades en els articles 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997,
així com les  disposicions mínimes de Seguretat i de Salut que hauran d'aplicar-se
en les obres establertes a l'ANNEX IV del citat Reial decret.

k) Dur  a  terme 2  visites  d’inspecció  a  l’obra  a  la  setmana  dins  els  30  mesos
d’execució de l’obra, del que quedarà constància en el Llibre d’Ordres i Assistències,
per  dur  a  terme  els  treballs  de  coordinació  conjunta  de  les  activitats  amb  el
Director/a d’Obra i el  Director/a d’Execució de l’Obra, així  com en totes aquelles
altres ocasions en què el/la Director/a d’Obra o el/la Director/a d’Execució de l’obra
sol·licitin la seva assistència en l’obra.

l) Per al seguiment de totes les activitats relacionades en els punts anteriors serà
necessari que el CSS dugui a terme els següents treballs:

· Disposar del Llibre de Registre: on s'anotaran les visites realitzades, descripció
dels treballs i instruccions donades a cadascuna de les parts que intervenen en
l'obra.

· Controlar el Llibre d'Incidències.
· Lliurar en format paper i digital còpia de tota la documentació que tramiti, incloent
còpia  de  les  anotacions  del  Llibre  de  Registre,  del  Llibre  d'Incidències,
nomenaments, homologacions sol·licitades, etc.

· Verificar la designació del Recurs preventiu i que aquest està capacitat per llur
tasca.

· Supervisar  l'homologació  del  material  emprat  en  relació  amb  la  seguretat
col·lectiva i individual.

· Verificar la formació dels treballadors en matèria de seguretat i salut.



 

· Verificar el control periòdic de l’estat de salut dels treballadors.
· Realitzar Informes setmanals, en els quals s'indicaran tots aquells treballs, ordres,
incidències o actuacions puntuals que es produeixin en matèria de seguretat i salut.
L’informe  haurà  d’anar  acompanyat  de  fotografies  que  reflecteixin  els  aspectes
positius  i  negatius  de  l’obra.  En  els  casos  d’aspectes  negatius,  caldrà  indicar
possibles correccions, grau de perillositat de la incidència i termini que es dóna per
resoldre-la. L’informe i les fotografies es lliuraran al Director/a d’Obra i a la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària d’aquest contracte de serveis i/o al
seu  responsable  municipal  en  paper  i  en  format  digital;  també  es  lliuraran  al
contractista de les obres en paper i en format digital, amb justificant de recepció.

· Verificar i revisar les anotacions del Llibre de Subcontractació de l’obra.
· Efectuar les anotacions al Llibre d'Incidències i notificar-les al contractista afectat i
als  representants  dels  treballadors  d'aquest.  Quan  el  CSS,  observés  algun
incompliment  de  les  mesures  de  Seguretat  i  Salut  que  poguessin  derivar  en
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors,
disposarà la paralització dels treballs afectats, o si escau, de la totalitat de l'obra.
En el cas que l'anotació efectuada en el Llibre d'Incidències es refereixi a qualsevol
incompliment  dels  advertiments  o  observacions  prèviament  anotades  en  aquest
llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit de paralització
de les obres per incompliment de les mesures de Seguretat i Salut amb risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, haurà de remetre's una còpia
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores.

3. ADQUISICIÓ  I  MANTENIMENT  DE  MAQUINÀRIA  I  LES  SEVES
INSTAL·LACIONS

La maquinària que hagi de ser adquirida i instal·lada en compliment del contracte
d’obres haurà d’obtenir el previ vist-i-plau de la unitat encarregada del seguiment i
execució  ordinària  del  present  contracte  de  serveis  o  del  seu  responsable
municipal.

En tot allò no cobert  per una eventual  garantia legal  o comercial  a càrrec del
fabricant,  importador,  distribuïdor,  subministrador,  instal·lador  o  els  seus
intermediaris que empari la maquinària i instal·lacions, i sense perjudici en cap cas
de  la  responsabilitat  que  pugui  ser  imputable  al  contractista  de  les  obres,  el
manteniment preventiu i correctiu serà assumit per l’Ajuntament de Castellbell i el
Vilar a través del/s corresponent/s contracte/s de serveis de manteniment que
tingui subscrit/s o subscrigui en el futur.

Als  efectes  anteriors,  el/la  Director/a  d’Obra  i/o  el/la  Director/a  d’Execució
facilitaran a la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del present
contracte de serveis o al seu responsable municipal els documents o certificats
acreditatius  de  la  garantia  comercial,  el  seu  contingut  o  prestacions  i  la  seva
durada, si  aquesta garantia existeix. A més, els dos membres esmentats de la
direcció facultativa vetllaran perquè el subjecte garant reconegui l’Ajuntament de
Castellbell i el Vilar com a beneficiari directe de la garantia comercial.


