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[bookmark: _Toc384717356]I  PRESCRIPCIONS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

[bookmark: _Toc384717357]1.	INTRODUCCIÓ
[bookmark: _Toc199744699]El present Plec de Prescripcions, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari/adjudicatària de l’encàrrec (d’ara endavant, el Projectista o l’Adjudicatari), perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. (d’ara endavant Infraestructures.cat).
[bookmark: _Toc384717358]2.	OBJECTE DE L’ENCÀRREC I ABAST DELS TREBALLS
La redacció d’un Projecte d’Edificació es desenvoluparà en varies fases correlatives, amb els corresponents lliuraments parcials de l’Estudi previ (si és el cas), l’Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte d’Execució. 
Quan existeixi convocatòria específica d’Avantprojecte, l’objecte de l’encàrrec el constituirà la redacció del mateix, així com tots els annexes i estudis que expliciti la corresponent convocatòria del procediment d’adjudicació. Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per l’adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec.
El terme “Projecte” inclou tot allò al que es fa referència en l’objecte de l’encàrrec.
Les variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis d’anàlisi i necessitats previs, com a conseqüència de la documentació lliurada per Infraestructures.cat o a causa de les modificacions introduïdes per Infraestructures.cat o pel Projectista (en aquest cas, prèvia aprovació d’Infraestructures.cat), es consideraran també incloses en el present encàrrec.
Per a la realització dels treballs, el Projectista tindrà en compte el que figura i sigui d’aplicació del Contracte, i dels seus annexos. En particular, es tindrà en compte la Part I Prescripcions per a l’Assistència Tècnica del Plec PLP-08 Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes d’Edificació. Fase: Execució, en el que pugui fer-se extensible i d’aplicació  a la redacció del Avantprojecte. 
[bookmark: _Toc199744700]És funció de l’Adjudicatari, mitjançant ell mateix o d’una persona de l’equip del redactor del projecte, mantenir els contactes que siguin necessaris  amb els serveis tècnics de l’Ajuntament corresponent per tot el que sigui menester així com confirmar el nombre de còpies i documentació específica i/o complementària que cal lliurar per al tràmit de la Llicència d’Obres i de la Llicència Ambiental.
Igualment correspon a l’Adjudicatari l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa elaboració del projecte Bàsic, realitzar les verificacions prèvies necessàries així com les gestions davant d’organismes i companyies per a la perfecta definició de tots els serveis i infraestructures. 
[bookmark: _Toc384717359]3.	GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS.
[bookmark: OLE_LINK18]3.1	Gestió dels Treballs
[bookmark: OLE_LINK8]La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció de l’Avantprojecte corresponen a Infraestructures.cat. 
Totes las tasques a desenvolupar per part d’Infraestructures.cat poden ser dutes a terme per part de personal propi o per part de tercers, en nom d’Infraestructures.cat.
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal d’Infraestructures.cat tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per Infraestructures.cat.
En el decurs de la redacció de l’Avantprojecte, Infraestructures.cat relacionarà (si s’escau) els aspectes a afegir, a suprimir i les correccions a realitzar amb indicació dels terminis en els que l’adjudicatari haurà de portar-les a terme d’acord amb el programa de treballs establert.
[bookmark: _Toc199744701]3.2.	Autoria dels treballs
L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. L’Adjudicatari és el responsable de la totalitat dels treballs que es recullen en l’Avantprojecte, llevat que s’hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per Infraestructures.cat.
[bookmark: _Toc199744704][bookmark: _Toc384717360]4.	PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATARI
El personal, oficina i mitjans a disposar per a l’adjudicatari queden regulats en la Part I. Prescripcions Tècniques del corresponent Plec PLP-08 Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes d’Edificació. Fase: Execució.
[bookmark: _Toc389636037][bookmark: _Toc161632327][bookmark: _Toc199744705][bookmark: _Toc384717361][bookmark: OLE_LINK21]5.	DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL  DELS TREBALLS
La supervisió i acceptació de la documentació de la fase de l’Avantprojecte, per part d’Infraestructures.cat, és condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball.
En qualsevol lliurament parcial, Infraestructures.cat es reserva el dret de revisar (per ella mateixa o mitjançant tercers) la documentació corresponent, indicant, si és el cas, la relació d’esmenes que el Projectista haurà d’arranjar. 
La redacció del Projecte estarà sotmesa al control de qualitat segons els termes establerts al corresponent Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica al Control de Qualitat de Projectes d’Edificació. 
Per la seva banda, l’Adjudicatari s’obliga a realitzar les correccions, modificacions, esmenes i/o justificacions que resultin de la revisió del projecte en els terminis que li siguin indicats per Infraestructures.cat per a tal fi.
[bookmark: _Toc161632332][bookmark: _Toc199744706][bookmark: _Toc384717362]6.	DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT A L’ADJUDICATARI
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Toc199744707]A l’inici dels treballs, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari la documentació que consideri necessària per a que aquest pugui començar a desenvolupar/redactar el Projecte, segons s’estableix al Plec de bases de la licitació. Entre altres, Infraestructures.cat podrà posar a disposició de l’Adjudicatari dades de camp i topografia, dades de geotècnica, etc.
[bookmark: _Toc384717363]7.	NORMATIVA APLICABLE
Per a la realització de l’Avantprojecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui d’aplicació en el moment de la seva redacció.
[bookmark: _Toc161632330][bookmark: _Toc199744708][bookmark: _Toc384717364]8.	VERIFICACIONS PRÈVIES
Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en l’Avantprojecte en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.
[bookmark: _Toc161632331][bookmark: _Toc199744709][bookmark: _Toc384717365]9.	EXPEDIENT DEL PROJECTE
L’adjudicatari, simultàniament al desenvolupament l’Avantprojecte, generarà un expedient que recollirà la totalitat de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en l’estudi i la formulació efectuats. Aquest expedient estarà a disposició d’Infraestructures.cat, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l’elaboració del Projecte, fins a la recepció de l’obra o, en cas de no executar-se l’obra, dotze mesos després de l’aprovació del projecte.
D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana.
Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

[bookmark: _Toc199744710][bookmark: _Toc384717366]10.	DOCUMENTS DEL PROJECTE
L’Avantprojecte estarà estructurat i contindrà els documents que s’expressen a la segona part d’aquest Plec, anomenada “Contingut documental del Projecte d’Edificació. Fase Avantprojecte”, segons els principis reguladors del citat document.
[bookmark: _Toc168975959][bookmark: _Toc180567743][bookmark: _Toc199744711][bookmark: _Toc384717367]11.	PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
[bookmark: _Toc97617947][bookmark: _Toc161632335][bookmark: _Toc199744712][bookmark: OLE_LINK37]Caldrà lliurar, els exemplars de Projecte Bàsic, en el format i nombre que Infraestructures.cat estableixi en les corresponents convocatòries de lliurament i d’acord amb els plecs i manuals que li siguin d’aplicació  (MAN-27 “Manual d’enquadernació i presentació de Projectes d’Edificació” i altres d’aplicació).
[bookmark: _Toc384717368]12.	ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
El Projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions exigides. 
Infraestructures.cat farà complir la Guia de Contingut Documental del COAC, de la que n’entregarà una còpia en suport informàtic a l’inici del procés de redacció.
Aquesta Guia esdevé una eina d’Autocontrol pel Projectista i permet  controlar l’estat de desenvolupament dels diferents apartats que constitueixen el projecte en cada una de les seves fases (Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte d’Execució). El compliment d’aquesta Guia, assegura que el Projecte te un nivell de definició adequat.
El control intern que el Projectista ha d’efectuar mitjançant la Guia esmentada és independent de la supervisió que Infraestructures.cat durà a terme en el decurs de la redacció del Projecte. Així doncs, el Projectista ha d’assegurar-se de què la documentació presentada a Infraestructures.cat per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i format demanat, i lliure d’errades de tota mena.
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[bookmark: _Toc384717370]1. ASPECTES GENERALS
Aquest Plec vol ser una eina d’ajuda a la redacció del Projecte amb l’objecte de millorar la seva qualitat, facilitant la definició arquitectònica i constructiva de l’edifici adequada per executar les obres i donar compliment a la normativa vigent. La seva aplicació permet tenir present la necessària transversalitat de les solucions adoptades per garantir-ne els requisits i la compatibilitat amb l’edifici en el seu conjunt i amb els seus sistemes. 
El Projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es fa la correcta i completa definició de les obres a executar, incloent aquells documents que permeten aconseguir les corresponents autoritzacions i llicències necessàries per dur-les a terme. En fase d’Avantprojecte, el contingut del Projecte serà el necessari per definir el programa funcional de l’edifici i fer l’encaix general de la proposta en el solar, tenint en compte les preexistències, de manera que es doni compliment a la normativa urbanística i als requisits generals com la d’accessibilitat i de seguretat en cas d’incendi. 
El projectista seguirà l’estructura i continguts del Plec i l’adequarà al Projecte segons el seu abast i característiques. 
Els documents generals del Projecte són la memòria, la documentació gràfica, el plec de condicions, els amidaments, el pressupost i els documents complementaris i projectes parcials. S’entenen com a “documents complementaris i projectes parcials” aquells que complementen de forma general al Projecte o que tenen entitat pròpia (estudi geotècnic, estudi topogràfic, dades de serveis existents,  etc.). 
Els documents generals s’estructuren en parts del documents, capítols, subcapítols, apartats i subapartats. Els documents s’identifiquen per nombres romans (I, II, III, ...) i les parts del document per les lletres majúscules (MD Memòria descriptiva,...). Pel que fa als capítols i subcapítols s’identifiquen amb les lletres de la part del document on es troben acompanyats d’una ordenació numèrica. La numeració del Plec s’ha de seguir fins als subcapítols (MD 1.2). A partir del tercer nivell, el Projectista establirà els apartats i subapartats i els numerarà, si és el cas, segons les característiques del projecte, seguint els criteris dels continguts del Plec.
L’estructuració general dels documents permet la traçabilitat de la informació, tal i com es mostra en els “Mapes del Contingut del Projecte d’edificació. Fase Avantprojecte”. 
En el desenvolupament del Projecte es faran les referències que el Projectista consideri necessaris per tal de definir les solucions, complementar la informació  i evitar repeticions entre les diferents parts.
Atenent a la seva tipologia, cal que el Projecte classifiqui les obres com a “obra nova” (construcció d’un edifici de nova planta) o com a  “obra de reforma” (que compren qualsevol intervenció en un edifici existent, d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç). 
Si un Projecte compren intervencions d’obra nova i d’obra de reforma caldrà identificar-les amb els subíndex  ON i OR, respectivament, en els capítols i subcapítols corresponents. Els continguts del Plec es poden aplicar de forma general, tant per obra nova com de reforma, tot i que per aquest última, en alguns apartats s’indiquen aspectes específics en color blau.
El contingut documental del Projecte es complementa amb la “Guia de Continguts documentals del Projecte. Fase Execució del COAC” adequada a Infraestructures.cat que permet al Projectista fer un autocontrol del projecte en les diferents fases de redacció. Inclou les referències a les normatives d’aplicació i conté  eines d’ajuda al Projecte. 



[bookmark: _Toc384717371]2. ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE. Fase Avantprojecte
Els documents que integren el projecte, amb el corresponent codi d’identificació, són els següents:

0	ÍNDEX GENERAL DEL PROJECTE

I	MEMÒRIA  (M)
	M0 	Índex
	DD 	Dades generals 
MD 	Memòria descriptiva
ME	Memòria d’execució 
AN	Annexos a la Memòria 
II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)
III  PRESSUPOST APROXIMAT (PR)
IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)
ET 	Estudi topogràfic 
EG 	Estudi geotècnic 
AC	Autoritzacions, certificats i altres 
JN		Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme 
EP 		Informe de l’estat de l’edifici, estudi de patologies 
EN    	Projecte d’enderroc 
SA    	Projectes de serveis afectats 
CQP	Autocontrol del projecte 
DC   	Altres
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	QUADRE AP 2                                          
TRAÇABILITAT DE L’AVANTPROJECTE
EN OBRA DE REFORMA
	M
Memòria

	
	DG 
Documentació gràfica
	
	PC
Plec de condicions
	
	EA
Estat d’amidaments
	
	PR
Pressupost aproximat

	  
	DC
Documents complementaris 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DD
Dades  Generals
	
	MD 
Memòria Descriptiva
	
	MC 
Memòria Constructiva
	
	ME
Memòria d’Execució
	
	CN
Normativa Aplicable
	
	AN
Annexes a la Memòria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBRA DE REFORMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGON  
Obra Reforma
	
	
	
	
	
	
	PROR
Obra Reforma
	
	DCOR
Obra Reforma

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 A Definició general de l’edifici                          
	DD
	1
	
	MD
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGOR
	U
	
	
	
	
	
	
	
	PROR
	
	
	

	
	
	
	
	MD
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 U Definició dels espais exteriors del projecte
	
	
	
	MD
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGOR
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	 0 Treballs previs i replanteig general
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	 1 Sustentació de l’edifici i moviment de terres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DG OR
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2 Sistema estructural
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i  serveis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6 Equipament
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 Urbanització dels espais exteriors
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8 Construccions i instal·lacions temporals 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ME
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGOR
	ME
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AN
	CN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC
	ET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AN
	altres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC
	EG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC
	JN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC
	EP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DC
	altres






	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]QUADRE AP 3                                         
TRAÇABILITAT DE L’AVANTPROJECTE
EN OBRA NOVA I DE REFORMA 
	M
Memòria

	
	DG
Documentació gràfica
	
	PC
Plec de condicions
	
	EA
Estat d’amidaments
	
	PR
Pressupost
Aproximat

	  
	DC
Documents complementaris  i Projectes parcials

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DD
Dades  Generals
	
	MD
Memòria Descriptiva
	
	MC
Memòria Constructiva
	
	ME
Memòria d’Execució
	
	CN
Normativa Aplicable
	
	AN
Annexes a la Memòria
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]OBRA NOVA I DE REFORMA (ON i OR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 U Definició general del projecte en relació a l’entorn i als espais exteriors                          
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	 0 Treballs previs i replanteig general
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGON
	0
	
	
	
	
	
	
	
	ON
	00
	
	DC
	EN
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[bookmark: _Toc384717372]3. CONTINGUTS DEL PROJECTE. Fase Avantprojecte
A continuació es desenvolupen els continguts del Projecte en fase d’Avantprojecte, seguint l’estructuració explicada al capítol anterior.
[bookmark: _Toc384717373]I 	ÍNDEX GENERAL  
L’índex general del projecte establirà els documents i parts dels documents que formen part del Projecte, seguint l’esquema que s’adjunta a continuació.	
I	MEMÒRIA  (M)
	M0 	Índex
	DD 	Dades generals 
MD 	Memòria descriptiva
ME	Memòria d’execució 
AN	Annexos a la Memòria 
II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)
III  PRESSUPOST APROXIMAT (PR)
IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)
ET 	Estudi topogràfic 
EG 	Estudi geotècnic 
AC	Autoritzacions, certificats i altres 
JN		Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme 
EP 		Informe de l’estat de l’edifici, estudi de patologies 
EN    	Projecte d’enderroc 
SA    	Projectes de serveis afectats 
CQP	Autocontrol del projecte 
DC   	Altres
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[bookmark: _Toc384717374]I MEMÒRIA (M) 

MEMÒRIA 
El document de la Memòria constarà de les següents parts:
	M0 	Índex de la Memòria
	DD 	Dades generals 
MD 	Memòria descriptiva
ME	Memòria d’execució 
AN	Annexos a la Memòria 
L’estructuració de la informació s’adaptarà a la numeració i a les denominacions proposades per als capítols i subcapítols que s’especifiquen a continuació a l’Índex de la Memòria. El projectista podrà afegir altres capítols i subcapítols segons les característiques del projecte. 
En el cas de dubte a l’hora d’incorporar un determinat concepte en un o altre capítol, prevaldrà la seva funció a les característiques tècniques. En cadascun dels apartats de la Memòria, es desenvoluparà el contingut i les dades indicades en el present documents, a més de tot allò que el Projectista consideri necessari fer-ne esment.
A continuació es desenvolupen els continguts de cadascuna de les parts del document Memòria.
M0  ÍNDEX DE LA MEMÒRIA
L’índex de la Memòria establirà les parts, capítols i subcapítols seguint l’esquema que s’adjunta a continuació. La numeració pot ampliar-se a més nivells corresponents a apartats i subapartats si el Projectista ho considera necessari.	
[bookmark: _Toc384717375]DD DADES GENERALS 
1. Contingut de l’encàrrec
2. Identificació i agents del projecte
3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1. Objecte del projecte
2. Antecedents 
2.1.	Requisits normatius 
2.2. 	Requisits derivats de l’encàrrec 
2.3.	Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic
2.4.	Preexistències en intervencions en edificis existents
3. Descripció del projecte
3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits 
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
3.3 	Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels sistemes constructius
3.4	Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici
4. 	Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici
4.1	Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici
4.2	Accessibilitat
4.3	Seguretat estructural
4.4	Seguretat en cas d’incendi
4.5	Seguretat d’utilització
4.6	Altres requisits rellevants segons el projecte
ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
AN  ANNEXOS A LA MEMÒRIA
AN CN  Justificació específica a requeriment d’algun organisme
AN 	Altres Annexos a la Memòria
[bookmark: _Toc384717376]
DD DADES GENERALS
DD 1. Contingut de l’encàrrec 
Abast de la intervenció: 
Es farà una breu descripció de la intervenció que inclogui els següents aspectes:
- 	Contingut de l’encàrrec en relació a la convocatòria del procediment d’adjudicació o de l’encàrrec, incloent les seves variacions i modificacions (com, per exemple, increments o disminucions de superfície construïda i la modificació total o parcial del solar previst).
-  Verificacions prèvies necessàries i de les gestions a realitzar amb els diferents organismes i companyies subministradores per a la correcta definició dels serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert.  
Abast de la documentació a presentar: 
Es relacionarà el contingut general de la documentació a presentar segons el que estableixi l’encàrrec:
-	Redacció del projecte d’edificació en fase d’Avantprojecte amb els continguts que s’expliciten en aquest Plec de prescripcions dInfraestructures.cat. L’avantprojecte definirà les característiques generals de l’obra i els seus requisits mitjançant l’adopció de solucions concretes. 
 	Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que estableixi la normativa, definirà les condicions que l’edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació i, en cap cas, impedirà el seu compliment.
- Redacció dels projectes específics que puguin sol·licitar organismes públics i/o les companyies subministradores, si s’escau. 
- Autoritzacions necessàries d’organismes públics i/o companyies subministradores. 
- Altres
DD 2.  Identificació i agents del projecte
a) S’adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte
b) Si no s’utilitza la Fitxa, s’indicarà: 
- 	Títol del projecte indicant els tipus d’intervenció a realitzar i els usos característics principals
- 	Situació: Adreça, municipi, codi postal i província.
- 	Agents: 	
-  Promotor: nom oficial, empresa, NIF/ CIF,  responsable, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.
-  Projectista/es: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de col·legiat, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.
-  Altres, si s’escau.
DD 3.  Relació de documents complementaris i tècnics redactors 
Relació dels documents que desenvolupen i complementen el Projecte amb les seves dades identificatives i els tècnics redactors col·laboradors.  
a) S’adjunta la FITXA 01-Dades generals del projecte
b) Si no s’utilitza la Fitxa, caldrà fer la relació dels documents i per  cadascun d’ells caldrà especificar:
-	Títol i abast 
-	Autor: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de col·legiat, si s ‘escau, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.
-	Localització en el conjunt de la documentació del projecte: 
a) només se’n fa referència, 
b) localització en el projecte: Annex a la Memòria o document complementari .

[bookmark: _Toc384717377]MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD 1. Objecte del projecte
S’especificarà:
-  el tipus de projecte indicant les diferents actuacions a realitzar i l’abast de les mateixes. 
	En cas d’intervencions en edificis existents, s’especificarà si es tracta d’obres de reforma, ampliació, modificació, rehabilitacions, etc., indicant si s’actua o no en l’estructura de l’edifici existent.	
- 	els objectius principals a aconseguir (funcionals, formals, constructius, energètics, mediambientals, facilitat de manteniment i gestió, altres).
MD 2.  Antecedents 
MD 2.1  Requisits normatius 
S’indicarà que el projecte s’adequa al marc legal d’aplicació i s’especificarà aquest: 
- 	la normativa urbanística d’aplicació: planejament, ordenances i altres com la relativa a costes o espais naturals, si s’escau.
- 	els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i local que pertoqui en cada cas.
- 	altres requisits d’aplicació que caldrà especificar (per exemple, normativa municipal, edificis protegits, drets del sòl i subsòl, etc.).
MD 2.2  Requisits derivats de l’encàrrec 
S’indicaran els requisits generals derivats de l’encàrrec als que dóna resposta el projecte: 
- Els que s’expliciten a l’encàrrec i/o  la convocatòria del procediment d’adjudicació. S’especificaran els requisits que, d’acord amb el promotor, impliquin superar els llindars de la normativa (per exemple, una determinada classificació energètica, minimització de residus, millores mediambientals, facilitat de manteniment i gestió, etc.) i que es concretaran a l’apartat MD 4.0. També s’indicaran les limitacions d’ús, si n’hi ha.
-	Les variacions de les condicions inicials de l’encàrrec indicant els acords assolits (per exemple, canvi de la superfície d’un recinte, variació del programa d’un edifici, etc.).
- En coherència amb l’Estudi preliminar, si és el cas, identificant nombre 
- Els criteris específics d’Infraestructures.cat, desenvolupats en els corresponents plecs de prescripcions, plecs complementaris i metodologies proposades.
- Altres 
MD 2.3  Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic
S’especificaran els principals aspectes de l’emplaçament i l’entorn físic que condicionen el projecte:
- Dades de l’entorn:
- 	Municipi, comarca, alçada topogràfica. Orientació, vents dominants, pluviometría, ...
- 	Ubicació en relació a elements identificables: centre urbà, equipaments, ... Proximitat a masses forestals.
-	Vials d’accés: urbanització i infraestructures urbanes.
- 	Característiques dels edificacions veïnes i d’altres elements significatius que puguin condicionar el projecte.
- 	Condicions d’inundabilitat, de servituds a carreteres, xarxa ferroviària, etc.	Comment by 0303036: Remetre, si s’escau,  al informe de l’Agència catalana de l’aigua, etc.
-	Altres 
- Dades del solar o parcel·la:
- 	Classificació i qualificació urbanística 
-	Forma i dimensions
- 	Límits
- 	Elements existents (edificacions, vegetació, instal·lacions, mobiliari,..) i/o de qualsevol altra circumstància relativa a servituds o elements soterrats detectats,...
- 	La topografia (altitud, desnivell), i dels accidents de la parcel·la (torrenteres, sèquies, mines d’aigua, forats, etc.).
-	Localització i característiques dels subministraments existents: clavegueram, aigua, electricitat, enllumenat, gas, telecomunicacions i altres instal·lacions. 
- 	Altres dades:
- 	Restes arqueològiques: Si és previsible que es trobin restes arqueològiques en el desenvolupament de les obres, s’indicarà el procés previst pel que fa a la localització, estudi, protecció i/o trasllat posterior, en coordinació amb l’entitat que correspongui  Adjuntar l’Estudi arqueològic, si s’escau. 
	Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat
- 	Edificacions en zones inundables  Adjuntar l’Informe emès per l’Agencia Catalana de l’Aigua.
- 	Procés d’expropiació: consultar a Infraestructures.cat quina és la documentació necessària ja que es considera que el corresponent expedient d’expropiació no forma part del projecte.

MD 2.4.	Preexistències en intervencions en edificis existents
Es recolliran les principals dades de l’edifici preexistent que condicionen la intervenció, com per exemple, les relatives al seu estat de conservació, les característiques especials de protecció arquitectònica o de valor històric, etc. 
Caldrà remetre -i ajuntar, si s’escau, com a document complementari al projecte- els possibles estudis o informes que serveixen de base per aquest coneixement previ de l’edifici com, per exemple,: 
		- Informes de l’estat de l’edifici, estudi de patologies, altres 
		- Informe emès per Patrimoni per edificis amb protecció arquitectònica 	
	 - Estudi arqueològic si hi ha restes arqueològiques. Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat
		
S’indicarà títol i abast, autor i data d’aquests estudis i informes en aquest apartat o en la Fitxa 01.

MD 3 Descripció del projecte
MD 3.1  Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors adscrits 
Es farà una explicació general de la proposta en relació a l’entorn i dels espais exteriors indicant els aspectes formals, funcionals, constructius, energètics i mediambientals, en base als criteris generals de disseny adoptats. Caldrà desenvolupar els següents apartats:	Comment by 0303036: El disseny de l’edifici s’haurà de fer de manera que es potenciï:
- el funcionament passiu i l’optimització en l’ús dels materials.
- l’elecció de materials i solucions constructives que tinguin un fàcil manteniment i que aquestes, alhora, afavoreixin l’accessibilitat per al seu manteniment posterior.

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]-	Configuració general i implantació del projecte en relació a l’entorn. (urbà, natural, altres).
- Ordenació i urbanització dels espais exteriors del projecte: 
	Descripció general dels espais (vials, aparcaments, pistes de joc, zones enjardinades, etc.) i relació amb l’edifici. S’indicaran els requisits generals a complimentar: accessibilitat, intervenció de bombers, sostenibilitat, etc. Cal indicar si s’han de fer importants moviments de terres, i especificar quina és la solució proposada.
- Descripció bàsica dels sistemes constructius dels espais exteriors 
	Raonant les decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa, característiques del terreny, configuració exterior, optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals, etc.: 	Comment by 0303036: Per exemple, les solucions d’adequació del terreny i moviment de terres, els sistemes de contenció de terres segons el terreny i la topografia, zones pavimentades segons l’ús, etc.
- 	moviment de terres, sustentació i adequació del terreny
- 	elements de fonamentació, de contenció de terres i elements estructurals
- 	elements de tancament i protecció
-	vials i zones d’aparcament
-	zones d’estada, de jos i altres
- 	instal·lacions i serveis
-	jardineria
- 	mobiliari
S’explicarà la tipologia, l’esquema general de funcionament, la compatibilitat amb el projecte, etc. dels sistemes que tenen més incidència en els espais exteriors del projecte.
Aquest sub-apartat es complementarà amb l’apartat MD 5.7 “Urbanització” de la Memòria descriptiva i amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte i dels espais exteriors”.

MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística
Es justificaran les condicions i paràmetres urbanístics, d’acord amb el planejament general i les ordenances municipals aplicables, mitjançant:. 
a) La Fitxa 02 “Dades urbanístiques” 
b) Si no s’utilitzen la Fitxa, s’especificarà: 
▪ 	El planejament i ordenances vigents, especificant el seu títol i data d’aprovació.
▪  	Els valors adoptats en el projecte per als següents paràmetres urbanístics –així com altres que siguin necessaris- i es compararan amb els que exigeixi la normativa:
-  	Tipologia d’edificació: alineació a vial, aïllada, volumetria específica. 
-  	Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat (ocupació, volum edificable, sostre edificable, etc.). 
-  	Carrer (o espai públic exterior): amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de plantes, alçada reguladora, fondària edificable, pati d’Illa, tanques, altres.
-  	Edifici: plantes baixa, soterrani, pis (alçada màxima de l’edifici, alçada mínima planta baixa, alçada mínima planta pis, etc.); construccions per sobre de l’alçada reguladora, mitgeres, patis, cossos sortints, elements tècnics, altres.
-  	Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards d’aparcament, exempcions)
-  	Servituds (Codi civil, infraestructures, altres ), si s’escau.
-  	Altres dades urbanístiques que es considerin necessàries
S’adjuntarà el Certificat de compatibilitat urbanística com a documentació complementària al projecte. (o la seva sol·licitud si encara no es disposa).
Aquest sub-apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG U.03 “Justificació urbanística”.
MD 3.3  Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Sistemes constructius
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Explicació general de la proposta indicant els aspectes formals, funcionals i constructius, energètics i mediambientals de l’edifici, en relació als criteris generals de disseny adoptats . Aquest apartat es complementarà amb els apartat MD 3.4 i MD 4.1, així com amb la documentació gràfica DG A “Definició general de l’edifici” .
Caldrà desenvolupar els següents apartats:
-	Configuració general: 
	Forma, volumetria, alçada i nombre de plantes, accessos, ...
-	Programa funcional: 
	Ús principal i altres usos previstos. Descripció i principals característiques de les zones corresponents a cadascú dels usos dels edificis.
-	Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l’edifici 
	Raonant les decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa funcional, característiques del terreny, configuració exterior, optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals, etc.): 	Comment by 0303036: Per exemple, una fonamentació profunda d’acord amb la cota recomanada per l’estudi geotècnic, estructura de grans llums en sales i pistes esportives, façana exterior de pedra i sistema seleccionat, la utilització d’un sistema prefabricat per la rapidesa d’execució, etc. 
També es comentaran les solucions novedoses o no convencionals adoptades en el projecte, si n’hi ha.
De cada sistema i subsistema, i especialment dels que tenen més incidència en el projecte, es farà la descripció de les tipologia/es i de les seves característiques principals. S’explicaran els criteris d’implantació dels elements més rellevants i els aspectes més importants pel que fa a la  compatibilitat amb el projecte (activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament) i amb els altres sistemes constructius i instal·lacions així com altres aspectes d’interès per fer la definició general constructiva de l’edifici. 
-	treballs previs: enderrocs, afectacions, construccions temporals
-	sustentació i adequació del terreny
-	sistema estructural: fonamentació i contenció de terres, estructura
-	envolvent i acabats exteriors: terres i murs en contacte amb el terreny,  façanes i mitgeres, cobertes, escales i rampes, etc; explicació de les solucions de la part massissa, obertures, elements de protecció i altres elements singulars, acabats).
-	compartimentació i acabats interiors: vertical i horitzontal (elements divisoris, obertures, elements de protecció, altres elements, acabats), escales i rampes interiors, locals i altres recintes tècnics (relació, implantació i característiques més destacables).
-	condicionaments, instal·lacions i serveis: relació de les infraestructures de serveis del solar; dotació d’instal·lacions i serveis de l’edifici i criteris generals d’implantació (locals i recintes d’instal·lacions i passos generals). 
- 	equipament: relació dels equipaments previstos i de la seva implantació. 
-	altres
En particular, tenint en compte la seva incidència, es desenvoluparan els sistemes de “Treballs previs” i de la “Sustentació i adequació del terreny” que  es complementaran amb la documentació gràfica DG 0 “Treballs previs” i DG 1 “Sustentació i adequació del terreny.

Treballs previs 
- Enderrocs 
- 	Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar en el solar per a l’execució del projecte (parets, forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.) indicant a previsió de les fases d’execució en relació amb la memòria d’execució  i, si és el cas,  les tècniques a emprar (manual, mecànica, necessitat d’apuntalament,etc.). Es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.  
- 	En obres en edificis existents: Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar, fases i mesures a adoptar per a la continuïtat de l’activitat en relació amb la memòria d’execució.
- 	Es remetrà al projecte específic d’enderroc, si n’hi ha.
- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements 
Relació de les possibles afectacions del projecte i de les obres i previsió de mesures a adoptar:	Comment by Nati: Segons el seu abast, la definició d’aquestes mesures es podrà fer:
- en aquest apartat, 
- en apartats dels sistemes constructius, 
- Annexes a la Memòria o bé 
- en projectes específics de les entitats o companyies.
- Afectacions a veïns: mitgeres, terrenys, vistes, expulsió de fums, gasos i ventilacions, etc.
- Proximitat a zones forestals: mesures si s’escau per reduir el risc de propagació del foc i l’accessibilitat de bombers. Proximitat a entorns naturals, etc.
- Relació de serveis afectats per la construcció de l’edifici i el traçat de les seves instal·lacions. S’indicaran les mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat del servei (de forma provisional o definitiva) s’haurà d’indicar cóm es farà i quina entitat, si s’escau. En aquest cas es podrà remetre al projecte si n’hi ha.
- Altres elements de mobiliari o de vegetació que s’hagin de recuperar i traslladar. S’indicaran les mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat de l’element (de forma provisional o definitiva) s’haurà d’indicar cóm es farà i quina entitat, si s’escau.
- Es relacionarà amb la Memòria d’execució.

- Construccions i instal·lacions temporals 
- 	Es relacionaran les construccions i instal·lacions  necessàries (actuacions puntuals –tancament d’una part de l’edifici- , mòduls prefabricats, etc.) per garantir la continuïtat de l’ús de l’activitat i/o protegir parts de l’edifici i dels seus bens mentre es fan les obres. Es relacionarà amb la memòria d’execució i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.

Sustentació de l’edifici i adequació del terreny
Característiques del terreny
- Identificació de l’estudi geotècnic, del seu autor i nº 
- Indicació de les recomanacions de l’estudi geotècnic sobre el tipus de fonamentació i pel que fa a excavacions i reblerts.
- Descripció de les característiques del terreny i quantificació de  tots aquells paràmetres rellevants per disseny, càlcul i construcció dels elements de fonamentació i construcció. En funció del tipus de terreny, del tipus de fonamentació i dels sistemes de contenció, s’establiran els valors i les especificacions que siguin necessaris en cada cas, relatius a:
· Unitats geotècniques i la seva distribució en profunditat. Identificació de les que siguin rellevants per l’excavació, contenció i/o resistència
· cota de fonamentació i estrat associat.
· pressió vertical admissible i d’esfondrament (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta).
· pressió vertical admissible de servei (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta).
· en el cas de pilots, resistència a l’esfondrament desglossada en resistència per punta i per fust
· paràmetres geotècnics del terreny pel dimensionat dels elements de contenció. Empentes del terreny: actives, passives i en repòs
· dades de la llei “tensions en el terreny - desplaçaments” pel dimensionat de pantalles i d’altres elements de contenció
· mòduls de balast per idealitzar el terreny en càlculs de dimensionat de fonaments i elements de contenció, mitjançant models d’interacció terreny-estructura
· resistència del terreny davant d’accions horitzontals
· assentaments i assentaments diferencials, esperables i admissibles per a l’estructura de l’edifici i dels elements de contenció que es pretenguin fonamentar
· qualificació del terreny segons la seva ripabilitat, procediment d’excavació i terraplenat més adequat; talussos estables en ambdós casos, tant amb caràcter definitiu com durant l’excavació de les obres
· situació del nivell freàtic, variacions previsibles i nivell freàtic mig anual. Influència i consideració quantitativa de les dades pel dimensionat de la fonamentació, elements de contenció, drenatges, talussos i impermeabilitzacions
· proximitat de rius i corrents d’aigua que poguessin alimentar el nivell freàtic o donar lloc a soscavacions dels fonaments, arrossegaments, erosions o dissolucions
· coeficient de permeabilitat del terreny
· quantificació de l’agressivitat del terreny i de les aigües que contingui per tal d’establir les mesures adequades de durabilitat específiques en els fonaments i  elements de contenció.
· caracterització del terreny i coeficients a emprar per realitzar el dimensionat sota l’efecte de l’acció sísmica
· quantificació dels problemes que puguin afectar a l’excavació, especialment en el cas d’edificacions o serveis propers existents i les afectacions que puguin patir
· relació d’assumptes concrets, valors determinats i aspectes constructius a confirmar un cop iniciada l’obra, al inici de les excavacions, o en el moment adequat que així s’indiqui, i abans d’executar la fonamentació, els elements de contenció o els talussos previstos

Per terrenys amb problemàtiques específiques, segons cada cas, s’haurà de tenir en consideració:
· estabilitat al llarg de la vida útil de l’edifici de terrenys de reblert o terrenys naturals col·lapsables
· canvis de volum en terrenys argilosos potencialment expansius
· dissolucions càrstiques
· soscavació per corrents aigua
· erosió interna del terreny per corrents d’aigua natural o per col·lectors o conduccions

En obres de reforma, s’indicaran els condicionants del terreny i de la fonamentació existent que limiten les solucions del projecte. S’adjuntaran les dades de l’estudi geotècnic desenvolupat. 	Comment by Nati: En Obres de reforma caldrà disposar de la informació de les característiques del terreny com a Obra nova, sempre que es canviïn les condicions de la fonamentació (per exemple, per augment de càrregues, de les condicions del terreny, etc.).

En obres de reforma, caldrà un estudi geotècnic sempre que es canviïn les condicions de la fonamentació existent (variació de càrregues i/o empentes, variacions de les condicions del terreny en l’àmbit d’influència dels elements de fonamentació o contenció) o l’edifici presenti deterioraments o patologies atribuïbles a la fonamentació.
Actuacions per reduir i controlar les afectacions als edificis veïns, vials, serveis o altres elements
Estudi de les àrees d’influència dels fonaments veïns sobre les actuacions del projecte (excavacions, fonaments, elements de contenció, ...) i a l’inrevés, influència d’aquestes últimes sobre el terreny i els elements preexistents.

Condicionament del terreny
Definició del tipus i abast de les intervencions de condicionament del terreny i indicació dels condicionants més determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat d’execució, cost, etc. en relació a:
· Excavacions
· Reblerts
· Gestió de l’aigua
· Millora del terreny


MD 3.4  Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici
Definició dels valors del projecte per als següents paràmetres i comparació tant amb els que exigeix la normativa d’aplicació com als que se’n deriven dels requisits de l’encàrrec. Es complementa amb la documentació gràfica DG A “Definició general de l’edifici”.
a) 	S’adjunta la Fitxa 03 “Quadres comparatius de superfícies” a la que el projectista pot afegir altres paràmetres de l’edifici que s’indiquen a l’apartat següent. 
b)	Si no s’utilitzen la Fitxa, s’especificarà: 
- 	Superfícies útils de cada recinte (inclòs zones comunes) i de cada planta
- 	Superfícies construïdes de cada planta, inclòs porxos, terrasses i balcons, de cada edifici –si s’escau- i superfície total del conjunt.
- 	Superfícies construïdes corresponents a cada ús de l’edifici
- 	Alçada útil i construïda 
- 	Volum útil dels recintes. 
- 	Superfície d’il·luminació dels recintes. En el cas de que sigui necessari per a l’equipament, també s’indicarà la superfície de ventilació dels recintes.
-   Altres paràmetres generals que es considerin necessaris 

MD 4  Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici
MD 4.0 Relació de requisits a complimentar !	Comment by 0303036: Això permet establir el marc de requisits que caldrà complimentar en el projecte.  És una declaració de principis que permet identificar d’entrada allò que es justificarà en el projecte.
És especialment important en el cas d’obres en edificis existents.
Especialment aquells que la normativa exigeix justificar la seva necessitat o exempció en funció del tipus d’intervenció i de les característiques de l’edifici i en relació amb l’àmbit d’aplicació de la normativa
En aquest apartat es farà una relació prèvia dels principals requisits a complimentar en el projecte atenent a la seva ubicació, característiques de l’edifici i de les preexistències i tenint en compte la seva incidència en el desenvolupament del projecte. 
A continuació es proposa una llista dels requisits principals que s’haurien de garantir ja en fase d’avantprojecte  i en l’apartat d’altres, especificarà aquells que consideri més rellevants en aquesta fase del Projecte:
-	Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici
-	Accessibilitat
-	Seguretat estructural
-	Seguretat en cas d’incendi
-	Seguretat d’utilització i Accessibilitat
-	Altres requisits rellevants segons el projecte: com, per exemple,
	- Salubritat
-  	Protecció enfront la humitat
-  	Recollida i evacuació de residus
- 	  	Qualitat de l’aire interior: evacuació de productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques i ventilació dels recintes
-  	Subministrament d’aigua
-  	Evacuació d’aigües
	- Protecció enfront del soroll
	- Estalvi d’energia 
-  	Limitació de la demanda energètica 
-  	Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: climatització, calefacció, refrigeració i ventilació.
-  	Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
-  	Contribució Solar mínima per a la producció d’ACS
- 	Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
-	Ecoeficiència
-	Altres requisits de l’edifici 
En el cas d’intervencions en edificis existents, es justificarà l’exempció i/o de l’abast de l’aplicació de les exigències, tenint en compte el tipus d’obres, l’àmbit d’aplicació de la normativa i la compatibilitat amb la naturalesa de la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar i si s’escau, compensar amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.
En els següents subapartats es descriuran les condicions generals de l’edifici que donen resposta als requisits d’utilització, accessibilitat, seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització així com altres prestacions generals que es poden concretar en la fase d’Avantprojecte.
MD 4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. 
Es complementarà la definició del programa funcional de l’edifici realitzada als apartats MD 3.3 i 3.4. Es descriuran les condicions de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic d’utilització (condicions dimensionals, constructives, de dotació d’instal·lacions i altres adoptades en els recintes i les zones de circulació que garanteixen les exigències de la normativa i de l’encàrrec. 
S’indicarà la normativa i altres documents aplicats.
La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent. 
MD 4.2 Accessibilitat
Es descriuran les condicions de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic d’accessibilitat: nivell d’accessibilitat, dotació d’itineraris accessibles i d’elements accessibles i característiques dels mateixos. S’indicarà la normativa aplicada.
La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.  
Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.)
MD 4.3 Seguretat estructural
S’indicarà que el projecte donarà resposta al requisit bàsic de seguretat estructural, mitjançant el compliment de la normativa d’aplicació i es destacaran aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (com per exemple, diferents sobrecàrregues considerades, limitació de fletxes o assentaments, període de servei específic, etc.) i les limitacions d’ús, si n’hi ha.
MD 4.4 Seguretat en cas d’incendi
Es descriuran les condicions de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d’incendi pel que fa a:
- 	la intervenció de bombers i evacuació exterior de l’edifici: vials d’aproximació i espai de maniobra, façana accessible, etc.
- 	la limitació de la propagació interior i exterior de l’incendi: sectors, locals de risc, franges de compartimentació en façana, etc. 
- 	la resistència al foc de l’estructura: valor i condicionament en el tipus estructural previst
- 	l’evacuació dels ocupants: nombre i tipus d’escales, recorreguts, sortides
- 	la dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi
S’indicarà la normativa aplicada.
Les especificacions de seguretat en cas d’incendi s’incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (estructura, compartimentació, materials, escales, portes, paviments, etc.).
	La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica corresponent de DG I “Seguretat en cas d’incendi”. 
MD 4.5 Seguretat d’utilització i Accessibilitat
Es descriuran les condicions més rellevants de l’edifici entès de forma global que permeten garantir el requisit bàsic de Seguretat d’utilització i Accessibilitat pel que fa a limitar els riscos de:
- 	caigudes: desnivells, escales, rampes
-	impactes o enganxades: alçades lliures, amplades de passadissos
- 	immobilització en recintes tancats: separació entre portes
- 	situacions amb alta ocupació: grades
- 	ofegament: barreres de protecció, vas, platges, escales, 
- 	vehicles en moviment: accessos als aparcaments i protecció dels recorreguts de vianants
Pel que fa a les condicions d’accessibilitat es desenvoluparan al subcapítol MD 4.2.
S’indicarà la normativa aplicada.
Les especificacions de seguretat d’utilització i accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (paviments, rampes, escales, portes, vidres, piscines, il·luminació, etc.).
	La definició es complementa amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte en relació a l’entorn i els espais exteriors” i DG A “Definició general de l’edifici”. 
MD 4.6	Altres requisits rellevants segons el projecte
Explicació general d’altres requisits rellevants a garantir des del disseny de l’edifici: salubritat, protecció enfront del soroll, estalvi d’energia, ecoeficiència, accés a les telecomunicacions, ambientals (funcionament passiu de l’edifici i optimització de l’ús dels materials), facilitat de manteniment posterior (adopció de solucions i materials que ho possibilitin), minimització de residus, etc.
[bookmark: _Toc384717378]ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 	Comment by 0303036: En correlació amb els estudis de Seguretat i Salut i Gestió de residus.
ME 1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres
L’estudi es complementarà amb la documentació gràfica DG ME Execució de les obres.
Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, la continuïtat de funcionament, les preexistències, les incidències externes i altres aspectes, s’establiran les principals consideracions pel que fa a l’organització i desenvolupament de les obres.
	Caldrà considerar, per exemple:
- 	previsió d’accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats
- 	previsió d’accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, mantenir-les i que es puguin veure, extreure-les. Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat.
- 	previsió de la planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es fan les obres, per protegir parts de l’edifici, etc.). 
-	previsió de zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es recol·loquen al terreny o es porten a un altre lloc.
-	identificació prèvia de les parts d’obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la col·locació d’elements estructurals i equips de grans dimensions).
- 	altres aspectes a tenir en compte (aplec de materials a recepcionar a l’obra, contenidors de residus, ubicació de mitjans auxiliars, etc.)
- 	Es delimitaran les possibles parts o zones de l’obra en relació amb la previsió de fases d’execució.
-  En cas d’obres de reforma, caldrà preveure una planificació i desenvolupament que faci compatible l’obra amb l’ús o usos de l’edifici. 	Comment by 0303036: A mode d’exemple, i en especial, em edificis d’ús hospitalari, caldrà que la planificació per fases contempli que l’activitat del centre es pugui continuar desenvolupant.
-  S’indicarà que s’adoptaran mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a l’edifici o al solar com a tercers, al trànsit i al medi ambient, siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. Es definiran concretament en el projecte d’execució (per exemple, tancament de les parts o zones de l’obra, tenint en compte les fases i durada de la seva execució, accessos i sortides a l’obra i modificacions dels accessos als edificis i del trànsit de vianants i vehicles, si s’escau, etc.)
- S’indicarà la previsió del termini d’execució en mesos, en funció del volum i de les característiques específiques de l’obra. Si l’execució de l’obra es planifica per fases, s’haurà d’incloure la previsió del termini de cadascuna d’elles. Així es podrà estimar, entre d’altres costos, els de les instal·lacions temporals en cas de que siguin necessaris.


[bookmark: _Toc384717379]AN  ANNEXOS A LA MEMÒRIA
Relació dels Annexes que desenvolupen la Memòria del Projecte i que poden ser els següents:  
1 	Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun organisme (AN CN)
2 	Altres annexes a la Memòria
AN CN	Justificació específica a requeriment d’algun organisme
En el cas de que s’hagin d’elaborar justificacions específiques complementàries de la Memòria caldrà adjuntar-les en aquest Annex i referenciar-les respecte del capítol, subcapítol o apartat de la Memòria amb el que tenen relació. 
El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin.
Si la Justificació implica desenvolupar un estudi que a més de la memòria inclogui plànols o altres documents, s’adjuntarà com a Documentació complementària al projecte DC CN.
AN	 Altres annexes a la Memòria
Desenvolupa, si és el cas, altres capítols, subcapítols o apartats de la memòria. Per referenciar-los se seguirà l’ordre de la Memòria.
Per exemple, s’hi inclouria en aquest apartat, el quadre detallat de superfícies i altres paràmetres de l’edifici (AN MD 4.2.).

















[bookmark: _Toc384717380]II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 









Condicions generals:
La documentació gràfica ha d’incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió arquitectònica del projecte i les previsions per a l’execució de les obres en fase d’Avantprojecte.
La informació ha de ser ordenada, clara i precisa.
S’hi indicarà l’escala gràfica. Es recomana treballar en format DINA 1 amb les escales convencionals (1/2000; 1/1000; 1/500, 1/200, 1/100, 1/50,...).  En casos singulars, com els recintes penitenciaris, es consensuaran les escales amb la Gerència de Projectes d’edificació donades les dimensions que els edificis poden tenir en planta. 
S’hi inclouran les cotes necessàries per a la comprensió arquitectònica del projecte.
En els plànols s’utilitzarà una simbologia coherent els elements grafiats. 
Format i presentació
Pel que fa a al format, organització i presentació dels plànols se seguirà el MAN-08 Manual d’estructuració informàtica + PDF Edificació dels projectes d’Infraestructures.cat.
Estructuració de la Documentació gràfica: 
La documentació gràfica s’organitza en correspondència amb l’estructura de la Memòria, havent uns plànols de definició general del projecte i altres que entren el detalls dels sistemes constructius de la Memòria (capítols d’obra) i de l’estat d’amidaments. 
Els plànols s’han d’ordenar seguint la nomenclatura i codi d’identificació que s’indiquen a continuació, que es aplicable tant als projectes d’obra nova com als de reforma.
A les inicials DG s’ha d’afegir els subíndexs ON Obra nova i OR, obra de reforma. Després les lletres U corresponent a Urbanització i A, a Arquitectura. Els números 1, 2,... indiquen el capítol d’obra que es desglossa. Els dos números posteriors (00, 01, ...) indiquen el subcapítol. Finalment, tots els plànols han de portar un nombre d’ordre. 
Segons el projecte, en un mateix plànol s’hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. Però no s’hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d’obra. 
Es podrà afegir més documentació gràfica per a la definició dels sistemes constructius més rellevants i que tinguin una incidència especial en el Projecte; en aquest cas, per als continguts, cal remetre’s a la “Documentació gràfica del Projecte Bàsic” (PLP-40).
La Documentació gràfica del projecte s’estructura en els següents capítols:

	DG 0	Índex 
DG U	Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors
DG A	Definició general de l’edifici
DG I	Seguretat en cas d’incendi
DG 00 	Treballs previs i Replanteig general
DG 01	Sustentació de l’edifici i adequació del terreny	
DG E	Execució de les obres


DG 0	Índex 
Seguirà l’estructuració del Plec i es configurarà en forma de taula que tindrà quatre columnes relatives a: codi del plànol, descripció, nombre de fulls, número de plànol i codi de fitxer dwg. 
- 	Codi de plànol: en relació amb el capítol corresponent de la Memòria i  la nomenclatura del Plec
- 	Descripció: Títol del capítol i del subcapítol que coincidirà amb el capítol corresponent de la Memòria i la nomenclatura d’aquest Plec.
- 	Número de plànol: correlatiu dins del total de plànols de cada capítol. 
- 	Codi de fitxer .dwg
S’adequarà a les especificacions del MAN-08 Manual d’estructuració informàtica + PDF Edificació dels projectes d’Infraestructures.cat.

DG U	Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors
		U.01	Situació
		U.02	Emplaçament
		U.03	Justificació urbanística
		U.04	Topogràfic, serveis i elements afectats 
		U.05 	Ordenació general i urbanització dels espais exteriors
U 06 	Imatges de la proposta arquitectònica
DG A	Definició general de l’edifici
		A.01	Plantes generals
		A.02	Plantes de cobertes
		A.03	Alçats generals
		A.04	Seccions generals
DG I	Seguretat en cas d’incendi
		I. 01	Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior
		I. 02	Compartimentació i resistència al foc de l’estructura
		I. 03	Evacuació
		I. 04	Instal·lacions de protecció contra incendi	
DG 00 	Treballs previs i Replanteig general
		00.01	Treballs previs 
		00.02	Replanteig general 
DG 01	Sustentació de l’edifici i adequació del terreny
		01.01	Plantes
		01.02	Seccions i/o perfils		
DG E	Execució de les obres


DG U Definició general del projecte i dels espais exteriors 
DG U.01	Situació
	Localització de projecte i de l’edifici amb referència a punts identificables (vials, equipaments, altres), amb indicació dels límits de la intervenció i del Nord geogràfic.
	Plànol. Es recomana escala 1/2000, 1/1000. 
				
DG U.02	Emplaçament
	Implantació del projecte en relació amb els principals elements de l’entorn immediat (vies públiques, edificacions veïnes, altres). Indicar: 
		- parcel·la o solar: límits, superfície, orientació, altres (vents dominants)
- representació general de l’edifici, preferiblement per planta coberta i dels espais exteriors.
		- vies públiques: identificació, amplada de carrers
		- edificacions existents: representació i distàncies
		- elements de vegetació existents
	Planta, perfils i seccions si s’escau.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]	Cotes necessàries (edifici, terreny, edificis veïns). Nivells i rasants.
	Es recomana escala 1/500

DG U.03	Justificació urbanística
	Justificació de les condicions i paràmetres urbanístics, amb cotes i paràmetres necessaris. S’indicarà:
- parcel·la o solar: límits, orientació, etc.
- parcel·lari i edificacions de l’entorn. 
- paràmetres urbanístics segons tipologia d’edificació (alineació a vial, aïllada, volumetria específica) referents a: 
				- Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat. 
- Carrer: amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de plantes, alçada reguladora, fondària edificable, pati d’Illa, tanques.
- Edifici: planta baixa, soterrani, pis; construccions per sobre de l’alçada reguladora, mitgeres, patis, cossos sortints, elements tècnics,...
- Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards d’aparcament, exempcions)
- servituds (Codi civil, infraestructures, ...) 
- indicació del compliment dels paràmetres urbanístics
	Planta, perfils i/o seccions.
	Cotes i dades necessàries 
	Es recomana escala E: 1/200, 1/500

DG U.04	Topogràfic, serveis i elements afectats
	Reflecteix la trobada de l’edifici amb el terreny. S’indiquen: 
- 	Representació esquemàtica de l’edifici i dels serveis (galeries, ...) i dels seus espais exteriors associats a l’edifici amb la seva implantació en el terreny.
-  Característiques del terreny: dades de l’estudi topogràfic (corbes de nivell) dades de l’estudi geotècnic (punts d’inspecció amb el tipus d’inspecció, capes i tipus de terreny, nivell freàtic, ...). Orientació
- 	Nivell d’inundabilitat  
-  Servituds: distàncies al mar, riera, a la via del tren, autopistes, de carreteres, etc.
 -	Excavacions i adequació del terreny elements de contenció de terres (rasants i nivells)
-	Afectacions a edificacions veïnes, serveis existents (xarxes elèctriques, clavegueram, etc.) i altres elements (vegetació, mobiliari, elements de les instal·lacions, etc.): posició (sobre, sota terreny; fondària, alçada, referència a punts localitzables sobre el terreny) i característiques a considerar.
- 	Representacions de desmunts i replens. Representació d’explanacions. Superposició de perfils originals i modificats. Ubicació dels elements de contenció.
Plantes, perfils, altres. Esquema en planta de les seccions o perfils realitzats. Aixecament taquimètric amb llistat de coordenades 
	Cotes i coordenades necessàries (indicant si són relatives o UTM). Nivells i cotes rasants.
	Es recomana escala E: 1/200.

DG U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors
		Definició general de l’edifici i dels espais exteriors. S’indicarà:
- 	Representació de l’edifici/ dels edificis, preferiblement per planta d’accés.
- 	Accessos al solar, als edificis, a l’aparcament i als diferents espais exteriors. Condicions d’accessibilitat de les persones, de vehicles i d’intervenció de bombers.
- 	Representació dels espais exteriors: vials, aparcaments, zones pavimentades, zones enjardinades, pistes poliesportives, àrees de joc, etc.; i dels elements d’urbanització: murs de contenció, tancaments perimetrals, vegetació, mobiliari. 
-	Indicació dels nivells definitius previstos dels diferents accessos al solar i de les rasants dels carrers perimetrals d’acord amb les dades del plànol topogràfic.
-  Característiques generals més representatives dels sistemes constructius (façanes, coberta, urbanització, altres).
		Planta, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats.
Principals cotes (urbanístiques, de l’ús de l’edifici, seguretat d’utilització, accessibilitat, intervenció de bombers, etc.)
	Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100.
DG U 06 Imatges de la proposta arquitectònica
Donada la importància que té aquesta fase inicial del projecte, en la fase d’avantprojecte caldrà elaborar imatges d’encaix de la proposta arquitectònica per tal de comprovar la seva implantació i/o la relació amb l’entorn més immediat que l’envolta.


DG A Definició general de l’edifici
DG A.01  Plantes generals
Identificació de les plantes en un esquema reduït de la secció. 
En cas de que alguna part sigui la coberta d’una planta inferior, s’haurà de definir amb el nivell de detall de coberta. 
Es recomana escala E: 1/200, 1/100.
 - 	de distribució, ús i programa funcional
Configuració del projecte: geomètrica, espaial i programa funcional. 	Comment by 0303036: Resultat del compliment de  la normativa, però sense justificar
Reflectiran els tancaments, patis, elements fixos, la previsió de recintes i passos generals de les instal·lacions i el mobiliari. 
Suficientment precises per a la definició del tipus estructural previst i definint les reserves geomètriques per a la realització de l’estructura.
Indicació de les característiques generals més representatives dels sistemes constructius: envolvent, compartimentació interior, acabats, elements d’instal·lacions rellevants per les seves dimensions o per les seves exigències d’implantació (centre de transformació, climatitzadors, xemeneies, etc.), etc.
Codificació de les dependències. 
- 	de cotes:
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals i de justificació de normatives (de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc). 
Codificació de les dependències
DG A.02  Planta de coberta
Es definirà la planta de coberta superior de l’edifici i es projectaran les cobertes de plantes inferiors, si n’hi ha.
		Es recomana escala E: 1/200, 1/100
- 	de distribució, ús i programa funcional:
Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional. 
Reflectiran els pendents, careners i aiguafons i previsió dels punts de recollida d’aigua i sobreeixidors; patis i lluernes o claraboies; previsió d’ubicació de junts, xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, captadors solars o fotovoltaics, etc..
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de coberta, proteccions perimetrals, acabats, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc..
- 	de cotes:
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals i de justificació de normatives (urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc). 
DG A.03  Alçats generals 
Identificació dels alçats en un esquema reduït de la planta de les façanes i dels espais exteriors.
Configuració del projecte: geomètrica, espacial i paisatge urbà. 
Indicació de les característiques generals més representatives dels sistemes constructius: tipus de façanes, acabats, juntes estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc. 	Comment by 0303036: Es podrien fer servir codis que remetessin a les solucions que es desenvolupen a nivell de memòria constructiva.
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals  (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives (urbanística, servituds, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc). 
	Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50.

DG A.04  Seccions generals
Identificació de les seccions en un esquema reduït de la planta.
Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional. 
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus, acabats, juntes estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc. 
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). Generals  (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives (urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc). 
	Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50.

DG I  Seguretat en cas d’incendi
DG I.01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici
- Afectacions de l’entorn de l’edifici: edificacions i establiments veïns, zones forestals
- Intervenció de bombers: 
· vials d’aproximació, vials sense sortida.
· espais de maniobra: amplades, capacitat portant, pendent, separació a la façana accessible, a les sortides de l’edifici. Indicació dels hidrants d’incendi i separacions a la façana accessible.
· Indicar les façanes accessibles amb els forats per a l’accés de bombers
· Evacuació a l’exterior de l’edifici o establiment: 
· indicació de sortides d’edifici i nombre d’ocupants previst  
· espai exterior, espai exterior segur 
· recorreguts des de la sortida fins a l’espai exterior segur.
Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats.
Cotes necessàries 
	Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100.

DG I.02 Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura
- 	Sectors d’incendi: identificació (tancaments fixes, portes, vestíbuls d’independència) indicant usos, superfície, resistència al foc dels elements compartimentadors (tancaments i portes), franges de compartimentació en les trobades amb façana i cobertes, reacció al foc exigible als materials.
- 	Locals de risc d’incendi: identificació, indicant usos, superfície, resistència al foc dels elements compartimentadors (tancaments i portes), reacció al foc exigible als materials.
- 	Façanes: Altures d’evacuació, franges resistents al foc en la trobada de sectors d’incendi, locals de risc o escala protegida amb la façana, reacció al foc exigible als materials, altres.
-	Secció: Identificació en un esquema reduït de la planta. Indicar alçades d’evacuació, elements de compartimentació de sector d’incendi i resistència al foc (mitgeres, forjats, parets,etc.) franges de compartimentació, reacció al foc exigible als materials, altres.
Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100

DG I.03 Evacuació
- 	Ús i previsió d’ocupació dels recintes
- 	Recorreguts d’evacuació (des de l’origen d’evacuació més desfavorable): distàncies, amplades; característiques i protecció de les escales, ventilació.
Plantes, alçats i seccions si s’escau. Es recomana escala 1/100, 1/50.
	
DG I.04 Ubicació d’instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)
- 	Indicació de la dotació d’instal·lacions per cada zona i ubicació dels elements amb més exigències d’implantació (dipòsit, grup de pressió, columna seca, BIES, ventiladors, etc.)
Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100

DG 00 	Treballs previs i Replanteig
DG 00.01 Treballs previs 
Enderrocs 
S’indicarà aquells elements que s’enderroquen, s’enretiren o desapareixen de la proposta: parets, forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.
Caldrà elaborar uns plànols de superposició dels enderrocs i de les noves actuacions. S’indicarà en color groc tots aquells elements que està previst enderrocar o enretirar i en color vermell tots aquells elements que es faran de nou.
Les operacions d’enderroc es numeraran i descriuran en els plànols.
Plantes, alçats i seccions si s’escau.
Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50.
Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements 
S’indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels edificis veïns, serveis i elements afectats. 
Caldrà incloure, si ja es disposa,  la proposta o projecte de la companyia de servei o subministrament afectat faciliti per tal de que quedi el desviament del servei perfectament definit.
Proposta de trasllat d’altres elements de mobiliari i de vegetació afectats, si ja es disposa.
Plantes, alçats i seccions, si s’escau.
Es recomana escala E: 1/200 o 1/100.
Construccions i instal·lacions temporals 
Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals previstes.
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.
DG 00.02 Replanteig general  	Comment by 0303036: El replanteig consisteix en comprovar la realitat geomètrica de l’obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva normal execució.
- Definició del punt d’origen o de referència general (coordenades x, y, z). 
- Definició dels eixos de referència.
- Definició d’altres punts, elements, perfils, etc. –considerats com a origen de replanteigs parcials- amb coordenades x, y, z en relació al punt d’origen general. Coordinació de replanteigs.
- Referències de tota mena en què s’haurà de fonamentar el replanteig de l’obra.
- Identificació dels impediments per controlar en fase d’Avantprojecte el replanteig de l’obra (edificacions preexistents, terrenys a modificar, etc.). indicant les fases de replanteig, si s’escau.  
- S’inclouran les dades necessàries dels condicionants del solar i de l’entorn per comprovar la realitat geomètrica del projecte, la cabuda en el solar i la disponibilitat dels terrenys per a la normal execució de les obres:
			-	Topografia del terreny
· Límits del solar i de les edificacions
-	Vials existents: voreres i calçades
· Afectacions a veïns, serveis i altres elements
· Límits de les zones a expropiar, si és el cas
· Existència de servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions soterrades.
· Ubicació de les edificacions dins del solar i disposició genèrica dels principals elements projectats (murs pantalla, etc.).
Plantes, alçats i seccions
Cotes generals. Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50.
DG 01  Sustentació de l’edifici i adequació del terreny
DG 1.01  Plantes
Característiques del terreny a partir de les dades de l’estudi geotècnic disponible.
Indicar els punts i seccions de l’estudi geotècnic.
Adequació del terreny: estat actual del terreny i estat final especificant desmunts, rebliments, millores, etc. Superposició entre l’estat actual i el modificat.
Situació de l’edifici projectat en l’estat final previst de moviment de terres.
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Previsió de control d’afectacions pel que fa als edificis veïns, serveis i altres elements.
Es recomana escala E: 1/200. Indicar cotes de nivell (es recomana cada metre)
DG 1.02  Seccions i/o perfils
Identificació de les seccions o perfils del terreny en un esquema reduït de la planta.
Seccions i/o perfils originals i modificats (on es situarà l’edifici proposat) i superposició d’ambdós. Realitzats cada 5 m de distància o el que calgui segons el projecte i acotant les superfícies de desmunts i terraplens.
Superposició de les seccions geològiques i del perfil de l’edifici. Dades de l’estudi geotècnic disponible. Tall geològic del terreny associat a les seccions i/o perfils.
Es recomana escala en abscisses E: 1/200 i en coordenades 1/100 o 1/50. Indicar cotes de terreny (es recomana cada metre).
DG 0N  Altres
Representació gràfica de sistemes constructius, instal·lacions o altres elements del projecte definits a la memòria que, per la seva importància, el projectista consideri necessari desenvolupar-los amb més grau de detall que el dels plànols generals de l’edifici i dels espais exteriors.
DG E	Execució de les obres
S’indicaran els següents aspectes tenint en compte que es tracta d’una previsió que caldrà concretar  en les fases posteriors del Projecte: 
-  	fases en que es desenvoluparan les obres, especialment en cas d’obres de reforma.
- 	el tancament de les parts o zones de l’obra, en relació amb les fases d’execució previstes.  
- 	els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el desenvolupament dels treballs i amb la seguretat dels usuaris. 
-	els accessos alternatius als edificis, els itineraris alternatius per a la circulació de vehicles i vianant, el desviament provisional del trànsit, etc.
-	zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions)
- 	accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions, serveis afectats, si es preveu trobar restes arqueològiques, etc..Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat.
- 	planificació de les construccions temporals.
- 	altres aspectes a tenir en compte (ubicació dels mitjans auxiliars, aplec d’elements recepcionats, parts de l’obra que puguin esdevenir conflictives, etc.)
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris amb les corresponents cotes.
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PR  PRESSUPOST APROXIMAT
Els capitulat corresponent al Pressupost aproximat d’edificació és:
0N	Pressupost d’obra nova
0R	Pressupost d’obra reforma
El projectista haurà de confeccionar una valoració aproximada del cost de l’obra. Aquesta valoració s’ha de fer en base del mòdul previst per l’obra (en funció de la seva tipologia) i de la superfície total construïda de l’edifici.
El mòdul a aplicar a l’edifici per part del Projectista, s’haurà de determinar a partir de les dades que Infraestructures.cat faciliti o bé estret de revistes especialitzades en la matèria.
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DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
DC 0.  Índex dels documents complementaris i projectes parcials
El Projecte en fase d’Avantprojecte es completarà amb els documents necessaris per a la completa definició de les obres i per a la obtenció de les autoritzacions necessàries que permetin dur-la a terme. 
Es farà una relació dels documents del Projecte, a partir del llistat següent segons l’abast de la intervenció.

ET 	Estudi topogràfic 
EG 	Estudi geotècnic 
AC	Autoritzacions, certificats i altres 
CQP	Autocontrol del projecte 
JN		Justificació o estudis específics a requeriment d’algun organisme 
EP 		Informe de l’estat de l’edifici, estudi de patologies 
EN    	Projecte d’enderroc 
SA    	Projectes de serveis afectats 
DC   	Altres

ET  	Estudi topogràfic 
- Es farà referència a l’estudi topogràfic facilitat per Infraestructures.cat, les dades del qual s’han incorporat als plànols topogràfics del projecte. S’especificaran les dades identificatives: data, autor, referència, etc.
- En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi topogràfic complementari (per modificació dels terrenys del solar, obertura de carrers, ...), caldrà adjuntar-lo i s’especificaran les dades identificatives.
EG 	Estudi geotècnic 
- S’adjuntarà l’estudi geotècnic preliminar facilitat per Infraestructures.cat al projectista que haurà servit de base per programar tant la campanya de reconeixement com els assaigs de laboratori continguts dins l’Estudi geotècnic encarregat pel projectista.
- S’adjuntarà la fitxa de comanda de l’estudi geotècnic elaborada pel projectista.
- En cas de que ja es disposi, s’adjuntarà l’estudi geotècnic elaborat o encarregat pel projectista, que estarà redactat per tècnic competent. En cas d’haver discrepàncies entre els dos estudis geotècnics, s’especificarà quins criteris s’adopten a partir d’un, o de l’altre estudi, o d’ambdós.
- El seu contingut serà, com a mínim, el que estableixi la normativa . 
AC Autoritzacions, certificats i altres
S’inclouran en aquest apartat els certificats, les autoritzacions o informes d’organismes públics i/o companyies subministradores. Es farà una relació prèvia dels documents que s’aporten indicant les dades identificatives: abast, data, entitat, etc. Per exemple, s’inclourà el Certificat de compatibilitat urbanística, si ja se’n disposa.

CQP Autocontrol del Projecte
El projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.
Infraestructures.cat farà complir la “Guia de Contingut documental del Projecte. Fase Avantprojecte” del COAC adaptada al Plec d’Infraestructures.cat de la que s’entregarà una còpia en suport informàtic a l’inici del procés de redacció.
El compliment d’aquesta guia assegura que el projecte té un nivell de definició adequat. 
El projectista presentarà complimentats els fulls resum de la Guia aplicada al projecte amb els continguts seleccionats i verificats, en suport paper i en suport informàtic.
JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme
En el cas de que s’hagin d’elaborar estudis específics complementaris a requeriment d’algun organisme (com és el cas d’estudis de patrimoni, de paisatge urbà, arqueològics, de conques hidràuliques, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents.
Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08), que facilitarà Infraestructures.cat
En el cas de que s’hagin de confeccionar expedients per a la tramitació i gestió amb organismes o companyies (com és el cas de connexions al clavegueram, a la xarxa elèctrica, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, en el ben entès que la informació de base s’ha obtingut del projecte de l’edifici.
El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho requereixin.
EP  Estudi de patologies o Informe de l’estat de l’edifici
-  Es farà referència a estudis o informes de l’estat de l’edifici que s’hagin tingut en compte en el projecte i les dades dels quals s’hauran d’incorporar a la memòria i la documentació gràfica corresponent.  En aquest apartat s’especificaran les dades identificatives: abast, data, autor, etc.
- 	En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi o informe de l’estat de l’edifici complementari, caldrà adjuntar-lo en aquests Annex. S’haurà desenvolupat seguint les pautes i la metodologia que Infraestructures.cat indiqui.
EN  Projecte d’enderroc 
En el cas de que s’hagi d’elaborar un projecte d’enderroc, caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents i, especialment, en l’estudi de gestió de residus i en el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i  integrarà el corresponent a l’enderroc. 
El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui.
SA  Projectes de serveis afectats 
En el cas de que s’hagin hagut d’elaborar estudis o projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de col·lectors, trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), caldrà adjuntar-los en aquest Annex. Es farà una relació prèvia indicant les dades identificatives: abast, data, autor, etc.
El seu contingut seguirà s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que indiquin les companyies o entitats afectades. 
DC Altres
En el cas de que s’hagin d’elaborar altres documentacions complementàries, caldrà adjuntar-les en aquest apartat, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents. El seu contingut s’adaptarà a les especificacions de la normativa i a les que Infraestructures.cat indiqui. S’especificaran les dades identificatives: abast, data, organisme o entitat, etc. 
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A continuació indiquem les diferents fitxes que s’han d’incorporar en els projectes:

Fitxes de la memòria descriptiva
El Projectista omplirà i signarà les fitxes i declaracions indicades seguidament, i les situarà a la part del projecte que correspongui segons les indicacions del present Plec. Les fitxes són:

FITXA 01	Agents del projecte
FITXA 02	Dades urbanístiques
FITXA 03	Quadre comparatiu de superfícies 
En els casos que la convocatòria del projecte contempli Ampliació i Obra Reforma, cal omplir-la dues vegades, una, per l’Ampliació i, l’altra, per l’Obra Reforma.



Fitxa 01  Agents del projecte
	Projecte:

	Títol del projecte:
	

	Emplaçament:
	

	Clau:
	



	[bookmark: _Toc150926596]Promotor/s:

	Departament
	
	NIF
	

	Representat per
	Infraestructures.cat
	NIF
	A-59-377135

	Adreça
	Carrer dels Vergós 
	núm.
	36-42

	Municipi
	Barcelona
	Codi Postal
	08017



	[bookmark: _Toc150926597]Projectista/es:

	Empresa
	
	NIF
	

	Representat per:

	Arquitecte
	
	NIF
	

	Col·legiat
	
	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	[bookmark: _Toc150926598] Tècnics col·laboradors:

	

	Càlcul d’estructura:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	Càlcul d’instal·lacions:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	Altres:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	 Altres tècnics o empreses col·laboradores:

	

	Estudi geotècnic:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	 Estudi de seguretat i salut:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	 Pla de Control de Qualitat 

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	 Estudi  de Gestió de Residus:

	Empresa 
	
	NIF 
	

	Responsable 
	
	NIF 
	

	Correu electrònic 
	
	Telèfon 
	

	Adreça 
	
	núm.
	

	Municipi 
	
	Codi Postal 
	



	 Estudi de Patologies i Informe de l’estat de l’edifici:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	 Instruccions d’ús i manteniment:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



	Altres:

	Empresa
	
	NIF
	

	Responsable
	
	NIF
	

	Correu electrònic
	
	Telèfon
	

	Adreça
	
	núm.
	

	Municipi
	
	Codi Postal
	



Fitxa 02  Dades urbanístiques

	Projecte:

	Títol del projecte:
	

	Emplaçament:
	

	Clau:
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	Planejament general vigent
	
	

	Data d’aprovació
	

	Planejament complementari vigent
	

	Data d’aprovació
	

	Classificació urbanística
	

	Qualificació del sòl
	

	Usos previstos pel planejament
	

	Superfície mínima de la parcel·la
	




	Condicions d’edificació

	
	

	Paràmetres planejament
	Paràmetres projecte

	
	
	
	
	
	

	Superfície mínima de la parcel·la: 
	
	m2
	Superfície de la parcel·la: 
	
	m2

	Ocupació de parcel·la:
	
	% sòl
	Ocupació de parcel·la:
	
	% sòl

	Volum edificable:
	
	m3/m2 sòl
	Volum edificat :
	
	m3/m2 sòl

	Sostre edificable:
	
	m2/m2 sòl
	Sostre edificat:
	
	m2/m2 sòl

	Altura reguladora i nombre de plantes:
	
	m
	Altura reguladora edificada i nombre de plantes:
	
	m

	Separació a límit de parcel·la:
	
	m
	Separació a límit de parcel·la:
	
	m

	Separació a carrer /s:
	
	m
	Separació a carrer /s:
	
	m

	Profunditat edificable:
	
	m
	Profunditat edificada:
	
	m

	Alçada màx./mín. planta baixa:
	
	m
	Alçada lliure planta baixa:
	
	m

	Alçada mínima planta pis:
	
	m
	Alçada lliure planta pis:
	
	m

	Condicions especials:
	
	
	Condicions especials
	
	

	
	
	
	
	
	




Fitxa 03 	Quadres comparatius de superfícies 

	Projecte:

	Títol del projecte:
	

	Emplaçament:
	

	Clau:
	



Superfícies útils

	Planta
	Clau
de local
	Denominació del local
	Superfície segons programa
	Superfície segons projecte

	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL Superfície útil
	


Superfícies construïdes

	Planta
	Superfície construïda edificada (100%)
	Superfície de porxos, terrasses ....
	Total

	
	
	%
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL Superfície construïda
	


Superfícies urbanitzades

	Localització
	Superfície urbanitzada

	
	

	
	

	
	

	TOTAL Superfície urbanitzada
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