
A Barcelona, a 21 de juny de 2018 
 
REUNITS 
 
D'una part el Sr. Jordi-Joan Rossell i Selvas, major d'edat, enginyer, casat, amb domicili a 
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, amb D.N.I. núm.  
 
I d’altra el Sr. Miquel Marin i Estella, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest contracte a 
Gavà, Barcelona, carrer Ciència núm. 6, Polígon Industrial Barnasud, amb D.N.I. núm.  
 
INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU” (en endavant “Infraestructures.cat”), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona al Tom 42711, foli 197, full núm. B-4336, inscripció 146. El Sr. Rossell 
actua en la seva condició de Director de Producció de la Companyia, d'acord amb les facultats 
que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Maria de 
Rocafiguera Gibert, el dia 9 de juny de 2016, amb el núm. 879 del seu protocol.  
 
El segon en nom i representació de “TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS 
Y OBRAS, SA” (en endavant "el Contractista"), domiciliada a Gavà, Barcelona, carrer Ciència 
núm. 6, Polígon Industrial Barnasud, amb NIF núm. A-64966179, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona, al tom 40.865, foli 24, full B-370898, inscripció 1ª. El Sr. Marin actua en 
la condició d’apoderat de la companyia, d’acord amb les facultats que resulten de l’escriptura 
de poders autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Jaime Ruiz Cabrero, el dia 30 de novembre 
de 2010, amb el núm. 1.915 de protocol.  
 
EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol 
de 1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol. Infraestructures.cat es regeix 
per la Disposició Addicional 29 a de la Llei 9/1990 de 16 de maig, la disposició addicional 25a 
de la Llei 14/1996 de 29 de juliol, la Llei de Societats Anònimes, el Decret Legislatiu 2/2002, de 
24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut 
de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el Decret Legislatiu 
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
L’objecte social d‘Infraestructures.cat és projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i 
explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat de Catalunya promogui, 
participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o 
desenvolupar.  
 
Infraestructures.cat actua per encàrrec del Govern, en nom propi i per compte propi, o en nom 
propi i per compte de la Generalitat de Catalunya o de les dites terceres persones. 
 
II.- El Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord adoptat en la sessió de 29.09.2015 va 
encarregar a Infraestructures.cat per compte de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, l’execució de les obres 
corresponents al Projecte “vies ciclistes”. 

 
III.- El Projecte corresponent a l’esmentat encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
ha estat aprovat per el Departament de Territori i Sostenibilitat en data 19.07.2017, amb el títol 
“millora local. Via verda. Via ciclista de l’estació de Riells i Viabrea - Breda al nucli de 
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Breda per la carretera GI-552, del PK 2+000 al 4+000. Tram: Riells i Viabrea - Breda. Clau: 
XG-15036 (Lot 2). 
 
IV.- Infraestructures.cat, en compliment del mandat rebut, ha convocat una licitació per a 
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres millora local. Via verda. Via ciclista de 
l’estació de Riells i Viabrea - Breda al nucli de Breda per la carretera GI-552, del PK 2+000 
al 4+000. Tram: Riells i Viabrea - Breda. Clau: XG-15036 (Lot 2), publicant-se el 
corresponent anunci en el perfil d’Infraestructures.cat (http://infraestructures.gencat.cat) i a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/). 
 
V.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, en reunió celebrada el dia 26.10.2017, ha 
acordat adjudicar el contracte d’obres del Projecte esmentat a l’expositiu III a la Companyia 
“Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA”. 
 
VI.- El Contractista ha acreditat davant la Mesa de Contractació d’Infraestructures.cat la seva 
capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present 
Contracte; ha acreditat també la seva oportuna classificació i ha constituït la garantia definitiva 
exigida en les bases del plec de la licitació, que ha quedat dipositada a disposició 
d’Infraestructures.cat als efectes previstos en aquest Contracte. 
 
VII.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte d’execució de les obres abans 
esmentades, subjecte a les següents: 
 

CLÀUSULES 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part, i de l’altra Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas 
y Obras, SA, assumint la integritat dels drets i obligacions dimanants del present document, 
formalitzen, el Contracte d’execució de les obres corresponents al Projecte esmentat a la part 
expositiva, definides pels següents documents contractuals: 
 
- Plec de Bases de la licitació com annex núm. 1.   
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, com annex núm. 2. 
- Plànols, com annex núm. 3. 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, que inclou el capítol de 

Seguretat i Salut com annex núm. 4. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra, com annex núm. 5 
- Pla de Seguretat i Salut, com annex núm. 6. 
- Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, com annex núm. 7. 
- Programa d’ocupació de terrenys i de reposició de serveis, com annex núm. 8. 
- Pla de Treballs amb fixació de mensualitats, com annex núm. 9. 
- Detalls de l’oferta del Contractista, com annex núm. 10. 
- Certificats acreditatius del compliment dels requisits dels Contractes d’assegurança, com 

annex núm. 11. 
- Protocol d’emergències, com annex núm. 12. 
- Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 13. 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts 
formant part integrant del Contracte. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica 
continguda en el sobre núm. 2 presentat pel contractista per participar a la licitació convocada 
per a l’adjudicació de les obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria 
amb aquest Contracte o amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de 
l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista.  
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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Cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament haver reconegut suficientment els llocs on 
s’hauran d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix manifesta 
també que ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera 
suficient, així com els annexos del present Contracte. 
 
El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció 
d’Obra, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- També és objecte del contracte l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, 
l’execució dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la 
localització, recepció de materials, classificació i determinació de les característiques 
geomecàniques dels materials d’excavacions i préstecs, programació detallada de cada una de 
les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia, 
així com l’obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l’obra en relació 
amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a 
formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d’execució, concordats amb els del 
Projecte base de la licitació i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta 
clàusula, dels Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de la normativa reglamentària 
vigent aplicable a les obres objecte del contracte. 
 
1.4.- Infraestructures.cat podrà modificar aquest Contracte, per raons d’interès públic, en els 
casos previstos en el Plec de Bases de la licitació o quan concorri alguna de les circumstàncies 
següents: 

a) Necessitat d’obres addicionals a les incloses al contracte sempre i quan: 

a.  no sigui factible que es realitzin per altre contractista per raons econòmiques o 
tècniques i generi inconvenients significatius o un augment substancial de 
costos.  

b. l’increment de preu resultant de la modificació del contracte no excedeixi del 
50% del valor inicial del contracte. En cas que s’introdueixin varies 
modificacions succesives aquesta limitació s’aplicarà al valor de cadascuna de 
les modificacions. 

b) Quan es compleixin totes les següents condicions: 
 

a. que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que un poder 
adjudicador diligent no hagués pogut preveure, tals com, i sense que siguin 
limitatives, les següents: 

i. Manca d’adequació de la prestació contractada per a satisfer les 
necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte degut a 
errors o omissions soferts en la redacció del projecte o de les 
especificacions tècniques. 

ii. Manca d’adequació del projecte o de les especificacions de la 
prestació per causes objectives que determinin la seva manca 
d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, 
arqueològic, mediambiental o similars, posades de manifest amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles 
amb anterioritat aplicant tota la diligència que requereix la bona 
pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les 
especificacions tècniques. 

iii. Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la 
prestació en els termes inicialment definits. 

iv. Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin 
notòriament, sempre que llur disponibilitat en el mercat, d’acord amb 
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l’estat de la tècnica, s’hagin produït amb posterioritat a l’adjudicació del 
contracte. 

v. Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, 
mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat 
aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.  

 
b. que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
c. que l’increment de preu resultant de la modificació del contracte no 

excedeixi del 50% del valor inicial del contracte. En cas que s’introdueixin 
varies modificacions succesives aquesta limitació s’aplicarà al valor de 
cadascuna de les modificacions. 

c) Quan un nou contractista succeeixi a l’adjudicatari en els casos de successió 
empresarial. En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat 
adjudicatària, el contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant 
de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del mateix, 
sempre i quan no impliqui altres modificacions substancials del contracte. Igualment, en 
els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat de les 
mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants dels mateixos, sempre que 
tingui la solvència exigida a l’acordar-se l’adjudicació o que les diverses societats 
beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. L’anterior sempre i quan no 
impliqui altres modificacions substancials del contracte.  

d) Quan amb independència del seu valor, les modificacions no siguin substancials 
d’acord amb allò previst als apartats a) a e) següents referents als supòsits considerats 
com a condicions essencials del contracte. 

e) Si el valor net d’una modificació o de modificacions acumulades és inferior a al 15% del 
valor inicial del contracte i no altera la naturalesa global del contracte. 

Quan es produeixin modificacions successives, el valor es calcularà sobre la base del 
valor net acumulat de les successives modificacions. 

 
La modificació del contracte que s’acordi per les circumstàncies abans esmentades no podrà 
alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació i s’haurà de limitar a introduir les 
variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci 
necessària. A aquests efectes, s’entendrà que s’alteren les condicions essencials de la licitació 
i adjudicació del contracte en els següents casos: 

a) Quan la modificació variï substancialment les característiques essencials de la 
prestació inicialment contractada o amplïi l’àmbit del contracte. 

b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i com 
aquesta relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació. 

c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una habilitació 
professional diferent a l’exigida pel contracte inicial o unes condicions de solvència 
substancialment distintes. 

d) En qualssevol altres casos que es pugui presumir que, d’haver estat coneguda 
prèviament la modificació, haguessin concorregut al procediment d’adjudicació altres 
interessats o els licitadors que van concórrer al mateix haguessin presentat ofertes 
substancialment diferents a les formulades. 

e) Quan el contractista inicialment designat com adjudicatari sigui substituït per un nou 
contractista en circumstàncies diferents a les previstes a l’apartat c) anterior. 

 
En aquests supòsits, el Contractista estarà obligat a continuar l’execució de les obres amb 
estricta subjecció a les normes i condicions que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret 
a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni 
suspendre’ls. 



CTNH.OB.OC.25051700 
 
  5 

 
Aquestes modificacions es valoraran d’acord amb allò establert a la clàusula 2.2. 
 
 
1.5.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i 
compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes 
per a la fi que s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra, Sr. Miquel Marín Estella amb titulació 
professional Enginyer Agrònom. 
 
Així mateix, queda nomenat com a cap d’obra el Sr. Jesús Romero Palma i com a 
responsable de seguretat i salut de l’obra el Sr. Pere Sanz Casany 
 
Les facultats que dimanen del nomenament com a delegat i com a cap d’obra, no poden ser 
revocades ni limitades de cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un 
altre representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s’obliga a 
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el delegat i/o el cap d’obra procedirà en un 
termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d’un substitut del delegat o del 
cap d’obra. El substitut haurà de reunir les mateixes aptituds, en termes de capacitat i solvència 
que el substituït. El seu nomenament haurà d’ésser aprovat per Infraestructures.cat de forma 
explícita i per escrit, prèvia comunicació per part del Contractista a Infraestructures.cat de la 
seva identitat, experiència i mèrits. 
 
1.6.- Infraestructures.cat designa com a responsable del contracte, als efectes d’exercir les 
funcions previstes en l’Acord del Govern de la Generalitat de 9 de desembre de 2009, al Sr. 
Emilio Martínez Lozano. Entre aquestes funcions s’inclou la d’emetre un informe d’avaluació 
final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del contracte. 
 
 
2.- PREU 
 
2.1.- El preu inicial de l’obra, es fixa en la quantitat de 34.762,62 Euros (trenta-quatre mil set 
cents seixanta-dos Euros amb seixanta dos cèntims), al que s’afegirà l’IVA corresponent, en 
cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, 
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons 
el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents 
a l’annex núm. 4. Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses 
generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del 
Contractista. El producte final constituirà l’import total de l’obra, que s’estima en 34.762,62 
Euros més el corresponent IVA, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest 
impost, tal com s’assenyala al primer paràgraf del punt 2.1. 
 
En l’annex núm. 4 hi figura també el desglossament i el detall del preu inicial de l’obra, abans 
indicat, que s’adjunta com a pressupost d’aquesta. 
 
2.2.- Abans de procedir a la modificació del contracte de conformitat amb allò disposat a la 
Clàusula 1.4., Infraestructures.cat donarà audiència al redactor del projecte o de les 
especificacions tècniques, sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer 
aliè a l’Òrgan de Contractació a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en 
un termini no inferior a 3 dies naturals. 
 
En el supòsit de que Infraestructures.cat modifiqui aquest Contracte d’acord amb allò previst a 
la clàusula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de les obres 
inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra, 
detallades en l’annex núm. 4. 
 
En cas que la modificació consisteixi en la supressió d’alguna part de l’obra o unitat d’obra, 
aquestes modificacions es valoraran d’acord amb els preus que es detallen a l’annex núm. 4. 
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Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l’annex núm. 4 ni 
deduïble d’aquest, el preu de l’esmentada nova unitat d’obra es fixarà contradictòriament 
d’acord amb allò especificat a la clàusula 2.7. 
 
Les modificacions consistents en una substitució es valoraran de conformitat amb els paràgrafs 
anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 
 
2.3.- Tant en el preu inicial o pressupost de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de l’annex 
núm. 4, s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa: 
 
- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l’execució de l’obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Constructiu, de 

reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i 
liquidació de l’obra. 

 
- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament competent, fins 

a un màxim de dos. 
 
- Despeses de compliment del Manual de senyalització d’obres del Departament que li sigui 

d’aplicació. 
 
- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució de les 

obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
 
- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 
 
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 
 
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 
 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 
- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 

deteriorament. 
 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de 
presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
 
- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 
 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 

zones limítrofes afectades per les obres. 
 
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 

camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses 
zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de 
l’obra. 

 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 
 
- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 

realització dels treballs. 
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- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, col·locació i 

conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les zones de tercers i en 
les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit. 

 
- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 

produïdes per les obres. 
 
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
 
- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, 

gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del 
contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. 
Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i 
a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte. 
 
- Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu,  dels projectes elèctrics, 

dels projectes de recipients a pressió, etc. 
 
- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels 

equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de 
caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 
 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 

(inundacions, etc.). 
 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini 
acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de 
Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al Contractista. 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, 
especialment pel trànsit. 

 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que 

resulten de la clàusula 6.2.5. 
 
- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i el 

Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 
 
- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de 

juliol, de l’Obra Pública, si s’escau. 
 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de l’explotació 
comercial del ferrocarril i per la conservació de les seves instal·lacions. 

 
- Despeses derivades de la formació i dedicació dels pilots (agents protectors) de via, mitja 

tensió i electrificació, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents treballs, i 
homologats per la companyia explotadora del ferrocarril. 

 
- Despeses derivades de les descàrregues (elèctriques) de la catenària realitzada amb 

personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril. 
 



CTNH.OB.OC.25051700 
 
  8 

- Totes les despeses incloses a la clàusula 2.4. que Infraestructures.cat refacturarà al 
contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 

 
- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 

incloses en el percentatge citat en la clàusula 2.1.  
 
2.4.- Són a càrrec del Contractista: 

 
a) En concepte de retribució per prestació de treballs facultatius de Direcció d’Obra i 

Coordinació de Seguretat i Salut, Infraestructures.cat facturarà al Contractista la quantitat 
fixa mensual de  408,87 Euros (IVA no inclòs), des del mes en què s’iniciï l’obra, i fins la 
data de recepció d’aquesta. De la quantitat fixa mensual es retraurà la part proporcional 
corresponent a aquells períodes d’inactivitat a les obres que siguin imputables a causes 
alienes al contractista.  

 
b) En concepte de retribució per prestació de treballs de seguiment i supervisió tècnica i 

administrativa de les obres, de coordinació dels serveis externalitzats i d’inspecció i 
liquidació de les obres, Infraestructures.cat facturarà al Contractista la quantitat fixa mensual 
de 170,36 Euros (IVA no inclòs), des del mes en què s’iniciï l’obra, i fins la data de recepció 
d’aquesta. De la quantitat fixa mensual es retraurà la part proporcional corresponent a 
aquells períodes d’inactivitat a les obres que siguin imputables a causes alienes al 
contractista.  

 
c) Les despeses de control de qualitat de l’obra, que Infraestructures.cat efectuarà directament 

o mitjançant la contractació de serveis a tercers, per un import estimat de 396,89 Euros (IVA 
no inclòs) pel Lot 2. Euros (IVA no inclòs). Infraestructures.cat facturarà mensualment al 
Contractista l’import corresponent a les factures acreditatives dels assaigs realitzats, que 
hauran d’estar visades per la Direcció d’Obra.  

 
d)  En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades durant el seu 

període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests treballs es 
duran a terme sota la direcció d’Infraestructures.cat i seran executats directament per 
personal d’Infraestructures.cat o mitjançant la contractació de serveis a tercers. 
Infraestructures.cat facturarà al Contractista l’import corresponent a les factures 
acreditatives dels treballs realitzats. 

 
e) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències que 

Infraestructures.cat hagi pogut avançar,  d’acord amb allò previst a les clàusules 18.1 i 18.2, 
amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 

 
f) En cas que el Projecte prevegi una partida a justificar d’”acció cultural”, el Contractista es 

farà càrrec, si és el cas, de les despeses de caire cultural relacionades amb l’obra, que 
s’abonaran contra aquesta partida d’acord als justificants visats per la Direcció d’Obra, 
prèvia aprovació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autorització de 
la Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

  
g) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució 

dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest últim 
cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a l’empresa que hagi 
realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direcció d’Obra, contra la partida 
corresponent prevista en el projecte. 

 
L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als 
apartats anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats a la clàusula 25.3. 
 
2.5.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instal·lació. 
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2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra a que es fa referència en la clàusula 2.1, 
es consideraran preus tancats a tots els efectes.  
 
Els preus unitaris de l’annex núm. 4, tenen incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present 
Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’annex núm. 4, així com els rendiments i 
els preus bàsics que es detallen en l’esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i 
figuren en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus 
contradictoris i dels treballs per administració que es detallen en les clàusules 2.7 i 33 pel que 
fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris 
s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o 
resolució de l’obra. 
 
2.7.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar 
alguna unitat d’obra no prevista en l’annex núm. 4 d’aquest Contracte, es formularà 
conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la 
nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 
 
a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es formulin 

entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació expressa 
d’Infraestructures.cat mitjançant els seus legals representants. 

 
b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no previstes, 

seran les següents: 
 

b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, 
maquinària i mà d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del treball 
previst en l’execució de la unitat d’obra. 

 
b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la taula 

B a partir de la taula A. 
 
b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d’obra, que comprendrà 

amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les unitats bàsiques que 
comprengui l’esmentada unitat d’obra, com a resultat de multiplicar els preus bàsics 
pels rendiments corresponents. 

 
c) En cas que en l’annex núm. 4 del present Contracte, no existissin els preus bàsics i/o dels 

annexos d’aquest Contracte no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra 
objecte del cas, es fixaran aquests contradictòriament entre Infraestructures.cat i el 
Contractista. En aquest supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat) de les dades presents als annexos al 
Contracte, sempre que sigui possible. En cas de discrepàncies es recorrerà a l’arbitratge 
previst en la clàusula 31. 

 
d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord mutu 

sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 
Infraestructures.cat; una vegada resolt l’arbitratge, Infraestructures.cat abonarà la 
diferència si en resultés de la resolució de l’arbitratge. 

 
e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes en l’annex núm. 4 

que li ordeni expressament Infraestructures.cat, segons el que està previst en el punt a) de 
la present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori 
d’aquesta unitat. 

 
f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d’aquest Contracte. 
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3.- TERMINI 
 
3.1.- L’inici de les obres objecte del present Contracte es fixa en el proper dia 25.06.2018, data 
que es convé per realitzar la comprovació del replanteig. L’endemà de l’acte de replanteig és el 
dia que s’ha de prendre per computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, 
depenguin d’un termini comptador des del començament de les obres, amb les excepcions que 
es puguin recollir a l’acta de replanteig. 
 
3.2.- El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, 
en forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en 6  mesos naturals comptats des 
de la data indicada en l’apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir 
estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, que s’acompanya com 
annex núm. 9, tant pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada en 
determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part d’obra afectada. 
 
4.- DIRECCIÓ D’OBRA 
 
4.1.- La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la 
responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions de 
direcció i control de l’execució del projecte i de tot el procés de construcció que correspon, amb 
caràcter general, a la Direcció d’Obra. 
 
4.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 
Direcció d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i 
d’aquest Contracte. Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en 
cost o en termini, haurà de ser aprovada per Infraestructures.cat. La Direcció d’Obra haurà de 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista, 
entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitatiu, les relacionades amb: 
 
a) Replanteig de detall. 
 
b) Maquinària aportada a l’obra. 
 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, aglomerats 

asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 
 
d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 
 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a la 

Direcció d’Obra per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 
 
f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de materials a 

l’obra. 
 
h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
 
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 
 
j) Sistemes i mitjans de producció d’àrids, inclòs pedreres. 
 
k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de formigó. 
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l) Acabat de tot tipus. 
 
4.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que 
li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts 
en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d’informació 
relacionades amb l’execució de les obres.  
 
4.4.- Infraestructures.cat i/o la Direcció d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de 
realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 
 
4.5.- Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs i custodiat pel Contractista. El Contractista està obligat a signar el coneixement de 
les esmentades ordres. 
 
Les ordres de la Direcció d’Obra són vinculants per a l’empresa constructora i han de quedar 
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions 
posteriors. Infraestructures.cat, l’Administració actuant o qualsevol altre organisme competent 
tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental. 
 
4.6.- Infraestructures.cat encarrega la Direcció d’Obra a l’empresa Ayesa Enginyeria i 
Serveis, SA, que nomena com a Director d’Obra al Sr. Sebastià Ribot Florit amb titulació 
professional Enginyer de Camins, Canals i Ports i encarrega la Coordinació de Seguretat i 
Salut a l’empresa Idea 10 Integral, SL, que nomena com a Coordinador de Seguretat i Salut al 
Sra. Maria Beatriz Suero Columna amb titulació professional Enginyera Tècnica d’Obres 
Públiques. 
 
5.- PROJECTE 
 
5.1.- S’entén que les obres a realitzar venen definides en els annexos al present Contracte, tant 
pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves 
condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l’execució, condicions que ha de reunir 
l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista 
desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 6; la informació obtinguda en els restants 
documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia als licitadors, tal com estudis 
geotècnics, hidrològics i urbanístics, amidaments i d’altres, tenen un caràcter merament 
il·lustratiu. 
 
5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d’execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del 
Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a 
la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran d’ésser 
aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
5.3.- En concordança amb el que està establert en l’apartat 1.2, el contractista restarà obligat, 
quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries 
perquè es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en 
el Projecte. 
 
Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a 
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de 
riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes 
condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
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5.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l’obra projectada a la Direcció d’Obra, que l’elevarà amb la seva conformitat a 
Infraestructures.cat per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no 
donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs. 
 
5.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà d’assenyalar 
el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla de 
Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada. 
 
5.6.- D’acord amb el previst en les clàusules 1.4, 1.5 i 7.3, Infraestructures.cat podrà completar 
o modificar el Projecte definit en la documentació annexa. 
 
6.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
6.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades 
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que 
afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat 
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat 
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 
1627/1997. 
 
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la direcció d’obra 
observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància 
al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la 
totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
6.2.1.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de 
les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
6.2.2.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els 
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i 
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A 
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades 
persones i òrgans així com de la Direcció de l’Obra.  
 
6.2.3.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent. 
 
6.2.4.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus 
subcontractistes. 
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6.2.5.- El contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per 
aplicació dels preus unitaris definits a l’annex núm. 4 sobre els amidaments reals, de la mateixa 
manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a aquest capítol 
haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 
 
6.2.6.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, Infraestructures.cat 
podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte 
d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
6.3.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 
gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
 
7.- PLA DE TREBALLS 
 
7.1.- Com annex núm. 9 s’acompanya la programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució 
de les obres, i que dóna com a resultat el termini total establert en la clàusula 3. 
 
L’esmentat annex ha estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del 
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 
ambient de l’obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a 
cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista. 
 
En el Pla de Treballs de l’esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses 
activitats en les que es descompon l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis 
parcials d’acabament. 
 
7.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, 
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcció d’Obra, 
i desenvolupant el format i model de contingut de l’annex núm. 9. 
 
7.3.- Quan en funció d’allò previst en les clàusules 1.4 i 1.5, Infraestructures.cat modifiqui, 
augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a la 
reprogramació de l’obra, obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el 
format i model de contingut de l’annex núm. 9. 
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments utilitzats en els annexos al present Contracte. Si 
d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, interpolació o 
proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del present 
Contracte que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels límits previstos en les 
referides clàusules 1.4 i 1.5, el Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els 
rendiments concretats en la documentació annexa. En conseqüència, el Contractista es 
compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, 
augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí 
crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 
 
7.4.- El Pla de Treballs que figura a l’annex núm. 9, està elaborat tenint en compte les dates 
previstes d’ocupació de terrenys i de reposició de serveis que s’assenyalen a l’annex núm. 8. 
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Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments previstos 
en els annexos al present Contracte, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els 
que hagi incorregut el Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards 
produïts i augment del termini total d’execució de l’obra, si aquests afecten al camí crític. En el 
cas en què malgrat les alteracions, es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del 
qual no incrementi el termini total de les obres en més d’un 10% ni superi els 30 dies, el 
Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. La 
quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podrà excedir, per cada un dels 
tres primers mesos d’aplicació, la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra x 
6% / termini contractual de l’obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució per 
Contracta de l’obra x 2% / termini contractual de l’obra) euros per cada un dels mesos 
següents. 
 
7.5.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en els annexos al present 
contracte per causa de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà 
l’aplicació de les penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 11 del present 
contracte. 
 
7.6. Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les obres, el 
Contractista haurà de donar compliment al protocol que s’adjunta a aquest Contracte com a 
Annex núm. 12. 
 
 
8.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 
 
8.1.- Infraestructures.cat i la Direcció d’Obra realitzaran tots els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del 
Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans 
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el 
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes. 
 
Així mateix Infraestructures.cat directament o mitjançant un tercer podrà auditar en qualsevol 
moment el contingut, desenvolupament i seguiment que el contractista efectuï del Pla 
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de 
prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra” com a conseqüència del compliment 
de les normes ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuarà en presència del 
Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució. 
 
8.2.- El Contractista  haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció d’Obra, Infraestructures.cat 
i/o l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar qualsevol aspecte de la 
qualitat de l’obra. 
 
8.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la Direcció 
d’obra, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser 
repercutits íntegrament al Contractista. 
 
8.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o indirectament- 
Infraestructures.cat i la Direcció d’Obra, el Contractista haurà de dur a terme el control de 
qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Assaigs), per tal de garantir el compliment 
de les condicions establertes a l’annex núm. 2, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas 
per la Direcció d’Obra o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de l’obra. 
Dins d’aquestes actuacions s’inclou la complimentació dels documents de recepció de 
materials i constància de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció de materials), 
previstos en el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqüència que 
s’estableixi juntament amb la Direcció d’obra, abans de l’inici dels treballs. Aquestes actuacions 
no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a 
aquest control realitzat pel contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i 
acceptat per Infraestructures.cat. 
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8.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que 
executi, i d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
9.1.- El Contractista està obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari qualificat que resulta de la documentació de l’adjudicació i resta establert en el Pla de 
Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels 
treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció 
d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de l’obra. 
 
9.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre 
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, 
el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i de la 
seva qualificació i especialització. 
 
Així mateix la Direcció d’Obra tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme 
els treballs. 
 
9.3.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que 
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona 
d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció d’Obra. 
 
9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l’ús 
d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres 
d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les 
mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de 
tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que 
la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
9.5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 
paisatgístics i ecològics de l’entorn. 
 
9.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
previstos en la seva oferta tècnica i detallats en els annexos. 
 
10.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
10.1.- El Contractista trametrà a la Direcció d’Obra un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 
incidències d’obra més importants. La Direcció d’Obra o Infraestructures.cat podran definir amb 
major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
 
En referència al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer 
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció d’Obra. Així 
mateix, resta obligat a trametre, a la Direcció d’Obra, la informació dels resultats dels assaigs 
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les dates que fixi 
la Direcció d’obra. 
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Complementàriament la Direcció d’Obra o Infraestructures.cat podrà demanar al Contractista el 
lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el 
contingut que es determini. 
 
10.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la 
seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 11.2. 
 
10.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de 
les obres així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. 
Això últim, a més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra, 
prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció d’Obra 
qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
10.4.- Infraestructures.cat no es fa responsable de l’abonament d’activitats o obres elementals 
per les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de 
què qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades aquestes 
obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, el Contractista, 
comunicarà amb suficient antelació a Infraestructures.cat la realització d’aquest tipus de 
treballs. 
 
10.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest Contracte, el contractista s’obliga a 
facilitar al Gerent d’Obra el telèfon de localització del cap d’obra durant les 24 hores del dia per 
a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
11.- PENALITZACIONS 
 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present 
Contracte a Infraestructures.cat, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 
següents causes,  

- Defecte de qualitat de l’obra executada. 
- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. 
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents. 
      - Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 
imputable al Contractista  

 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte 
 
11.1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de 
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, 
Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.  
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
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- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 
- Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.  
 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 
- Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 

de l’obra. 
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
11.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, Infraestructures.cat podrà 
aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista. 
 
11.3.- Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de quinze dies el termini contractual per a la completa execució 
de l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent 
en la deducció del 2(t-2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent) de l’import de contractació de 
l’obra, on "t" representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes; la fracció de 
setmana es considerarà setmana completa a aquests efectes. 
 
En cas de força major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionarà un nou Pla 
de Treballs que haurà d’aprovar Infraestructures.cat. 
 
 
11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs (annex núm. 9) es podrà aplicar una penalització per 
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que 
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
 
11.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra 
 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra, de 
manera que la pròpia Direcció d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció d’Obra podrà proposar a Infraestructures.cat una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda 
la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al Contractista per tal de que 
solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, 
Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 
 
11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut 
consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a 
Infraestructures.cat una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al 
Contractista per tal de que subsani l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna subsanació, Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs.  
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra. 
 
11.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros 
davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat 
l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 eurosper quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
11.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista  
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència 
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.    
 
11.9.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 11.2, 11.5, 11.6 i 11.7 tingui 
com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 
clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les 
clàusules 11.5 i 11.6, s’aplicaran de forma immediata. 
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11.10.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 11.3 i 11.4, tindrà com a límit 
màxim quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 
 
11.11.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el 
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 
d'abonament de la penalització, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest import, la 
garantia constituïda. 
 
11.12.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització de 
danys i perjudicis i l'abonament d'interessos en cas de falta de compliment  per part de 
l’empresa contractista de les obligacions dimanants del present contracte, atès que en 
determinats casos l'incompliment de les obligacions de l’empresa contractista pot causar danys 
i perjudicis a l'Administració que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el 
present contracte. 
 
 
12.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
12.1.- El Contractista, amb estricte compliment del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció, podrà subcontractar parcialment les obres 
objecte del present Contracte amb tercers fins a prestacions parcials que no excedeixin del 
60% de l’import de l’adjudicació. Per al còmput d’aquest percentatge màxim no es tindran en 
compte els subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista, entenent-se per 
tals les que es troben en algun dels supòsits previstos en l’article 42 del Codi del Comerç. 
 
Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent 
responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb 
el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els 
efectes. 
 
El Contractista s’obliga a satisfer als subcontractistes el pagament del preu pactat en els 
terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els previstos en aquest Contracte 
entre Infraestructures.cat i el Contractista. 
 
12.2.- El Contractista haurà d’informar, per escrit i amb l’antelació suficient, a 
Infraestructures.cat i al Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, de tots els subcontractes que celebri amb tercers, 
detallant, de conformitat amb la seva oferta, la identitat del subcontractista, les parts del 
Contracte a realitzar pel subcontractista, la justificació de l’aptitud per executar-la per referència 
als elements tècnics i humans de que disposa i la seva experiència. En el cas que el 
subcontractista tingués la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de 
subcontractació, i/o en el cas que la seva solvència tècnica i professional hagués quedat 
acreditada a l’oferta presentada pel contractista, la comunicació d’aquestes circumstàncies 
eximirà al contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell.  
 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als compromesos pel 
contractista en la seva oferta hauran de comptar amb la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 
següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de 
denegar- se expressament dita conformitat o no donar-se expressament  durant l'esmentat 
termini, el contractista restarà obligat a mantenir la subcontractació compromesa. 
 
A l’escrit dirigit a Infraestructures.cat s’adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe 
que no està incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar ni 
comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista 
en els termes establerts en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  en endavant TRLCSP, i que 
compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  
 
A més de l’anterior, s’adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
12.3.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts pel  
TRLCSP. 
  
12.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del Contracte enfront d’Infraestructures.cat 
d’acord amb aquest Contracte. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut dels escrits 
de la clàusula 12.2 no alterarà la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
12.5.- Previ a l’inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s’obliga a 
disposar de l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut 
aprovat, de la que en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista 
introduirà modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri 
adient, amb l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs. 
 
12.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l’execució de 
l’obra, derivats d’aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics 
que es deriven de la contraprestació acordada, que precisarà de la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat. 
 
12.7.- Infraestructures.cat es reserva la potestat de vetar la subcontractació, mitjançant 
resolució motivada, si estima que contravé les normes aplicables a la subcontractació en 
l’àmbit de les obres públiques i les disposicions de l’article 35 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 
l’obra pública. 
 
12.8.- És una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors 
de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment d’aquesta 
obligació a Infraestructures.cat. 
 
12.9.- En finalitzar l’obra, el Contractista ha d’informar a Infraestructures.cat dels serveis 
prestats pels subcontractistes i, si s’escau, ha de quedar constància també en la memòria final. 
 
 
 
13.- RISC DE L’OBRA 
 
13.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
13.2.- En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
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- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 
volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 

 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 
 
13.3.- La sola presentació d’oferta implica la declaració per part del Contractista d’haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i 
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per a 
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitza de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes 
condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
13.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, 
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a 
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i 
aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis 
hagin d’ésser indemnitzats. 
 
13.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
 
13.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans 
de la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Infraestructures.cat podrà 
prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per 
manca de vigilància. 
 
13.7.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que 
es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de 
tenir previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu 
cas. 
 
13.8.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la 
data que resulti anterior entre la de recepció o l’estimada de conclusió de les obres segons la 
clàusula 24.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni 
perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
 
 
14.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
 
S’adjunten com a annex núm. 11 els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel 
corredor que les ha intermediat, que acrediten el compliment dels requisits exigits en el Plec de 
Bases de la licitació per a la subscripció de les pòlisses d’assegurança de béns i de 
responsabilitat civil.  
Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de 
garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.  
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En el supòsit que d’acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 1.5, s’incrementés l’import de 
l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar l’import de l’obra assegurada. 
 
En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure 
directament l’oportú Contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista i està facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o 
factures que generi aquesta repercussió. 
 
 
15.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el 
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents TC2. Es designa al Coordinador 
de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar 
pel compliment de l’obligació del contractista de que els treballadors destinats a l’execució del 
contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social. 
 
15.2.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per 
raó de la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 
 
15.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 
l’obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, 
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 
 
15.4.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 
 
15.5.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament 
del Contracte. En particular haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui 
d’aplicació a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 
Ambient aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà 
dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que 
Infraestructures.cat pugui prendre al respecte. 
 
15.6.- El contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, està obligat a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència la clàusula 2.3 d’aquest 
Contracte.  
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També resta obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament que li sigui 
d’aplicació. A tal efecte, el Contractista ha de presentar una proposta de senyalització de les 
obres que contempli com a mínim les especificacions contemplades en el projecte que haurà 
de ser validada per Infraestructures.cat. 
 
15.7.- El contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps suficient per 
poder elaborar els anuncis i els materials d’informació al ciutadà, tota la informació referent a 
les afectacions previstes a l’entorn de l’obra, les condicions, les característiques, i la duració 
que comportin aquestes afeccions i a comunicar a Infraestructures.cat, mitjançant la direcció 
d’obra, les incidències que puguin sorgir en l’execució de l’obra a l’efecte de l’oportuna 
informació als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’informació i 
comunicació als ciutadans de l’obra en el cas que Infraestructures.cat així ho requereixi.  
 
 
16.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

16.1.- El contractista haurà de complir les següents condicions referides al seu personal i al 
personal dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta, prenent-se en consideració  
aquells subcontractistes la relació contractual dels quals, continua o discontinua, amb 
l'adjudicatari es prevegi superior a l'any: 

a) Que el personal laboral fix empleat per a l’execució del contracte sigui al menys el 40% del 
total. Als efectes d'assolir aquest percentatge mínim es podrà també computar aquell personal 
procedent d'institucions de reinserció social que sigui contractat per les obres del contracte 
malgrat no ho siguin amb caràcter fix. 

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, el 
percentatge de personal femení sobre el total dels nous empleats contractats per a l'execució 
del contracte superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de la construcció. 

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, durant 
l'execució del contracte el número de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 2%. 

d) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, es reservi 
un 3% del nombre de persones treballadores adscrites a l’execució del contracte perquè sigui 
ocupat per treballadors inclosos en col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat 
laboral previstos a l'apartat 3.6 del capítol VI de les Instruccions Internes.  

Per tal de conèixer la disponibilitat del mercat de la construcció respecte de la contractació del 
personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendrà a allò que certifiqui el Servei Català 
d'Ocupació sobre l'existència de demandes de treball femení, de persones amb discapacitat i 
de persones en risc d’exclusió social en la construcció per a cobrir els llocs de treball 
necessaris per a l'execució del contracte. El contractista, cas de no assolir els esmentats 
percentatges de contractació, haurà de justificar la manca de disponibilitat aportant l'oportuna 
certificació del Servei Català d'Ocupació, justificació que s'entendrà produïda cas que el Servei 
no hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol·licitud. 

16.2.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar al contractista la justificació del 
compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 

16.3.- L'adjudicatari es responsabilitza de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes la contractació laboral dels quals s'hagi computat als 
efectes del compliment de les condicions de caràcter social. 

17.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER ÈTIC I REGLES DE CONDUCTA 
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D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, l’Adjudicatari, durant l’execució del contracte, estarà obligat a 
donar compliment als principis ètics i regles de conducta següents: 
 
- L’Adjudicatari ha d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar,  

fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al 
seu parer, sigui present o pugui afectar la relació contractual. Particularment s’abstindrà de 
realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure 
concurrència. 
 

- Amb caràcter general, l’Adjudicatari, en l’exercici de la seva activitat, assumeix les 
obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar durant l’execució del 

contracte. 
 

- En particular, l’Adjudicatari assumeix les obligacions següents:   
a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 

conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos 
les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

b) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o 
per a  terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se 
de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta. 

d) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici.  

e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

f) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i 
els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

g) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

L’incompliment d’aquestes obligacions és causa resolució del contracte, sens perjudici d’altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.  
 
 
18.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
18.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que 
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació 
similar que comporti l’execució de l’obra. 
 
18.2.- Infraestructures.cat podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i 
llicencies que requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), 
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especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, 
amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitarà al 
Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon 
punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, 
del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i 
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que comportin. 
 
18.3.- L’obtenció de les autoritzacions indicades als apartats anteriors, no serà mai motiu 
d’increment del termini ni del preu contractual. 
 
18.4.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de 
l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.  
 
 
19.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
Infraestructures.cat supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del 
present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui 
efectuar l’Administració actuant o qualsevol altre organisme que tingui competència. 
 
 
20.- LLENGUA DE TREBALL, PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES 
 
20.1.- L’empresa adjudicatària del contracte i els subcontractistes han d’emprar el català en els 
rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació 
directa amb l’execució de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les 
regulacions contingudes a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. En l’àmbit 
territorial de la Vall d’Aran s’utilitzarà l’aranès. 
 
20.2.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita d’Infraestructures.cat, publicar 
notícies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
20.3.- Infraestructures.cat es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, 
explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, 
cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s’executin pel Contractista. 
 
 
21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 

L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
21.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la 
resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
21.2.- El Contractista tampoc podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com 
a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.- El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art 
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a 
ser indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la 
corresponent ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici 
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
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21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, 
que quedarà en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui 
necessari per a l’obra. 
 
 
22.- RÈGIM DE GARANTIES 
 
22.1.- S’incorpora a aquest Contracte, com annex núm. 13, una còpia de la garantia constituïda 
pel Contractista d’acord amb el Plec de Bases de la licitació, quedant l’original en poder 
d’Infraestructures.cat. 
 
Aquesta garantia fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de 
les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins a 
la fi del període de garantia. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 1.5, s’incrementés l’import de 
l’obra contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 
 
22.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol altre 
organisme competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que 
pertoquen al Contractista. 
 
22.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat 
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, 
l’única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així 
resultés procedent. 
 
22.4.- La garantia serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació a la fi del període de 
garantia de l’obra,  i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidació de l’obra. 
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal 
del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d’aquest Contracte, 
durant el termini previst en l’article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 
 
 
23.- VALORACIÓ DE LES OBRES 
 
23.1.- La Direcció d’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada mes, la relació 
valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l’origen del treball realitzat en funció 
de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris 
que per a tals obres figuren en la relació que forma part de l’annex núm. 4. El producte 
resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, que es detallen a la 
clàusula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades podran ser valorades també per la 
Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més 
adequat. 
 
23.2.- El contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva 
disconformitat del qual haurà de donar trasllat a la Direcció de l’execució de l’obra. Aquesta, en 
un termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de 
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disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini màxim de 8 dies hàbils comptats 
des de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a 
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Infraestructures.cat emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la relació 
valorada confeccionada per la Direcció d’Obra, quin pagament tindrà el caràcter d’abonament a 
compte del preu del contracte. 
 
23.3.- La valoració d’obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l’apartat 1.4 i de 
modificacions en virtut del previst en l’apartat 1.5 es realitzarà aplicant a les unitats d’obra 
executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relació que forma part de l’annex 
núm. 4. 
 
23.4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els plànols i 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de l’execució per part 
del Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les 
previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el 
Projecte -amb independència de la facultat de la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-li 
a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat- 
no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin 
executats. 
 
23.5.- Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució, el Contractista hagués executat 
de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert, li serà 
d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres 
elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus de l’annex núm. 4. 
 
 
24.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
24.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 
informarà a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalització, interessant-se 
perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista com a conseqüència del present Contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest s’especifica. 
 
Infraestructures.cat fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, 
dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en 
el seu nom, han d’efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d’assistir 
representants amb plens poders. En el cas que Infraestructures.cat considerés que no hi ha lloc 
per a aquesta recepció, ho especificarà en forma raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta 
comunicació haurà de continuar les obres fins el seu acabament. 
 
De la inspecció conjunta de les obres s’aixecarà la corresponent acta. En cas que com a 
resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la 
seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat l’execució 
d’aquestes a efectes de la penalització prevista en la clàusula 11.3. En el termini de vint dies 
des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes foren aptes per a 
la seva recepció, Infraestructures.cat comunicarà per escrit al Contractista que la Generalitat de 
Catalunya ha rebut les obres, fent-se càrrec d’elles. A partir d’aquesta data començarà a 
comptar el termini de garantia. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de 
l’obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres 
executades. 
 
24.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d’aquesta, Infraestructures.cat estableixi que les obres no es troben 
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en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s’aixecarà igualment acta 
en la que es farà constar quantes deficiències s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalarà 
al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li 
instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d’altres siguin procedents, 
s’estimarà com a data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què 
Infraestructures.cat es faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual 
al que d’acord amb el paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els 
defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, 
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i 
quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista 
d’acord amb allò previst a la Clàusula 23.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els 
defectes observats.  
 
24.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini màxim de sis mesos. 
 
24.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les 
observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 
considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. 
Si el Contractista hagués fet alguna observació, Infraestructures.cat determinarà si és atendible 
total o parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a 
sotmetre la determinació presa a l’arbitratge previst en aquest Contracte per la resolució de 
conflictes. 
 
24.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, Infraestructures.cat notificarà 
aquest fet al contractista i es procedirà, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de 
dit període, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi 
del període de garantia donant-se per finalitzat aquest període. 
 
24.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor 
de les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 
imputables a Infraestructures.cat, més l’ajust definitiu de l’import corresponent a les revisions 
de preus (si s’escau), per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats 
en el moment de la recepció i liquidació de l’obra. 
 
24.7.- A la recepció de l’obra, a la inspecció prèvia i a l’acta de certificació de fi del període de 
garantia hi assistirà un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, i també podrà assistir la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya. La recepció de les obres s’entendrà feta per compte de la Generalitat de Catalunya, 
essent aquesta Institució la que adquireix originàriament les obres executades. 
 
24.8.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució 
previstes en el Pla de Treballs, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del present 
Contracte ambdues parts convenen que Infraestructures.cat, cas que a la vista de la informació 
facilitada per la Direcció d’Obra o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran 
totalment finalitzades a la data prevista a la Clàusula 3.2., podrà acordar l’entrada en servei de 
l’obra totalment o parcialment abans de la total finalització de les obres, sempre i quan aquesta 
entrada en servei es produeixi a la data prevista a la Clàusula 3.2 o en una data posterior. En 
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aquest cas, Infraestructures.cat comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o 
parcial, de l’obra amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  
 
Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas  la 
recepció o finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de 
garantia establert a la Clàusula 27. Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes 
establerts en la present Clàusula no limitarà ni modificarà la facultat d’Infraestructures.cat 
d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis 
d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la Clàusula 11 del 
present Contracte. 
  
El Contractista no podrà facturar ni reclamar a Infraestructures.cat cap tipus d’extracost, 
compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada 
en servei de les obres en els termes previstos en la present Clàusula. 
 
24.9.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 24.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el període de garantia. L’adopció de les 
anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al Contractista 
del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats anteriors de la 
present clàusula, resultin  de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es 
practiqui.  
 
 
25.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
25.1.- Infraestructures.cat estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de l’últim 
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
confeccionada per la Direcció d’Obra establerta a la clàusula 23 d’aquest Contracte. La 
certificació no conformada no generarà cap dret de cobrament front d’Infraestructures.cat. 
 
25.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista 
enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adreçades a: “Generalitat 
de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mandatària”, i tindrà la 
mateixa data que la corresponent certificació d’obres. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament de la 
Vicepresidència d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 
l’endemà del registre de la factura. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 33a del TRLCSP, el Contractista haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a òrgan de contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
25.3.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 216 del TRLCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clàusula 25.2, es 
considerarà com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la 
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de l’últim dia del mes de llur recepció sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi 
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament. 
 
25.4.- La cessió de qualsevol certificació conformada haurà de ser notificada a 
Infraestructures.cat, amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la 
corresponent factura.    
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part del 
contractista de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 2.4 
d’aquest Contracte. 
 
25.5.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a 
renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
 
26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
26.1.- Infraestructures.cat podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada 
part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla. La suspensió, 
total o parcial, procedirà sempre en el cas de modificacions, llevat del previst en l’article 48 de 
la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública. 
 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de 
forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, 
llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no 
incrementi el termini total de les obres en més d’un 10% ni superi els 30  dies, casos en el que 
el Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En 
qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb 
reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si aquests 
afecten el camí crític de les obres. La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans 
esmentats no podrà excedir, per cada un dels tres primers mesos d’aplicació, la quantitat de 
(Pressupost d’Execució per Contracta x 6% / termini contractual de l’obra) euros, ni la quantitat 
de (Pressupost d’Execució per Contracta x 2% / termini contractual de l’obra) euros  per cada 
un dels mesos següents. 
 
26.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà 
dret a la resolució de la contracta i a una indemnització del 6% de l’import d’execució material 
contractat de l’obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les 
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò 
establert a les Clàusules 7.4 i 26.1 del present Contracte en els mateixos períodes de temps a 
que es refereix aquesta Clàusula. 
 
27.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Durant el termini de garantia, que es fixa en DOS ANYS des de la recepció de les obres, el 
Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que 
Infraestructures.cat consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi 
del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als 
serveis ordinaris d’Infraestructures.cat o del Departament competent de la Generalitat de 
Catalunya. En el primer supòsit, si el Contractista no complís els terminis i condicions 
assenyalats per la conservació i funcionament, Infraestructures.cat o l’esmentat Departament, 
prèvia comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als 
seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import 
dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o 
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per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels 
materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 
hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui 
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys. Així mateix, també seran a càrrec del 
Contractista els treballs facultatius de Coordinació de Seguretat i Salut, de direcció, de control 
de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests necessaris, que li seran facturats per part 
d’Infraestructures.cat d’acord amb allò indicat a la clàusula 2.4 d’aquest contracte. 
 
28.- RESOLUCIÓ 
 
28.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o la dissolució o extinció de la 

societat adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  
 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 

puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del sector 
públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica 
d’Infraestructures.cat.  

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa 

de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació en 
aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte conforme a allò previst a la 
clàusula 1.4. 

- L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i 
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i vigilància 
d'aquesta. 

- Quan el contracte s’hagi de modificar per causes diferents a les previstes en el Plec 
de Bases i en el present contracte. 

- Quan el contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del 
contracte, en algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Quan el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’adjudicatari per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i en la Directiva 
2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit 
conforme a l’article 258 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
28.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment i en cas de 

concurs, l’obertura de la fase de liquidació o l’embargament de béns utilitzats en les obres o 
destinats a aquestes. 

 
- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de les 

obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de l’obra) 
mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla 
de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del termini total assenyalat 
anteriorment. 

 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 
- L’incompliment del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la 

Construcció, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici de 
l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar l’execució 
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de la part de l’obra amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, classificació 
necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb 
empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant l’execució del 

contracte. 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les 
previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 
 
- El mutu acord amb el contractista, sempre que no concorri causa de resolució imputable al 

contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte.  

 
28.3.- El contractista podrà acordar la resolució del Contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 
 
- La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos, per part 

d’Infraestructures.cat. 
 
- La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per 

Infraestructures.cat. 
 
- El mutu acord amb Infraestructures.cat, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

al contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència 
del contracte.  

 
28.4.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al tercer apartat de 
la clàusula 28.1, el contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la 
prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al contractista. 
 
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast 
que determini Infraestructures.cat, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o 
indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del construït o fabricat.  
 
28.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades al punt quart de la clàusula 
28.1. a la clàusula 28.2 i a la clàusula 28.3 tindrà efectes immediats des de la seva 
comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de 
què es cregui assistida l’altra part. 
28.6.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 28.1 o en cas de resolució del Contracte per part d’Infraestructures.cat per qualsevol 
de les causes mencionades a la clàusula 28.2, produirà, llevat dels supòsits de resolució 
anteriors al començament de les obres els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista el 
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 
rebaixes percentuals a què donés lloc l’aplicació de la clàusula 11 d’aquest Contracte i de les 
condicions de pagament acordades. En els supòsits de la clàusula 28.2, el Contractista estarà 
obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de la notificació de la 
resolució, sense que ni la discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la 
resolució acordada per Infraestructures.cat, ni l’existència de qüestions econòmiques per 
resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en 
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aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, podrà continuar les obres immediatament pel 
procediment que estimi més convenient. 
 
Infraestructures.cat tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat 
per prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui 
per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre 
les parts,  a títol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la 
constructora que continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les 
parts, amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment 
arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació 
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es 
resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
Infraestructures.cat farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relació i 
liquidació d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de 
reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, 
sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que 
estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
 
28.7.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 28.3 
serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindrà obligat a abandonar 
l’obra en un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà 
conforme al que està disposat en la clàusula 28.6. En cas de desacord en la valoració de la 
liquidació s’estarà a allò disposat a la clàusula 31. 
 
Infraestructures.cat haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
28.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el Contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una 
indemnització calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre el Pressupost 
d’Execució Material contractat que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
- Cas d’haver-se executat fins el 75% de l’obra en el moment de la resolució del contracte: 3% 
- Cas d’haver-se executat més del 75% de l’obra en el moment de la resolució del contracte: 
6% 
 
D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que 
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 7.4 i 
25.1 del present Contracte. En cas de no haver-hi acord en la valoració d’aquesta liquidació, 
s’estarà a allò que disposa la clàusula 31. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part 
d’Infraestructures.cat, haurà de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de 
trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per 
a denegar aquesta devolució. 

29.- CONFIDENCIALITAT 

 
29.1.- El Contractista es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat, en relació 
als resultats del seu treball i, així com, respecte del “know-how”, coneixements, dades i 
informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya o per terceres 
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en 
que aquesta informació hagi estat facilitada al Contractista. 
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Així mateix, el Contractista es compromet a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present Clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat al Contractista en la presentació de l’oferta i en l’execució del present 
contracte, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma verbal i, en 
particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra documentació, 
dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la informació de la pròpia 
Infraestructures.cat a la que el Contractista ha tingut accés durant el desenvolupament de les 
seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, el Contractista, ja sigui durant la vigència del present contracte o una vegada 
finalitzat aquest, no podrà divulgar, proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o 
jurídica o qualsevol altra entitat, informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, 
sense que ho sigui, tingui la consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en 
aquest pacte. El Contractista accepta que tots aquests documents i informacions s’han de 
mantenir en estricta i absoluta confidencialitat. 
 
A tal fi, el Contractista es compromet a que: 

1. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació  així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del present contracte subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la 
present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del 
present contracte.  

2. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

3. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 
del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial. 

4. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 
del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 
Una vegada extingida la present relació de prestació de serveis, independentment del moment, 
la forma i els motius de la finalització, el Contractista s’obliga a: 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la vigència d’aquest contracte i, en general, qualsevol material que hagi 
generat en el marc del mateix. 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora 
d’aquest. 

c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 
de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 
29.2.- Els termes i condicions d’aquest Contracte es mantindran igualment confidencials, i el 
Contractista haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat.  
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29.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se el contractista a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des de la signatura del contracte. 
 
29.4.- El Contractista reconeix que l’incompliment d’aquesta clàusula de confidencialitat pot 
ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que el Contractista reconeix i 
accepta que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent indemnització pels danys i 
perjudicis causats, pot adoptar les mesures judicials i extrajudicials que consideri oportunes per 
impedir que el Contractista incompleixi o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte el 
contractista accepta que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions 
contretes en aquesta clàusula. 
 
29.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

a) A aquells parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del Contractista. 

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut d’aquest 
Contracte. 

 
 
30.- ARBITRATGE 
 
30.1.- Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts, es resoldrà, 
mitjançant l’arbitratge que preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena 
efectivitat dels compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat 
això, hauran d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmeten a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
31.- RÈGIM JURÍDIC 
 
31.1.- D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el present contracte es regirà per les 
normes del dret privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst al TRLCSP 
i a les previsions  de l’article  72 de  la Directiva  2014/ 24/UE que són d’aplicació directa pel 
que fa a la seva modificació. Sense perjudici d’això, en les matèries relatives a l’execució de les 
obres es prendran en consideració, quan a la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què 
no quedin regulades per la legislació civil i mercantil ni per aquest Contracte, les normes que 
regeixen per l’execució d’obres públiques a Catalunya i a Espanya i el disposat per la Llei 
3/2007 de 4 de juliol, de l’Obra Pública, si s’escau. 
 
31.2.- Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i 
extinció del contracte objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 21 del 
TRLCSP. Les parts, cas d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció 
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i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre 
fur que pogués correspondre’ls. 
 
31.3.- Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni 
tan sols sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de 
qualsevol naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, 
judicials o contenciós de qualsevol índole. Per la seva part Infraestructures.cat, en aquests 
casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions a que es refereix la clàusula 23.1. El dret del 
Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 
 
31.4.- Qualsevol de les parts podrà determinar l’elevació a públic del present Contracte, essent 
les despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
 
32.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 
 
En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per 
administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, expressa i 
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.7. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats diàriament 
per la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat. 
 
 
33.- ACTUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT PER COMPTE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
 
D’acord amb el caràcter amb que actua Infraestructures.cat, en compliment d’encàrrec del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, tant la recepció de les obres com el certificat de la fi del 
període de garantia de les obres s’entendran fetes per compte de la Generalitat de Catalunya, 
essent aquesta Institució la que adquireixi originàriament les obres executades. 
 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura 
electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de 
formalització del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i 
qualsevol altre que correspongui és la que consta en l’encapçalament del present document, 
amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica. 

 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ 
Jordi-Joan Rossell i Selvas 
 
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA. 
APODERAT 
Miquel Marin i Estella 
 


