
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE 
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MITIGACIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ AL BARRI DE LA SALUT DEL 
TERME MUNICIPAL DE SALOU (TARRAGONÈS), CLAU: TX-16249.A Lot 1 i Lot 2 
 
1) Antecedents 
 
En data 26 d’octubre de 2016 el Govern de la Generalitat de Catalunya encarregà a 
Infraestructures.cat la redacció del “Projecte de mitigació del risc d’inundació al barri de la salut del 
TM de Salou (Tarragonès), clau: TX-16249”.  
 
Amb data 19 de juny de 2020 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aprovà el “Projecte de mitigació 
del risc d’inundació al barri de la Salut al terme municipal de Salou (Tarragonès), clau: PC-TX-
16249.A”.  
 
Amb data 9 de febrer de 2021 s’aprovà l’Acord de Govern pel qual s’amplia el pressupost de l’obra 
de l’actuació citada, la gestió de la qual s’encarrega a Infraestructures.cat. 
 
 
2) Objecte del Contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres necessàries contemplades en el PROJECTE DE 
MITIGACIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ AL BARRI DE LA SALUT DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU 
(TARRAGONÈS), CLAU: TX-16249 I ANNEX AL PROJECTE DE MITIGACIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ AL 
BARRI DE LA SALUT DEL TERME MUNICIPAL DE SALOU (TARRAGONÈS), CLAU: TX-16249.A. 
 
3) Divisió en lots 
 
El projecte constructiu consta de dos lots. 
 
Lot 1: Zona calaixos: 

 Secció de transició de formigó armat amb doble corba inclosa coberta just aigües amunt del 
creuament del ferrocarril 

 Creuament del ferrocarril mitjançant la clava de quatre calaixos 
 Quatre nous calaixos prefabricats (i un cinquè existent) longitudinalment al carrer Barenys 

del barri de la Salut des del ferrocarril fins a la línia de platja 
 Urbanització de la nova superfície creada en el Carrer Barenys sobre l’obra de drenatge 

multicel·lular 
 

Lot 2: Endegament a cel obert: 
 Sorrer aigües amunt de l’obra de drenatge transversal (ODT) del Vial de Cavet 
 Allargament de l’emissari actual fins al sorrer projectat. El projecte inclou un pou sorrer 

amb una comporta i mediador de nivell, on es realitza la captació de l’aigua provinent de la 
depuradora d’Aigüesverds, un pou decantador proveït amb una nova reixa de desbast i 
cullera bivalva, una caseta de comandament i un segon pou sorrer just on comença 
l’emissari submarí actual al Carrer C. 

 Allargament de l’ODT del vial de Cavet aigües avall d’aquest per permetre la construcció de 
dos nous vials que connecten amb la pròpia rotonda del Vial de Cavet. 

 Secció de la Riera de Barenys a cel obert des del Vial de Cavet fins la transició abans del 
ferrocarril. 

 
 



 
4) Dades econòmiques 
 
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de 
la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte. 
 
En el pressupost del projecte aprovat s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de 
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial. 
 
El pressupost de licitació del contracte es fixa en 8.135.879,24 euros (IVA no inclòs), desglossat en: 
 

 Pressupost de licitació del contracte del Lot 1: 4.921.145,59 euros (IVA no inclòs), 
5.954.586,16 euros (IVA inclòs), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del 
projecte aprovat. 

 Pressupost de licitació del contracte del Lot 2: 3.214.733,65 euros (IVA no inclòs), 
3.889.827,72 euros (IVA inclòs), d’acord amb els desglossament indicat en el pressupost del 
projecte aprovat. 

 
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost de licitació. 
 
5) Termini del contracte. 
 
La durada prevista del contracte per a cada un dels lots és de 18 mesos, comptadors a partir de la 
data de formalització de l’Acta de Replanteig. 
 
6) Previsió de l’inici del contracte 
 
Es preveu l’inici del contracte l’octubre de 2021 
 
 
7) Modificació del contracte. 
 
Arran de la previsió de desmantellament per part del Ministeri de Foment de la línia de tren que es 
veia afectada per les obres contemplades en el projecte es podria donar el cas que el sistema 
d’execució de l’endegament previst en el lot 1 mitjançant un calaix empentat sota les vies de tren 
pogués executar-se de forma més clàssica sense haver de mantenir el servei en la línia de tren 
citada. En aquest sentit i atenent al que es contempla en el PCA aquesta situació pot englobar-se 
dins dels casos contemplats per a modificació del contracte: Condicions derivades de l’afecció a les 
instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies) necessàries per executar les obres 
objecte del projecte. Atès que el canvi de metodologia en el sistema d’execució d’aquesta part de 
l’obra suposaria un estalvi no es modifica el VEC per al lot 1. 
 
 
8) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
  
Els criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional seran els contemplats en el 
PCAP 
 
La solvència demanada es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del 
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.  
 
9) Condicions especials i essencials del contracte 



 
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:  

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes. 
 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del Plec. 
 
c) L’obligació d’informació del contractista previstes en la clàusula 39.2 del Plec, a efectes 

de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes o aplicable 
al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del 
contracte. 
 

Les condicions essencials fixades per aquest contracte són: 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
subcontractistes. 
 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, 
d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 
 

8)  Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte els criteris especificats al 
PCAP. 
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