
 

  

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MIXT PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, 
BÀSIC I EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DELS EDIFICIS POLIVALENTS REALITZATS AMB PROCEDIMENTS INDUSTRIALIZATS I 
AMB METODOLOGIA LEAN SEGONS AVANTPROJECTES APROVATS PEL CATSALUT 

 
EXPEDIENT SCS-2021-342 

 
1. Necessitats a satisfer 
 
D’acord amb els informes assistencials, es necessari posar en funcionament dos nous 
dispositius per poder donar servei la tardor-hivern de 2021, que es localitzen en emplaçaments 
que varen ser descartats en la fase inicial per dificultats tècniques diverses que s’han pogut 
acotar, els darrers dos mesos, en els avantprojectes treballats amb els hospitals i els 
Ajuntaments implicats. Ambdós emplaçaments arrosseguen una limitació important pel que fa als 
espais físics d’alguns serveis que dificulten l’atenció sobrevinguda als pacients covid. Els nous 
edificis donaran una resposta específica que permeti no comprometre amb tanta rapidesa espais 
i activitat ordinària quan s’incrementin els pacients de Covid-19, com ha succeït ja tres vegades 
des de l’inici de la pandèmia. 
 
En un enfoc post-covid els dos edificis milloraran enormement la polivalència del conjunt dels 
recintes, ja que contribueixen a ampliar serveis assistencials claus de cadascun dels centres, 
que arrossegaven mancances ja abans de la pandèmia. En aquest sentit, els nous espais 
hospitalaris estan dissenyats amb la màxima polivalència funcional per poder atendre diferents 
perfils de malalts: crítics, semicrítics i pacients aguts amb necessitat de ser hospitalitzats. 
 
A més, el seu disseny, flexible i polivalent permetrà multitud d’usos futurs, un cop superada la 
pandèmia de la Covid-19, reutilitzant els espais per diferents supòsits: serveis de tipus 
ambulatoris (rehabilitació, hospital de dia, unitats específiques neurointervencionisme ICTUS) i 
reanimació del futur bloc quirúrgic. 
 
La contractació conjunta de redacció del projecte i execució de l'obra 
 
La urgència per disposar d’aquests edificis, i l’experiència en els cinc edificis polivalents que han 
començat a entrar en funcionament, plantegen la necessitat de fer una licitació en la mateixa 
modalitat de projecte i obra, imprescindible per a un treball que s’ha de desenvolupar en equip, 
unificant els coneixements tècnics d’arquitectes, estructuristes, enginyers d’instal·lacions i 
constructores, instal·ladores i industrials, que alhora valori i desenvolupi amb els tècnics del 
CatSalut i dels hospitals les millors solucions funcionals, constructives, arquitectòniques, de 
prestacions tècniques, etc., plantejades a més, amb una planificació molt acurada a un preu 
tancat. 
 
Així, es planteja una modalitat de contractació de redacció de projecte i execució d’obra “claus 
en mà”, als efectes de fer possible el disseny i la construcció en procés gairebé paral·lel que 
permeti construir els edificis en el mínim temps possible, a la vegada que el disseny que 
s’elabora asseguri una viabilitat d’execució en cost i terminis, perquè els tècnics participants, la 
constructora i els industrials van en un equip centrat en aquest objectiu. 
 
Amb aquest plantejament, el CatSalut busca un sistema constructiu basat en una metodologia de 
treball que esmeni les ineficiències de producció del sistema constructiu tradicional, dotant a tots 
els agents implicats de les informacions i eines que els permetin planificar acuradament aquesta 
execució. 
 
L’objectiu principal ha de ser aconseguir unes infraestructures de qualitat reduint els terminis 
d’execució mitjançant l’alineació d’objectius, plantejant una licitació de projecte i obra amb format 
similar al treball en col·laboració IPD (Integrated Project Delivery), promovent l’alineació 
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d’interessos de tots els agents dels projecte, amb transparència en els costos reals i en la presa 
de decisions. 
 
En definitiva, atès l’objecte del contracte i les raons d’interès públic que ho motiven, es considera 
que per a garantir les millors solucions tècniques del procediment industrialitzat que ens ocupa, 
el disseny i la construcció han d’anar de la mà, des del concepte arquitectònic fins a l’enginyeria 
de detall; i només amb les sinèrgies d’un treball transversal amb l’expertesa dels procediments 
industrialitzats per part de les constructores i de les instal·ladores, es garanteix que la definició 
del projecte executiu vagi en consonància directa amb les millors solucions finalistes que 
s’aplicaran en obra. 
 
En conseqüència, es realitzarà la contractació conjunta de l'elaboració del projecte, la direcció 
d’obra i l’execució de les obres de conformitat amb l’article 234.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes de Sector Públic (en endavant LCSP), per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE I 
2014/24 / UE, de 26 de febrer. 
 
 
2. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és el servei de redacció del projecte, bàsic i executiu, els serveis de 
direcció d’obra i l’execució de les obres de construcció dels edificis polivalents realitzats amb 
procediments industrialitzats i amb metodologia Lean segons avantprojectes aprovats pel 
CatSalut. 
 
Codi CPV: 45215100-8 i 71250000-5. 
 
 
3. Existència de Lots 
 
☒ Sí, la licitació es dividirà en 2 Lots: 
 
Lot 1 - Espai hospitalari polivalent 21, ubicat al recinte de l’Hospital de Granollers 
Lot 2 - Espai hospitalari polivalent 21, ubicat al recinte de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell 
 
En aquest cas, la licitació es configura en diversos lots atenent a ubicacions dels espais. 
 
L’adjudicació efectiva del Lot 1, restarà condicionada de forma suspensiva a que l’Ajuntament de 
Granollers realitzi la cessió efectiva del sòl. 
 
Els licitadors podran presentar oferta per als 2 lots si bé, atesa la complexitat, l’excepcionalitat 
i la urgència d’aquests actuacions i els terminis especialment reduïts per a la seva 
execució, degudament justificada a l’informe tècnic que consta a l’expedient, i d’acord amb allò 
que preveu l’article 99.4.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
només es podrà adjudicar un lot a cada licitador als efectes d’assegurar el compliment 
dels terminis previstos. 
 
  
4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
El pressupost de la licitació és el que es fa constar a continuació: 
 
Valor estimat del contracte: 40.108.824,69 euros 
 
Pressupost base de licitació: 48.531.677,88 euros 
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Desglossament per Lots: 
 

Lot 
Pressupost base de 

licitació (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació 

(IVA inclòs) 

Valor Estimat de 

contracte 

1 GRANOLLERS 26.867.311,45 € 32.509.446,85 € 26.867.311,45 € 

2 TAULÍ 13.241.513,25 € 16.022.231,03 € 13.241.513,25 € 

Total 40.108.824,69 € 48.531.677,88 € 40.108.824,69 € 

 
 
Així mateix, els costos desglossats per aquesta licitació són els següents: 
 

  LOT 1: GRANOLLERS LOT 2: TAULÍ  TOTAL 

Pressupost d'Execució Material (PEM) 21.052.818,34 10.282.727,00  31.335.545,34 

Despeses generals (13%) 2.736.866,38 1.336.754,51  4.073.620,89 

Benefici Industrial (6%) 1.263.169,10 616.963,62  1.880.132,72 

Pressupost del contracte  25.052.853,82 12.236.445,13  37.289.298,95 

Honoraris (sense IVA) 1.814.457,62 1.005.068,12  2.819.525,74 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)  26.867.311,45 13.241.513,25  40.108.824,69 

Pressupost base de licitació ( IVA inclòs) 32.509.446,85 16.022.231,03  48.531.677,88 

     

Valor Estimat de contracte (VEC) 26.867.311,45 13.241.513,25  40.108.824,69 

 
El càlcul dels honoraris per a la redacció del projecte i la direcció executiva de l’obra s’ha 
realitzat a partir dels Barems orientatius d’honoraris del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
 
5. Existència de crèdit 
 

Partida pressupostària Import Exercici pressupostari 
   

D/610000101/4121/0000 40.108.824,69 € 2021 

 
Tramitació anticipada de l’expedient: 
 
☐ Si 
☒ No 
 
 
6. Preu del contracte 
 
El preu del contracte es farà efectiu d’acord amb les certificacions mensuals d’obra emeses per 
la direcció facultativa i per aplicació de la baixa que resulti de l’adjudicació respecte el preu de 
contracte aprovat, en les condicions establertes a l’article 28 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeixen la present contractació. 
 
 
7. Termini d’execució i lloc de lliurament 
 
El termini d’execució del contracte serà:  
 
Lot 1: 30 setmanes 
Lot 2: 26 setmanes 
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En aquest termini queden inclosos tant la redacció i aprovació del projecte bàsic i executiu, com 
l’execució de l’obra corresponent a cadascun d’ells, fins a la total finalització de l’obra i la seva 
aptitud per a ser ocupada i posada en efectiu funcionament. 
 
 
8. Facturació i recepció 
 
☐ Parcial 
☐ Final 
☒ Certificacions parcials 
☒ Certificació final d’obra 
 
 
9. Pròrrogues i data d’inici 
 
Possibilitat de pròrroga de contracte: 
 
☒ No 
 
La data d’inici del contracte serà: 
 
☒ L’endemà de la formalització del contracte. 
 
 
10. Admissió de variants: 
 
☒ S’admeten, d’acord amb l’indicat a l’apartat E del Quadre de Característiques i l’establert a la 
Memòria Tècnica. 
 
 
11. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
Procediment: obert 
Forma de tramitació: urgència, harmonitzada 
 
 
12. Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació 
 
És requisit indispensable per a ser adjudicatari del contracte estar classificat degudament com a 
contractista d’obres en el següent sentit:  
 
Lot 1 - Grup C, subgrups 4 i 6, categoria 5 o superior.  
           Grup C, subgrups 2 i 3, categoria 6.  
Lot 2 - Grup C, subgrups 4 i 6, categoria 4 o superior.  
 
- Adscripció de mitjans personals  
 
Els licitadors hauran d’adscriure a l’execució del contracte un equip d’arquitectes i un equip 
d’enginyers. L’arquitecte autor i l’enginyer responsable hauran d’acreditar, cadascun d’ells, una 
experiència en redacció de projectes i direcció d’obra hospitalària de, com a mínim, una actuació 
executada amb complexitat assistencial similar i una superfície construïda mínima de 4.000 m2.  
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració de compromís de participació indicant els 
responsables de cada àmbit:  
 
- responsable constructora/instal·ladora  
- arquitectura: despatx i autor proposat  
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- enginyeria: despatx i enginyer proposat  
- estructurista: calculista proposat  
- responsable de la planificació Lean 
 
Aquest de compromís de participació haurà d’anar signada pel responsable de l’empresa 
licitadora, per l’arquitecte autor del projecte, per l’enginyer responsable i pel responsable de la 
planificació Lean, s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se 
resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en 
cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Ateses les característiques d’aquesta contractació, de complexitat tècnica considerable, 
l’adscripció de mitjans personals requerida es considera adequada i proporcional a l’objecte del 
contracte, així com necessària per tal de garantir una òptima execució de l’objecte del contracte. 
 
 
13. Criteris d’adjudicació 
 
Vista la necessitat a satisfer mitjançant el procediment de contractació que es vol promoure, i de 
conformitat amb l’objecte, procedim a definir els criteris d’adjudicació: 
 
Els licitadors podran presentar oferta per als 2 lots si bé, atesa la complexitat, l’excepcionalitat i 
la urgència d’aquests actuacions i els terminis especialment reduïts per a la seva execució, 
degudament justificada a l’informe tècnic que consta a l’expedient, i d’acord amb allò que preveu 
l’article 99.4.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, només es 
podrà adjudicar un lot a cada licitador als efectes d’assegurar el compliment dels terminis 
previstos. 

Tanmateix, i per aquests mateixos motius, els equips/despatxos d’arquitectura i d’enginyeria 
proposats/adscrits per a la redacció dels projectes i la direcció de l’obra només podran 
participar en la/les proposicions d’un únic licitador (no podran concórrer en un únic lot amb 
dos licitadors diferents, ni amb dos licitadors amb equips diferents, però si als dos lots amb el 
mateix licitador). L’incompliment d’aquesta condició implicarà la desestimació de totes les 
proposicions en les que un mateix equip/despatx d’arquitectes o enginyers participi amb 
diverses empreses licitadores. 

En el supòsit que, per aplicació dels criteris d’adjudicació definits a continuació, un licitador 
obtingui la millor valoració en més d’un lot, serà d’aplicació el següent procediment i amb l’ordre 
indicat: 

1r.- Lot 1: es proposarà la seva adjudicació a l’empresa que hagi obtingut la millor valoració final 
del lot per aplicació dels criteris d’adjudicació. (empresa A). 

2n.- Lot 2: en cas que l’empresa que hagi obtingut la millor valoració en aquest lot sigui la 
mateixa que l’anterior (empresa A), es proposarà l’adjudicació a l’empresa que hagi obtingut la 
següent millor valoració final en aquest lot (empresa B). 

La valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa es durà a terme per 
l’aplicació dels següents criteris de valoració:  

Criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques (50 punts. Sobre C): 

1. OFERTA ECONÒMICA (fins a 50 punts) 50   

 

La puntuació màxima d’aquest criteri serà de 50 punts.  

Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent 
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fórmula: 

𝑃𝑣  = [ 1 − (
𝑂𝑣−𝑂𝑚

𝐼𝑙
) (

1

𝑉𝑃
) ] × 𝑃 

On: 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

𝑂𝑣 = Oferta a valorar 

𝑂𝑚 = Oferta millor (més econòmica) 

𝐼𝑙 = Import de la licitació (sense IVA) 

VP = Valor de ponderació: 2 

P = Punts criteri econòmic: 50 
 

  
Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (50 punts. Sobre 
B): 

 

  

2. VALORACIÓ PROPOSTA ARQUITECTÒNICA (fins a 38 punts) 38   

2.a 
Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb 
l'edifici existent i la ciutat. Qualitat arquitectònica (fins a 10 punts)  

10 
 

  

Es valorarà la implantació i integració de l’edifici i urbanització amb l'entorn i 
preexistències.  

Fins a 
8 punts 

Es valorarà els valors estètics i compositius de les façanes, cobertes, els 
materials  i el tractament arquitectònic de la proposta.                                                                  

  Es valorarà el plantejament arquitectònic dels espais interiors, tant 
assistencials com públics, les circulacions, els patis interiors, etc... 

  
Fins a 
2 punts  

2.b Proposta i adequació del programa funcional, (fins a 10 punts) 10 
 

 Es valorarà la proposta d’esquema de circulacions generals (públiques, 
tècniques, logístiques/manteniment i possible diferenciació covid-nocovid) 
circulacions internes d’àrees, i les connexions d’aquestes circulacions 
generals en relació amb les circulacions generals de l'edifici existent. També 
es valoraran la posició dels accessos i itineraris externs a l’edifici. 

 
Fins a 
4 punts 

 Es valorarà la funcionalitat i organització interna de les àrees i sub-àrees, el 
compliment del nombre i dimensions dels espais del programa funcional i de 
les superfícies de les àrees.  

 
Fins a 
4 punts 

 Caldrà lliurar dwg i quadre de superfícies emplenat. 

 
Fins a 
2 punts  

 

Es valorarà la qualitat ambiental dels espais, especialment el tractament 
d’espais  interiors, la il·luminació natural, els materials empleats, la 
incorporació d’elements d’humanització, etc...  

2.c Sistemes i processos  constructius arquitectura (fins a 4 punts) 4 
 

  Es valorarà el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en 
els elements clau per al compliment de terminis: estructura, envolupants, 
divisòries i acabats interiors. 

    

2.d Sistemes i processos instal·lacions (fins a 2 punts) 2 
 

 

Es valorarà el foment dels processos constructius industrialitzats, centrat en 
els elements clau per al compliment de terminis en les instal·lacions, 
proposant sistemes de premuntatge en taller del màxim d’elements 
possibles (tipologia plug&play).  

  

2.e Sistemes instal·lacions, fins a 6 punts 6 
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 Es valorarà el Plantejament general del sistemes d’instal·lacions, aportant 
solucions clares amb esquemes dels diferents sistemes.   

  
Caldrà presentar la filosofia i esquemes de principi de cada sistema i 
concretar les distribucions generals d’acord amb els esquemes proposats.  

    

2.f Eficiència energètica, fins a 4 punts  4 
 

  Es valorarà la eficiència energètica: sistemes passius, sistemes eficients i 
coherents de producció-demanda, produccions eficients, producció 
renovable i coherència global d’aquests sistemes. 

    

2.g Edifici intel·ligent, fins a 2 punts 

2   
  

Es valorarà l’adequació i justificació dels sistemes proposats així com la 
seva idoneïtat i eficiència en la gestió integrada de l’edifici.  

3 
PROPOSTA D'IMPLANTACIÓ I FASES D'EXECUCIÓ D'OBRA (fins a 2 
punts) 

2   

 

Es valorarà la proposta d'implantació plenament adaptada a l'obra i a la 
filosofia de gestió del projecte i l'obra exposat en la memòria tècnica així 
com anàlisi impacte preexistències (usos existents, serveis afectats, 
protecció pols, mesures minimització sorolls, etc...) 

    

4 GESTIÓ D'OBRA I GESTIÓ DE PLANIFICACIÓ (fins a 10 punts) 10   

4.a 
Es valoraran les propostes que plantegin un ordre d’execució clara i 
coherent amb els sistemes proposats i tenint en compte les afectacions i 
preexistències.  

  
Fins a 
4 punts 

4.b 

Justificació de la planificació proposada  

  
Fins a 
3 punts 

S’haurà de justificar la metodologia de treball i la integració de sistemes bim, 
last planer o similar; així com incloure un estudi de dependències, 
restriccions i planificació pull a llarg termini.  

Es valoraran positivament aquelles propostes que incloguin un diagrama de 
precedències, una planificació pull que sigui coherent amb l'obra a executar i 
denotin cert coneixement de les dificultats de l’actuació, així com una bona 
explicació i justificació de l’ordre i ritme d’execució de l’obra.  

La planificació a llarg haurà de ser coherent amb la proposta funcional, 
formal i constructiva plantejada. S’haurà de justificar que les reunions per 
l’elaboració de l’oferta s’han realitzat com a equip integrat i s’han incorporat 
als principals proveïdors i subministradors. Es valorarà positivament les 
metodologies Lean design i Lean construction coherents amb tota la resta de 
proposta.  

S’haurà d’aportar una planificació del procés de disseny amb les etapes de 
conceptualització, validació i enginyeria de detall, com a mínim, coherent 
amb tota la intervenció.  

De la mateixa manera, es valorarà la planificació de la fase de posta en 
marxa i validació de manera que es justifiqui el test i prova de les 
instal·lacions el màxim d’integrades en el procés constructiu (filosofia 
“jidoka” o “built-in quality”). 

S’haurà de justificar el procés de compra i aprovisionament pels principals 
subministrament i que sigui coherent amb tota la proposta.   

Es valorarà la presentació de una proposta de preindustrialització amb la 
descripció de les solucions i iniciatives plantejades.  

Es valorarà l’estudi pormenoritzat de planificació lligat al takt time dels 
elements repetitius de l’obra amb estudi de detall de les activitats, 
seqüencia, coherent amb la planificació a llarg i disseny.  

Es valorarà un estudi de riscos de l’obra i amb plantejament de plans 
alternatius associats.  
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4.c 

Sistema de gestió de la planificació d’obra 

  
Fins a 
3 punts 

Es valoraran aquelles propostes que presentin un sistema de seguiment de 
la planificació de l'obra basat en metodologia Lean construction i Lean 
design que permeti una resposta ràpida i adaptable a les modificacions 
sobrevingudes al llarg de l'obra.  

Es valorarà l’estructura plantejada de reunions i sistema de gestió de 
manera que estigui integrat i coordinat a tots els nivells de l’obra, 
especialment, a nivell d’obra per la integració de subcontractistes i 
especialistes dels diferents oficis. 

S’haurà d’aportar la descripció genèrica del sistema plantejat. 

Sistema de gestió de la planificació amb software de suport tipus "last 
planner" o similar, lligada a la proposta de la planificació a llarg,  

Es valoraran els recursos dedicats al seguiment de la planificació, sistemes 
de reunió d’obra i coordinació segons s’exposa en la memòria tècnica.  

Responsable de planificació per la UTE amb dos perfils diferenciats: 
edificació i instal·lacions que serà el responsable intern de la gestió del 
sistema de reunions i  de la coordinació de la planificació amb els diferents 
subcontractistes. 

Responsable de la coordinació BIM (BIM Manager). 

Es valoraran les propostes que presentin un procés de gestió de calendari 
de fases definició, dels canvis en obra i en fase de disseny de manera que 
s’afavoreix la comunicació i la coordinació dels membres de l’equip. 

    

 

A cadascuna de les valoracions obtingudes en els criteris i subcriteris anteriors, subjectes a judici 
de valors, s’aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d’obtenir la puntuació 
total de cada licitador: 

𝑃𝑜𝑝= P × 𝑉𝑇𝑜𝑝/𝑉𝑇𝑚𝑣 
On: 
𝑃𝑜𝑝 = puntuació de l’oferta a puntuar 
P = puntuació del criteri 
𝑉𝑇𝑜𝑝 = valoració tècnica de l’oferta que es puntua 
𝑉𝑇𝑚𝑣 = valoració tècnica de l’oferta millor valorada 
 
Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun 
dels criteris i subcriteris susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com 
a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula 
esmentada. 

Justificació dels criteris d’adjudicació: es dóna compliment al que disposa l’article 145 LCSP 
respecte dels criteris d’adjudicació que permeten contractar unes obres de qualitat. Tots els 
criteris de valoració, basats en una relació qualitat-preu, estan vinculats a l’objecte del contracte i 
permeten obtenir propostes amb qualitat arquitectònica i mantenir condicions de competència 
efectiva. 
 
 
14. Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes 
 
Per a la determinació d’una oferta amb valors presumptament anormals o desproporcionats serà 
d’aplicació el procediment regulat a la clàusula 15.4 del Plec de clàusules administratives 
particulars. 
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15. Contingut de les proposicions 
 
Sobre A: DEUC i Compromís d’adscripció de mitjans personals, d’acord amb l’establert al quadre 
de característiques de referencia. 
Sobre B: Proposta tècnica, d’acord amb l’establert al quadre de característiques de referencia i la 
els PPT.  
Sobre C: Annex C  
 
 
16. Mostres 
 
☒ No 
 
 
17. Visita a les instal·lacions 
 
☒ Si 
 
Es convocarà la visita mitjançant el perfil del contractant. 
 
 
18. Modificació del contracte 
 
☒ No es preveuen modificacions. 
 
 
19. Cessió 
 
☒ Sí, d’acord amb els límits que preveu l’article 214 de la LCSP. 
 
 
20. Subcontractació 
 
☒ Sí, d’acord amb l’article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no 
siguin considerades obligacions essencials, no accessòries, i que hauran de ser executades 
directament pel contractista principal. Cap de les tasques que conformen l’objecte del contracte 
revesteix la qualitat d’essencials que hagin d’efectuar-se directament pel contractista i, per tant, 
podran ser subcontractades. 
 
 
21. Revisió de preus: 
 
☐ Si 
☒ No 
 
 
22. Termini de garantia 
 
Serà de 2 anys, a comptar des de la recepció de les obres, sens perjudici de l’obligació que té el 
contractista d’indemnitzar a l’Administració pels danys i perjudicis que causi arran d’una 
defectuosa execució del contracte, en els termes i terminis establerts a la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació i qualsevol altra que sigui d’aplicació. 
 
 
23. Programa de treball 
 
☒ Si 
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24. Tractament i/o cessió de dades de caràcter personal 
 
☐ Si 
☒ No 
 
 
25. Identificació de les persones que intervenen al procediment 
 
Persona (1) que signarà el Plec de Prescripcions Tècniques: Martí Ballart i Torras, Cap de la 
Divisió d’Inversions i Patrimoni. 
 
Persona que signarà l’informe de tècnic de valoració de les ofertes (Sobre B): Martí Ballart i 
Torras, Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni. 
 
La Mesa de contractació comptarà amb un comitè d’assistència tècnica per valorar les propostes 
presentades en els apartats que s’indiquen a continuació:  
 

1. Criteri 2 apartat A - Proposta arquitectònica i d'integració en l'entorn, en relació amb 
l'edifici existent i la ciutat. Qualitat arquitectònica. 

 
- Sra. Mònica Oliveres i Guixer, 5a tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Planejament i 

Habitatge de l’Ajuntament de Granollers, o persona en qui delegui. 
- Sra. María del Mar Molina García, Regidora de desenvolupament urbà i de transició 

energètica de l’Ajuntament de Sabadell, o persona en qui delegui. 
 

2. Criteri 2 Apartat B - Proposta i adequació del programa funcional. 
 

- LOT 1: Dr. Rafael Lledó Rodríguez, director general de l’Hospital General de Granollers, 
o persona en qui delegui. 

- LOT 2: Dr. Joan Martí López, director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí, o 
persona en qui delegui. 

   
 
26. Responsable del contracte 
 
Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni 
 
 

 

Adrià Comella i Carnicé                                    Martí Ballart i Torras 
Director                                                             Cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni 




