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Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària 
unificada a la ciutat de Barcelona.  

Lot 8: Resta d'instalꞏlacions

VALORACIÓ TÈCNICA D'OFERTES



EXP. 245.2021.011.L08

 Desembre 2021 

nº oferta Licitadors admesos

1        

2        COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A

UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU - FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU

 Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instal·lacions 

DADES DELS LICITADORS



EXP. 245.2021.011.L08

Desembre 2021 

2.1 12,00

2.1.1 Consistència del Pla d'obres 6,00
4,00 Planificació correcta adequada a l'obra 2,60 Planificació correcta adequada a l'obra 2,60

2,00 Manca de justificació del rendiment de tasques principals 1,25 Bona justificació dels rendiments de les tasques 
principals

2,00

Observacions

3,85 4,60

5,02 6,00

2.1.2 Organigrama de l'equip tècnic 2,00
1,00 Adequat a lesnecessitats de l'obra 0,70 Millora i amplia les necessitats de personal 1,00

1,00 Adequat a les necessitats específiques del tipus d'obra 1,00 Adequat a les necessitats específiques del tipus 
d'obra

1,00

Observacions

1,70 2,00

1,70 2,00

2.1.3 Xarxa de precedències 2,00
2,00 Lligams coherents i ben identificats 2,00 Lligams coherents i ben identificats 2,00

Observacions

2,00 2,00

2,00 2,00

Observacions

EMPRESES LICITADORES:  
UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SAU - FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A

PLA D'OBRES

Consistència

Justificació de rendiments

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Organització del personal

Observacions

Funcions i responsabilitats

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Xarxa de precedències

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de 
Barcelona.  

Lot 8: Resta d'instalꞏlacions

DETALL VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA - SOBRE B



2.1.4 Coherència en l'assignació de pressupostos 2,00
2,00 Coherent i amb detall correcte 1,25 Coherent i amb detall correcte 1,25

Observacions

1,25 1,25

2,00 2,00

8,80 9,85

10,72 12,00

2.2 18,00

2.2.1 Descripció del procés constructiu 10,00
10,00 Procés ben detallat, correcte i coherent 7,50 Procés ben detallat, correcte i coherent 7,50

Observacions

7,50 7,50

10,00 10,00

2.2.2 Propostes concretes de millora sobre el procés constructiu 4,00

1 1,00 Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 Millora aplicable amb poc benefici 0,30

2 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,30 Millora aplicable amb gran benefici 1,00

3 1,00 Millora no aplicable o intranscendent 0,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,30

4 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,30 Millora aplicable amb poc benefici 0,30

1,35 1,90

2,84 4,00

2.2.3 Estudi de les interferències en el trànsit 2,00
1,00 Manca de situacions importants a identificar 0,30 Manca de situacions importants a identificar 0,30

1,00 Sistemàtica correcta amb recursos escassos 0,70 Sistemàtica correcta amb recursos escassos 0,70

1,00 1,00

2,00 2,00

Assignació de pressupostos

Observacions

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Valoració PLA D'OBRES:

Puntuació s/fórmula Dir. 1/2020 PLA D'OBRES:

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Identificació d'aspectes del procés constructiu

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Millores sobre el procés constructiu

Observacions

Millores sobre el procés constructiu

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Millores sobre el procés constructiu

Observacions

Millores sobre el procés constructiu

Observacions

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Anàlisi de les situacions

Observacions

Sistemàtica de gestió

Observacions

Valoració apartat:



2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalització 2,00
1,00 Identificació correcta i coherent amb l'oferta 0,70 Identificació correcta i coherent amb l'oferta 0,70

1,00 Solucions habituals, correctes i ben dimensionades 0,70 Solucions habituals, correctes i ben 
dimensionades

0,70

1,40 1,40

2,00 2,00

11,25 11,80

16,84 18,00

2.3 4,00

2.3.1 Anàlisi de l'estudi de seguretat i salut 1,00
1,00 Identificació d'aspectes importants i millorables 1,00 Anàlisi correcte i coherent 0,80

1,00 0,80

1,00 0,80

2.3.2 Millores sobre l'estudi de seguretat i salut 2,00

1 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40

2 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora aplicable de gran benefici 0,40

3 0,40 Millora aplicable de gran benefici 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30

4 0,40 Millora aplicable amb benefici moderat 0,30 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,10

5 0,40 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,10 Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió 0,10

1,50 1,30

2,00 1,73

2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut 1,00
1,00 Sistema sòlid i d'abast complet 1,00 Sistema sòlid i d'abast complet 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

Valoració apartat:

Anàlisi de les situacions

Observacions

Solucions proposades

Observacions

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Valoració MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ:

Puntuació s/fórmula Dir. 1/2020 MEMÒRIA DESCRIPT. PROCÉS D'EXECUCIÓ:

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

Anàlisi de l'estudi de seguretat i salut

Observacions

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Observacions

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Observacions

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Observacions

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Observacions

Propostes de l'estudi de seguretat i salut

Observacions

Sistema intern de seguretat i salut

Observacions

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:



3,50 3,10

4,00 3,53

2.4 3,00

2.4.1 Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra 2,00

1 0,50 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35

2 0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10

3 0,50 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10

4 0,50 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35

0,65 0,90

1,44 2,00

2.4.2 Propostes per millora el pla de residus de l'obra 1,00

1 0,50 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10

2 0,50 Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10

0,45 0,20

1,00 0,44

1,10 1,10

2,44 2,44

2.5 3,00
3,00 Sistema sòlid i procedimentsi principis adients 3,00 Sistema sòlid i relació de procediments 

incompleta
2,25

Observacions

3,00 2,25

3,00 2,25

3,00 2,25

3,00 2,25

27,65 28,10

37,00 38,22TOTAL PUNTUACIÓ S/FÓRMULA DIR. 1/2020 :

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Valoració MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT:

Puntuació s/fórmula Dir. 1/2020 MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT:

AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Observacions

Valoració AUTOCONTROL DE LA QUALITAT:

Puntuació s/fórmula Dir. 1/2020 AUTOCONTROL QUALITAT:

TOTAL VALORACIÓ:

Valoració AMBIENTALITZACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL:

Puntuació s/fórmula Dir. 1/2020 AMBIENTALITZACIÓ I GEST. AMBIENTAL:

AUTOCONTROL DE LA QUALITAT
Memòria deproposta sobre l'autocontrol de la qualitat dels processos

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Observacions

Propostes per reduir l'impacte mediambiental de l'obra

Observacions

Valoració apartat:

Puntuació s/fórmula Directriu 1/2020 GENCAT:

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Observacions

Propostes per millora el pla de residus de l'obra

Observacions

Valoració apartat:

Observacions
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2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

nº oferta Licitador
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puntuacions màximes 12,00 18,00 4,00 3,00 3,00 40,00

1         
 UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, 
SAU - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 
ENERGETICAS, SAU 

10,72 16,84 4,00 2,44 3,00 37,00

2         COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A 12,00 18,00 3,53 2,44 2,25 38,22

 Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instal·lacions 

 Desembre 2021 

RESUM DE VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA - SOBRE B



EXP. 245.2021.011.L08

nº oferta OF. TÈCNICA
40,00

2       38,22

1       37,00
 UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU - FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU 

Licitador

puntuacions màximes

Desembre 2021 

 Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instal·lacions 

 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A 

VALORACIÓ DE L'OFERTA TÈCNICA - SOBRE B (ordenat)



EXP. 245.2021.011.L08

Desembre 2021

1.1 30,00

        1.813.989,97 € 

30,00 29,25 30,00

                                                  1.531.557,10 €                                                   1.472.579,51 € 

15,57% 18,82%

29,25 30,00

1.2 5,00

5,00 4,55 5,00

16,35% 19,76%

105,00% 104,99%

4,55 5,00

1.3 5,00

5,00 4,72 5,00

60% 80%

4,72 5,00

1.4 5,00

5,00 5,00 5,00

24 24

5,00 5,00Puntuació:

Increment baixa sobre preus contradictoris respecte baixa oferta (%)

Puntuació:

OFERTA DE PERCENTATGE DE PERSONAL PROPI AMB CONTRACTE 
Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral

Percentatge de personal propi (ponderat en hores)

Puntuació:

OFERTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA
Oferta d'ampliació de termini de garantia

Mesos d'ampliació de termini de garantia respecte l'especificat al Plec corregit (màx. 24 mesos)

Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instalꞏlacions

Baixa ofertada sobre preus contradictoris (%)

EMPRESES LICITADORES:  COBRAUTE COMSA & FCC

OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Import de Licitació

Oferta econòmica

Import ofertat

Baixa econòmica ofertada respecte import licitació (%)

Puntuació:

OFERTA DE REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS
Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

DETALL VALORACIÓ DE L'OFERTA SOBRE ELS CRITERIS AUTOMÀTICS - SOBRE C



1.5 15,00

Import de Referència (IR)         1.500.000,00 € 

CAP D'OBRA 7,00
3,00 3,00 3,00

                                                17.024.154,68 €                                               252.893.603,87 € 

3,00 3,00 3,00

6 6

1,00 1,00 1,00

TOTAL TOTAL

7,00 7,00

ENCARREGAT/DA D'OBRA 5,00
2,00 2,00 2,00

                                                32.709.108,67 €                                                 13.570.168,24 € 

2,00 2,00 1,50

5 3

1,00 1,00 1,00

TOTAL TOTAL

5,00 4,50

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS 3,00
1,50 1,50 1,50

                                                18.388.543,54 €                                               267.229.287,85 € 

1,50 1,50 1,50

4 10

3,00 3,00

15,00 14,50

58,52 59,50

Nombre d'actuacions tècnic/a prevenció de riscos

Puntuació:

Puntuació:

TOTAL PUNTUACIÓ:

Grau de dedicació

Grau de dedicació de l'encarregat/da d'Obra ofertat/da

Puntuació:

Import acumulat d'experiències

Import acumulat d'experiències tècnic/a prevenció de riscos

Nombre d'actuacions

Nombre d'actuacions de l'encarregat/da d'Obra ofertat/da

OFERTA DE L'EQUIP RESPONSABLE DE L'OBRA

Import acumulat d'experiències

Import acumulat d'experiències del Cap d'Obra ofertat

Nombre d'actuacions

Nombre d'actuacions del Cap d'Obra ofertat

Grau de dedicació

Grau de dedicació del Cap d'Obra ofertat

Puntuació:

Import acumulat d'experiències

Import acumulat d'experiències de l'encarregat/da d'Obra ofertat/da

Nombre d'actuacions



EXP. 245.2021.011.L08

Núm.ofertes: 2

Segons el criteri descrit en el punt 10.3 del PCAP, serà considerada pressumptament anormal l'oferta econòmica amb una desviació (d) respecte la mitjana 
de les ofertes superior al 5%:

La desviació de l'oferta econòmica es calcula segons la fórmula:

IL: Import de Licitació IL: 1.813.989,97 € IVA exclòs
OM: Mitjana de les ofertes econòmiques OM: 1.502.068,31 € IVA exclòs
Ov: Oferta econòmica analitzada

nº oferta Licitador
 OFERTA 

ECONÒMICA  
 BAIXA 

RESPECTE IL 
 DESVIACIÓ

dv 
 OFERTA 

ANORMAL? 

1         
 UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, 
SAU - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 
ENERGETICAS, SAU 

1.531.557,10 € 15,57% -0,02 NO

2         COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A 1.472.579,51 € 18,82% 0,02 NO

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
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puntuacions màximes 30,00 5,00 5,00 5,00 15,00 60,00

1         
 UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, 
SAU - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 
ENERGETICAS, SAU 

29,25 4,55 4,72 5,00 15,00 58,52

2         COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A 30,00 5,00 5,00 5,00 14,50 59,50

 Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instal·lacions 

Desembre 2021 

RESUM DE VALORACIÓ DE L'OFERTA SOBRE CRITERIS AUTOMÀTICS - SOBRE C

DETECCIÓ DE BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS



EXP. 245.2021.011.L05

nº oferta OF. SOBRE C
60,00

2       59,50

1       58,52
 UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU - FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU 

Desembre 2021 

 Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instal·lacions 

Licitador

puntuacions màximes

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A

VALORACIÓ DE L'OFERTA SOBRE CRITERIS AUTOMÀTICS - SOBRE C (ordenat)



EXP. 245.2021.011.L08

nº oferta Licitador OF. SOBRE B OF. SOBRE C TOTAL
puntuacions màximes 40,00 60,00 100,00

1       37,00 58,52 95,52

2       38,22 59,50 97,72

Desembre 2021 

 Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instal·lacions 

UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A

RESUM DE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES



EXP. 245.2021.011.L08

nº oferta Licitador OF. SOBRE B OF. SOBRE C TOTAL
puntuacions màximes 40,00 60,00 100,00

2       38,22 59,50 97,72

1       37,00 58,52 95,52

Cap de servei de Gestió d'Infraestructures

Desembre 2021 

 Obres de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.  
Lot 8: Resta d'instal·lacions 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A

 UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, 
SAU - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 

RESUM DE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES (ordenat)




